



28.10.2014

Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) Elintarviketurvallisuusviraston, Geodeettisen laitoksen, Maanmittauslaitoksen, Maaseutuviraston ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) siirtoprojektin asettamispäätös

Asettaminen

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) Elintarviketurvallisuusviraston, Geodeettisen laitoksen, Maanmittauslaitoksen, Maaseutuviraston ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) toimialariippumattomien ICT-tehtävien (TORI-tehtävät) yhteisen siirtoprojektin ohjaus- ja projektiryhmän.

Yhteinen siirtoprojekti jaetaan kahteen osaprojektiin, joista:

1. MML-osaprojekti käsittää Maanmittauslaitoksen, Geodeettiseen laitoksen ja Tiken omaan toimintaan liittyvät toimialariippumattomat ICT-tehtävät (GL:n toiminta ja Tiken tietotekniikan palvelukeskus-toiminta siirtyvät Maanmittauslaitokseen 1.1.2015).
2. Mavi-Evira-Yhteiset osat -osaprojekti käsittää Maaseutuviraston ja Elintarviketurvallisuusviraston omaan toimintaan liittyvät toimialariippumattomat ICT-tehtävät sekä hallinnonalan yhteisesti kehittämät ja käyttämät järjestelmät ja palvelut, joita Tike tuottaa ja ylläpitää palvelutoimintana yhteistyössä ulkopuolisten palvelutoimittajien kanssa. Yhteisten järjestelmien ja palveluiden asiakkaita ja osaomistajia ovat lisäksi Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus (1.1.2015 alkaen).

Toimikausi

31.10.2014 – 30.6.2015

Tausta

Valtiovarainministeriö on 16.5.2012 asettanut valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke).

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa asetettua tavoitetta koota yhteen valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät. Tavoitetta toteutetaan





siten kuin talouspoliittinen ministeriövaliokunta 6.3.2012, 26.11.2012 ja 13.2.2013 on linjannut.

Hankkeessa on laadittu suunnitelma valtion toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamisesta, palvelukeskuksen organisoinnista sekä toiminnan käynnistämisestä uudessa palvelukeskuksessa. Hankkeessa on myös valmisteltu tarvittava lainsäädäntö toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamiseksi perustettavaan palvelukeskukseen. Kokoamisessa noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita siirrettäessä toimialariippumattomia tehtäviä virastoista perustettavaan palvelukeskukseen.

Tavoitteet

Siirtoprojektin tavoitteena on siirtää yllä asettamiskohdassa mainittujen valtiohallinnon yksiköiden (virasto, laitos) TORI-tehtävät Valtion tieto- ja viestintäteknikkakeskus Valtoriin siten, että palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirron aikana.

Tehtävät

Siirtoprojekti koostuu viidestä vaiheesta:

1. Käynnistysvaihe

Käynnistysvaiheessa käynnistetään siirtoprojekti ja laaditaan siirron projektisuunnitelmat. Vaiheessa käynnistetään siirrettävien toimintojen DueDiligence -selvitykset, muutoshallinta ja yt-menettelyt. Tärkein lopputuotos vaiheesta on alustava projektisuunnitelma.

2. Kartoitusvaihe

Kartoitusvaiheessa toteutetaan virastoittaiset DD-selvitykset ja siirron kohteena olevien yksiköiden toimialariippumattomien ICT-palveluiden ja tehtävien kartoittaminen. Lopputuotoksena valmistuvat DD-raportit ja ICT-tehtävien ja palveluiden luettelot virastoittain.

3. Määrittelyvaihe

Määrittelyvaiheessa kuvataan ja rajataan yksiköstä Valtoriin siirtyvät ICT-palveluiden tuottamiseen osallistuva henkilöstö ja muut tuotannontekijät sekä palvelut ja tehtävät. Vaiheen aikana nimetään palvelukeskukseen siirtyvät henkilöt. Määrittelyvaiheen lopputuloksena syntyvät siirtosopimukset (MML, Mavi, Evira) sekä MMM:n siirtosopimuksen täydennykset.





4. Siirtovaihe

Siirtovaiheessa tehdään vastuuvaihdon suorittamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja valmistelut. Vaiheen lopputuotoksena on virastokohtainen siirtovalmiusraportti, jonka perusteella projektin ohjausryhmä päättää siirtoluvan myöntämisestä. Vaiheen aikana tuotetaan myös asiakasyksiköiden uudet palvelusopimukset.

5. Ylimenovaihe

Ylimenovaiheessa projektin tehtävänä on varmistaa Valtorin palvelutuotannon käynnistyminen sovitulla tavalla ja henkilöstösiirtojen onnistuminen. Lisäksi projektin tehtävänä on varmistaa yksiköiden ja Valtorin yhteistoiminnan käynnistyminen sovitusti uuden toimintamallin mukaisesti. Lisäksi tehtäviin kuuluu varmistaa, että kaikki yksiköiden TORI-palvelut toimivat sovitusti. Vaiheen tärkein tuotos on projektin loppuraportti.

Organisointi

Ohjausryhmä

Osapuolet nimeävät projektille ohjausryhmän, joka on projektin ylin päättävä elin. Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa projektin toteutumista sekä hyväksyy tuotokset, varmistaa projektin toimintaedellytykset ja projektin toteutumisen suunnitellusti sekä tekee tarvittavat projektiryhmän valmistelumat muutoshallintapäätökset.

Puheenjohtaja

Raimo Vajavaara, johtaja, maa- ja metsätalousministeriö

Ohjausryhmän jäsenet

Tommi Kämpe, osastonjohtaja, Elintarviketurvallisuusvirasto (varalla Johanna Knekt, tietohallintojohtaja)

Marja Rantala, ylijohtaja, Maanmittauslaitos

Leena Tenhola, ylijohtaja, Maaseutuvirasto (varalla Keijo Yli-Hukkala, osastonjohtaja)

Petri Korpinen, ylijohtaja, Tike (varalla Jenni Mielikäinen, toimialueen päällikkö)

Tiina Sulin, pääluottamusmies, henkilöstön edustaja, Elintarviketurvallisuusvirasto

Mari Raininko, neuvottelupäällikkö, henkilöstön edustaja, Agronomiliitto (varalla Pia Hiltunen, asiamies, TEK)

Risto Lilja, tietokanta-arkkitehti, henkilöstön edustaja, Tike (varalla Pekka Pietinen, lakimies)





Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, TORi-hanke (varalla Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies)
Sari-Anne Hannula, kehitysjohtaja, Valtori (varalla Marjut Siintola, hankejohtaja)

Kari Luukkonen, projektipäällikkö, Valtori (sihteeri)

Hannu Blomqvist, projektipäällikkö, Valtori

Antti Vertanen, tietohallintojohtaja, maa- ja metsätalousministeriö (hallinnonalan projektipäällikkö)

Projektiryhmä

Projektiryhmä vastaa projektin suunnitelmien laadinnasta yhteistyössä osaprojektien kanssa ja suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteutuksen ohjauksesta. Projektiryhmän muodostavat ministeriön, asiakasyksiköiden ja Valtorin edustajat.

Hallinnonalan projektipäällikkö (puheenjohtaja)

Antti Vertanen (varalla Kyösti Könönen), maa- ja metsätalousministeriö

Valtorin projektipäällikkö (sihteeri)

Kari Luukkonen, Valtori (sihteeri)

Hannu Blomqvist, Valtori

Asiakasyksiköiden vastuuhenkilöt/projektipäälliköt

Jorma Peltonen, erikoissuunnittelija, Elintarviketurvallisuusvirasto (varalla Johanna Knekt, tietohallintojohtaja)

Ari Huvinen, johtaja, Maanmittauslaitos

Mika Tuikkanen, tietohallintojohtaja, Maaseutuvirasto (varalla Satu Ylisiurua-Hemminki, yksikön päällikkö)

Harri Suomalainen, yksikön päällikkö, Tike (varalla Markus Raitio, yksikön päällikkö)

Kukin siirtovaiheen virasto/asiakasyksikkö vastaa omaan toimintaansa liittyvien toimialariippumattomien ICT-tehtävien osavaiheiden valmistelusta suunnitelmien ja ohjeistuksen mukaisesti. Valmistelun yhtenäisyydestä ja etenemistä huolehditaan osaprojekteissa Valtorin projektipäällikön johdolla. Osaprojektissa käsitellään ja sovitetaan yhteen mahdollisia virastojen yhteisiin järjestelmiin, palveluihin ja sopimuksiin liittyviä kysymyksiä. Mikäli virastojen ICT-tehtävien tai yhteisten järjestelmien/palveluiden siirtoon liittyviä kysymyksiä ei kyetä ratkaisemaan osaprojektissa, asia siirretään





hallinnonalan projektiryhmän käsiteltäväksi.

Raportointi

Projekti raportoi työstään TORI-hankkeelle.

Kustannukset ja rahoitus

Siirtoprojektin kustannusten jaosta ministeriön, siirron kohteena olevan yksikön ja Valtorin kesken sovitaan käynnistyskokouksessa. Kustannusten jako noudattaa seuraavia periaatteita:

- Kaikki osapuolet vastaavat oman projektihenkilöstönsä kustannuksista mukaan lukien mahdolliset matkustus-, työväline-, yms. kustannukset.
- Valtori vastaa siirtyvän henkilöstön kaikista kustannuksista siirtohetkestä alkaen

ICT-johtaja

Anna-Maija Karjalainen

Tietohallintoneuvos,
yksikön päällikkö

Kristiina Luukkonen

Jakelu

Maa- ja metsätalousministeriö
Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira)
Geodeettinen laitos
Maanmittauslaitos
Maaseutuvirasto
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike)
Siirtoprojektin ohjausryhmä ja projektiryhmä

Tiedoksi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Valtiovarainministeriö



