

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

Ohjausryhmän kokous 11/2025

Aika: tiistai 11.11.2025 klo 13.00–14.30

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat: pj. Teija Felt (TEM) ja Petri Lempinen (OKM), Tomi Kytölä (OKM), Tiina Salminen (TEM), Jari Kauppi (OKM), Jenni Larjomaa (OKM), Marika Bäckman (OKM), Carolina Sierimo (STM), Jonna Korhonen (OKM), Elisa Kotiniemi (OKM), Pekka Matikainen (OPH), Sanna Nieminen (VM), Matias Vainio (KEHA) ja siht. Emma Hyvärinen (OKM)

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Teija Felt avasi kokouksen klo 13.01. Hyväksyttiin asialista.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 21.10.2025 pöytäkirja.

3. Päätösasia: Osaamispolun avoimen testausvaiheen viestintä

Tiina Salminen esitteli Osaamispolun avoimen testausvaiheen viestinnän päätöksen. Käytiin läpi viestinnän tavoite, pääperiaatteet, pääviestien sisällöt, kanavat ja niissä tavoitetut kohderyhmät. Viestinnän tavoitteena on tavoittaa palvelun kohderyhmät, erityisesti ne, joita ei ole aiemmin saavutettu sekä kannustaa käyttäjiä testaamaan palvelua ja antamaan palautetta. Päätösesityksenä esitettiin, että ohjausryhmä hyväksyy Osaamispolun avoimen testausvaiheen viestinnän toteutettavan kokouksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Ei käyty keskustelua. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

4. Osaamispolun suljettu beta-testaus

Tiina Salminen esitteli Osaamispolun suljetun ja rajatun betatestauksen ilmoittautumismäärää, saatua palautetta ja tähän mennessä tehtyä teknistä testausta. Kokonaisuudessaan palautteen määrä on ollut vähäinen, mutta positiivinen. Ei käyty keskustelua.

5. Osaamispolun demo

Esiteltiin Osaamispolun avoimen betatestauksen yksilön, ohjaajan ja tietopalvelun sisällöt ja toiminnot. Keskusteltiin henkilötietojen tallentamiseen liittyvistä rajoituksista ja todettiin, että selvitetään asiaa.

6. Päätösasia: Jäännösriskiarvio

Jenni Larjomaa esitteli jäännösriskiarvioinnin päätöksen. Käytiin läpi 20 tunnistettua uhkaa tai riskiä. Näistä tunnistetuista uhkista ja riskeistä viisi on asetettu keskitasolle. Tietoturvan ja tietosuojan osalta prosessit ja mekanismit ovat riittävällä tasolla avoimeen betatestaukseen siirtymiseksi. Auditoinnin yhteydessä ei ole löydetty tietoturva-aukkoja. Päätösesityksenä esitettiin, että ohjausryhmä hyväksyy jäännösriskiarvion avoimeen betavaiheeseen siirtymisen osalta. Ei käyty keskustelua. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

7. Päätösasia: Osaamispolun avoin beta-testaus

Jari Kauppi esitteli Osaamispolun avoimen betatestauksen päätöksen. Käytiin läpi avoimen testausvaiheen päätöksentekokehykseen tunnistetut teemat ja niiden valmius. Tämänhetkisen käsityksen mukaan Osaamispolun valmius avoimelle betatestaukselle saavutetaan viikon 46 aikana. Päätösesityksenä esitettiin, että ohjausryhmä antaa hanketoimistolle valtuudet siirtyä avoimeen betavaiheeseen viikon 47 aikana mikäli päätöksentekokehyksen mukainen arviointitaso on saavutettu. Keskusteltiin profiilitietojen poistamisesta, joiden osalta todettiin, ettei voida taata, että profiilien tietosisällöt pysyvät täysin samoina avoimessa betaversiossa ja tuotantoversiossa. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

Teija Felt siirsi kokouksen puheenjohtajuuden Petri Lempiselle klo 13.50.

8. Päätösasia: Osaamispolun DPIA:n käsittely

Jenni Larjomaa esitteli Osaamispolun tietosuojavaikutusten arvioinnin (DPIA) ja sen käsittelyn päätösan. DPIA:n käsittelyn tavoitteena on arvioida, onko jäljelle jäänyt riski oikeutettu ja hyväksyttävissä käsillä olevissa olosuhteissa. Arviointia on tehty laajassa yhteistyössä. Käytiin läpi DPIA:n käsittelyn aikataulu. Päätösesityksenä esitettiin, että ohjausryhmä antaa hankkeen operatiiviselle kehittämisryhmälle valtuudet hyväksyä Osaamispolun tietosuojavaikutusten arvioinnin (DPIA) viikon 48 operatiivisen kehittämisryhmän kokouksessa. Ei käyty keskustelua. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

9. Ulkoisen arvioinnin muutossopimus

Tiina Salminen esitteli ulkoisen arvioinnin muutossopimuksen. Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman uusien digitaalisten palveluiden ulkoinen arviointi on toteutettu pienhankintana KPMG Oy Ab:ltä. KPMG:n henkilöstömuutosten vuoksi muutossopimuksella sovitaan muutoksesta asiantuntijatiimiin KPMG:n toimittaman esityksen mukaisesti: tiimissä mukana ollut asiantuntija siirtyy päävastuulliseksi toteuttajaksi ja arviointi suoritetaan loppuun alkuperäistä pienemmällä kokoonpanolla. Ei käyty keskustelua.

10. JOD-hankkeen tilannekatsaus

Tiina Salminen esitteli JOD-hankkeen tilannekatsauksen. Kustannukset ovat pysyneet arvioidulla tasolla. Hanketoimiston henkilöstöresursseissa ei muutosta. Vuodelle 2026 tarvittava henkilöstöresursointi on tehty. Hanketoimiston vahvuus pienenee yhdellä henkilöllä vuoden 2025 lopussa. Hankkeen riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia edellisen ohjausryhmän 25.9.2025 kokouksen jälkeen. Osaamispolun kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti ja keskittynyt betatestaukseen. Tuotannon ylläpidon valmistelut ovat käynnissä. Ei käyty keskustelua.

11. Tiedoksi

RRF-raportointi

CID-tekstien (Council Implementing Decision) toimenpiteen ja tavoitteen kuvausta koskevat huomiot on toimitettu valtiovarainministeriölle 3.11.2025. Valtiovarain controller -toiminto (VVC) on toimittanut raporttiluonnoksen 22.10.2024 toteutetusta opetus- ja kulttuuriministeriön RRF-hankkeiden hallinto- ja valvontajärjestelmän tarkastuksesta, jossa JOD-hanke oli mukana yhtenä yksityiskohtaisemmin tarkasteltavana hankkeena. Tarkastelussa todettiin, että hallinto- ja valvontajärjestelmän (HVJ) kuvaukseen on täydennettävä sekä itse toteuttavien toimien osuutta että valmisteluun, päätöksentekoon ja hyväksyntään osallistuvien RRP-roolien kuvausta. Hankintoihin osallistuvien esteettömyyden ja riippumattomuuden tarkasteluun ja dokumentointiin on tarkastuksen jälkeen kiinnitetty enemmän huomiota. JOD-hanke on muun muassa vastikään laatinut hankintasopimusten optioiden valmistelun yhteydessä hanketoimiston esteettömyysvakuutuksen. Ei käyty keskustelua.

12. Muut mahdolliset asiat

Osaamispolun hallintamallin valmistelu etenee ja marraskuun 2025 lopulle on sovittu erillinen kokous aiheesta.

13. Seuraava kokous

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään torstaina 4.12.2025 klo 14.30–16.00, Teams.

14. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 14.21.