

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hankkeen ohjausryhmän kokous

Ajankohta: perjantai 8.9.2023 klo 14.00–15.10

Paikka: Teams-etäyhteys

Kutsutut: ohjausryhmän jäsenet, varajäsenet sekä asiantuntijajäsenet

Paikalla:

- **Puheenjohtaja:** Petri Lempinen (OKM)
- **Sihteeri:** Heidi Lehtovaara (OKM)
- **Muut osallistujat:** Marika Bäckman (OKM), Teija Felt (TEM), Tiina Hanhike (TEM), Emma Hyvärinen (OKM), Henriikka Kokkola (TEM), Elisa Kotiniemi (OKM), Jonna Korhonen (OKM), Tomi Kytölä (OKM), Hanna Nordlund (CSC), Erja Nokkanen (OPH), Victor Nyberg (OKM), Merja Salmi (VM), Tiina Salminen (TEM), Carolina Sierimo (STM), Markku Virtanen (TEM), Jaakko Westerlund (KEHA)

Käsitellyt asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus-hankkeen puheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 14.05 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Ohjausryhmässä on aloittanut uutena jäsenenä hallitussihteeri Elisa Kotiniemi (OKM/LAMOS).

2. Edellinen kokous

Hyväksyttiin edellisten kokousten muistiot:

- kokousmuistio 16.6.2023 ([liite 1](#))
- sähköpostikokous 6.7.–18.8.2023: hankesuunnitelman päivitetyn version hyväksyntä ([liite 2](#))

3. JOD-hankkeen tilannekatsaus ([liite 3](#))

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hankkeen hankevastaava Tomi Kytölä kävi läpi hankkeen tilannekatsausta: RRF-raportointia, taloutta sekä hankintojen tilannekuvaa. Suomen ensimmäinen maksupyynnö on edennyt kesän 2023 aikana. Maksupyynnö kohdistuu syksyyn 2021. Komission ensimmäiset kommentit on saatu vasta 1.9.2023. Yhteisten indikaattoreiden raportointi on tehty 28.8.2023 mennessä. Seuraava yhteisten indikaattoreiden raportointi on 02/2024.

Ensimmäisen vaiheen kilpailutuksissa (ICT ja palvelumuotoilu) oli viivästymää valitun toimittajan vetäytyttyä. Hankintaprosessi on kesken. Syntyneet kustannukset ovat olleet tähän asti maltillisia. Laajemman ICT-kehityksen käynnistyessä kustannukset kasvavat. Talouden osalta valmistelussa on siirtomäärärahmomentilla olevan, jäljellä olevan rahoituksen tuoreuttaminen (2022). Rahoitusta ei ole voitu käyttää ICT-kehitystyöhön alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen.

Tuotosten osalta koulutustarjontapalvelun kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Tietoalustan esiselvitys valmistui kesäkuussa 2023. Tietoalustakokonaisuuden osalta tehdään valinta alkusyksyn aikana. Kehittämistyö käynnistyy arviolta 10–11/2023. Työkokonaisuuksia ovat: yksilö, ohjaaja, ekosysteemitomija sekä tietoalusta. Yksilön polkua havainnoiva proto on valmistunut. Yksilön työkokonaisuuden palvelumuotoiluprosessi tehdään syys-joulukuussa 2023. Tällöin tarkennetaan olemassa olevat kuvaukset tukemaan ohjelmistokehitystyötä.

Ohjelmistokehitys pääsee alkamaan arviolta loppuvuodesta 2023. Ohjaajan työkokonaisuuden osalta palvelumuotoiluprosessi toteutetaan syys-joulukuussa 2023, jolloin tarkennetaan myös olemassa olevat kuvaukset tukemaan ohjelmistokehitystyötä. Ohjelmistokehitys pääsee alkamaan 2024 alussa. Ekosysteemitomijoiden työkokonaisuuden osalta palvelumuotoiluprosessi tehdään Q4/2023-Q2/2024. Tällöin tarkennetaan olemassa olevat kuvaukset tukemaan ohjelmistokehitystyötä.

Lainsäädännön valmistelun osalta on tunnistettu tarve lainsäädäntömuutoksille (osaamistietojen henkilörekisteri, laki JOD-palvelukokonaisuudesta sekä muutokset olemassa olevaan lainsäädäntöön). Lausuntokierros ajoittuu keväälle 2024. Tavoitteena on, että hallituksen esitys olisi annettavissa syksyllä 2024 ja lainsäädäntö olisi voimassa 1.1.2025. Valmistelussa huomioidaan myös mahdolliset korkeakoulujen tarpeet.

Päivitetty riskianalyytikartta tuodaan tiedoksi ohjausryhmän lokakuun kokoukseen (6.10.2023).

4. Päätösvalmistelu: esitettävät asiat ([liite 3](#))

Hankevastaava Tomi Kytölä esitteli päätösvalmisteluun vietäviä asioita. Tavoitteena on saada hankittua asiantuntijaresurssina tekninen asiantuntija toteutustyön tueksi. Teknisen asiantuntijan työ käynnistyy arviolta syys-lokakuussa 2023 ja kestää vuoden 2025 loppuun saakka. Hankinnan sitoumukseton arvio on noin 350 000–450 000 euroa. Lisäksi hankkeessa on tunnistettu tarve saada nopeasti selvityksiä. Tämän hankinnan arvio on enintään 120 000 €. Muita valmisteltavia hankintoja ovat tekninen ympäristö, ICT-kehityksen toisen vaiheen kilpailutus, palveluiden ylläpito sekä viestintäpalvelujen toinen osahankinta.

Ohjausryhmä totesi suunniteltujen hankintojen olevan hankesuunnitelman ja talousarvion mukaisia ja puolsi hankintojen valmistelun edistämistä.

5. Tiedoksi

Tuotiin tiedoksi Jatkuvan oppimisen digitaaliseen palvelukokonaisuuteen liittyvien asiantuntija- ja analyytikkipalveluiden loppuraportti 25.8.2023 (CSC) sekä 15.9.2023 pidettävä proto-videoiden esittelytilaisuus (klo 12.30–13.00/Teams). Kutsu tilaisuuteen on lähetetty hankkeen työryhmien jäsenille.

6) Muut mahdolliset asiat

Ei muita esille nousseita asioita.

7) Seuraavat kokoukset

Syksyn 2023 seuraavat kokoukset pidetään:

- lokakuu: perjantai 6.10.2023
- marraskuu: perjantai 10.11.2023
- joulukuu: perjantai 15.12.2023

8) Kokouksen päättäminen

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hankkeen puheenjohtaja Petri Lempinen päätti kokouksen klo 14.50.