

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

Ohjausryhmän kokous

Ajankohta: torstai 23.11.2023 klo 10.30–11.30

Paikka: Teams-etäyhteys

Kutsutut: ohjausryhmän jäsenet, varajäsenet sekä asiantuntijajäsenet

Paikalla:

- **puheenjohtaja:** Petri Lempinen (OKM)
- **sihteeri:** Heidi Lehtovaara (OKM)
- **muut osallistujat:** Teija Felt (TEM), Jari Kauppi (OKM), Elisa Kotiniemi (OKM), Jonna Korhonen (OKM), Tomi Kytölä (OKM), Erja Nokkanen (OPH), Hanna Nordlund (CSC/Digivisio 2030), Markku Virtanen (TEM)

Käsitellyt asiat

1) Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 10.30. Hyväksyttiin kokouksen asialista.

2) Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (6.10.2023) muutoksitta.

3) Hankkeen tilannekatsaus

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus-hankkeen hankevastaava Tomi Kytölä kävi läpi hankkeen ajankohtaisia asioita: työkokonaisuuksien etenemistä, talous- ja hankinta-asioita sekä RRF-raportointia.

Työkokonaisuudet etenevät suunnitellusti (yksilö, ohjaaja, ekosysteemitomija, tietotalusta).

Suomen ensimmäinen maksupyyntö on lähtenyt EU-komissioon Valtiovarainministeriön kautta 10.11.2023. Aikataulu on siirtynyt useita kertoja. Maksupyyntö kohdistuu syksyyn 2021. Välitavoite- ja tavoiteraportointi on sujunut aikataulussa. Valmistella on myös kirjallinen väliraportti koko ohjelman osalta yhteistyössä Digivisio 2030 -osahankkeen kanssa. Valtiovarainministeriö aloittaa toisen maksupyyntöön valmistelun tammikuun alussa 2024. Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus-hanke on mukana vasta neljännessä maksupyyntönsä.

4) Päätösaasiat

Hankevastaava Tomi Kytölä esitteli tietöalustahankinnan valmistelussa tehtyä taustatyötä: reunaehjoja (aikataulu, budjetti, lainsäädäntö), vertailukriteereitä (tekniset, sisällölliset ja hallinnolliset) sekä yhteenvetöä.

Palvelukokonaisuuden tietöalustan tarkoitus ja tehtävät rakentuvat JOD-palveluiden ja kohderyhmien kokonaisuuden tarpeiden pohjalta. Tietöalustavaihtöehtöjen osalta tehtiin esiselvitys 05-06/2023. Esiselvitys on käyty läpi hankkeen ohjausryhmän kokouksessa (6/2023). Esiselvityksessä tunnistettiin neljä eri vaihtöehtöä, jotka vastasivat hankkeessa tunnistettuja tarpeita ja reunaehjoja. Esiselvityksen pohjalta päätettiin tarkastella kolmea tietöalustavaihtöehtöä tarkemmin. Syksyllä 2023 tehdyn selvitystyön pohjalta tehtiin eri tietöalustöjen osalta tarkempi vertailu.

Esitetään hankittavaksi palvelukokonaisuuden tarvitsema tietöalustakokonaisuus DigiFinlandin Tietöjohtaja -palvelun kautta kolmen vuoden määräajaksi. Lisäksi varataan mahdollisuus yhdelle/kahdelle optiovuodelle

Päätettiin edistää esitetyn mukaisesti.

5) Päätösvälmistelu: esitettävät asiat

Hankintöjen osalta välmistelussa on etenkin toisen vaiheen ICT-hankinta, jossa on painopisteenä integraatio-, käyttöliittymä- ja tekoälyosaaminen. Hankinnan ennakoitu työmääräarvio on maksimissaan 2200 henkilötyöpäivää (sis. optiovuosi). Hankinnan on tarkoitus olla valmiina helmikuussa 2024.

Viestintäpalvelujen osalta välmistelussa on osahankinta, jolla hankintaan asiantuntijapalvelua palvelukokonaisuuden visuaalisen identiteetin ja ilmeen luomiseksi. Hankinnan ennakoitu arvo on maksimissaan 59.000 euroa. Tavoitteenä on saada kilpailutus valmiiksi alkuvuonna 2024.

6) Tiedoksi

Ei tiedoksi nostettavia asioita.

7) Muut mahdolliset asiat

Ei muita mahdollisia asioita.

8) Seuraava kokous

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus-hankkeen seuraava kokous on 15.12.2023 klo 13.00–14.45.

9) Kokouksen päättäminen

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Lempinen päätti kokouksen klo 11.25.