

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

Ohjausryhmän kokous 4/2025

Aika: perjantai 4.4.2025 klo 13.00–14.30

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat: pj. Teija Felt (TEM), Tomi Kytölä (OKM), Henriikka Kokkola (OKM), Jari Kauppi (OKM), Jenni Larjomaa (OKM), Marika Bäckman (OKM), Tiina Salminen (TEM), Victor Nyberg (OKM), Markku Virtanen (TEM), Elisa Kotiniemi (OKM), Erja Nokkanen (OPH), Milla Willman (KEHA), Tiina Hanhike (TEM), Sakari Heikkilä (Digivisio), Sanna Nieminen (VM), Riku Hanhinen (OPH), Jonna Korhonen (OKM) ja siht. Emma Hyvärinen (OKM)

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Teija Felt avasi kokouksen klo 13.01. Hyväksyttiin asialista.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 7.3.2025 pöytäkirja.

3. Päätösasia: Hankkeen päivitetty riskiarviointi

Tomi Kytölä esitteli hankkeen päivitetyn riskiarvioinnin. Kaikkien hankkeen avainriskien riskitaso on pysynyt ennallaan verrattuna edelliseen 10/2024 tehtyyn päivitykseen. Hankkeen avainriskien toimenpiteitä keväälle 2024 on päivitetty. Päätösesityksenä esitettiin, että ohjausryhmä hyväksyy päivitetyn riskiarvioinnin. Ei käyty keskustelua. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

4. Päätösasia: Opetushallituksen koulutustarjontapalvelun kehittäminen – Opetushallituksen määrärahan käyttöön asettaminen

Tomi Kytölä esitteli Opetushallituksen koulutustarjontapalvelun kehittämisen päätösan.

Osaamispolku-palveluun on suunniteltu toiminnallisuuksia, joiden toteuttaminen vaatii kehitystyötä Opetushallituksen olemassa oleviin palveluihin. Käytiin läpi aikataulu- ja työmääräarviot.

Päätösesityksenä esitettiin, että toteutetaan Opetushallituksen koulutustarjontapalvelun kehittäminen suunnitelman mukaisesti asettamalla Opetushallitukselle määräraha kyseistä tarkoitusta varten.

Keskusteltiin aikataulusta, rajapinnoista ja kokonaiskustannuksista. Korjattiin päätösesitystä siten, että kokonaiskustannuksiin sisältyy arvolisävero. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

KEHA-keskukselta on tulossa mahdollisia määrärahaesityksiä. Esitettiin, että määrärahaesityksistä järjestetään tarvittaessa ohjausryhmälle sähköpostikokoukset. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

5. Päätösasia: Osaamispolun palveluhakemiston etusivun toteuttaminen

Tomi Kytölä esitteli Osaamispolun palveluhakemiston etusivun toteuttamisen päätösan.

Osaamispolun palveluhakemisto toteutetaan Suomi.fi:n palveluhakemistotoiminnallisuutta

hyödyntäen. Osaamispolun palveluhakemiston erillisen etusivun tarpeesta tehtiin selvitys. Käytiin läpi

toteuttamisen työmäärä- ja kustannusarvio. Päätösesityksenä esitettiin, että toteutetaan Osaamispolun

palveluhakemistoon etusivu esitetysti, ja asetetaan Digi- ja väestövirastolle määräraha kyseistä tarkoitusta varten. Keskusteltiin kokonaiskustannuksista. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

6. Päätösasia: Osaamispolun tone of voice

Tomi Kytölä esitteli Osaamispolun tone of voicen päätösan. Tone of voice kuvaa, millaista äänensävyä ja puhuttelutyyliä Osaamispolussa käytetään. Käytiin läpi Osaamispolun tone of voicen periaatteet. Päätösesityksenä esitettiin, että ohjausryhmä hyväksyy Osaamispolun tone of voicen periaatteet. Keskusteltiin periaatteista ja niiden testaamisesta esimerkiksi betan yhteydessä sekä Osaamispolku-palvelun 3.4.2025 pidetystä webinaarista, jossa nostettiin esille muun muassa palvelun selkokieliisyys. Todettiin, että suositaan lyhyitä lauseita. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

7. JOD-hankkeen tilannekatsaus

Tomi Kytölä esitteli hankkeen tilannekatsauksen. Hankkeen kustannukset ovat pysyneet suunnitellulla tasolla. Tarkasteltavana ovat nykyisten sopimusten ennakoitujen arvioidut toteumat vuoden 2025 loppuun, tarvittavat lisähankinnat ja mahdollinen kehitysresurssien lisääminen. Tulossa on muutamia hankintoja kuten esimerkiksi lanseerausviestintä, tietoturva-auditointi ja tekoälyratkaisujen arviointi. Hanketoimistossa on aloittanut uusi henkilö 1.4.2025. Riskiarvioinnin päivitys on tehty 4/2025. Käytiin läpi lainsäädännön aikataulun vaikutusta palvelukehityksen tekniseen toteutukseen ja käyttöönottoon sekä viidennen maksupyyntöön valmisteluun. RRF-raportoinnin osalta on selvitetty viidennen maksupyyntöön valmistelun aikataulua. Toimenpiteiden tavoitteista ja välitavoitteista on raportoitava 2.–24.4.2025 välisenä aikana. Ohjausryhmältä pyydetään kuittaus raportointiin myöhemmin sähköpostitse. Keskusteltiin maksupyyntöön valmistelusta ja aikataulusta.

Työkokonaisuuksien kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti. Riku Hanhinen esitteli yksilön työkokonaisuuden. Huhti- ja toukokuun aikana tehdään käyttäjätestausta. Palvelukohtaisia etusivuja, uutta navigointirakennetta ja koulutus- ja urapolkusuunnitelmaa on edistetty. Henriikka Kokkola esitteli ohjaajan työkokonaisuuden. Ohjaajan osion sovelluskehityksessä on tehty teknisiä parannuksia. Osaamispolun palveluhakemiston toteuttaminen on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Ensimmäinen Osaamispolun palveluhakemiston betaversio on julkaistu 1.4.2025. Jari Kauppi esitteli tietopalustan työkokonaisuuden, jonka osalta arkkitehtuurin ja teknologian muokkaaminen JOD-tarpeisiin on jatkunut. Tietotarpeiden dataintegrointeja on edistetty. Rajatun käyttäjätestauksen suunnittelu ja betavaiheen tavoitteiden määrittely on käynnissä. Tomi Kytölä esitteli viestinnän ajankohtaiset. Osaamispolun kaikille avoin webinaari järjestettiin 3.4.2025. Käytiin läpi tulevia tapahtumia ja esittelyjä. Keskusteltiin webinaarista ja siinä saadusta palautteesta.

8. Tiedoksi

Digivisio 2030 -hanke on tehnyt päivitykset Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman Tavoitearkkitehtuuriraporttiin. Osaamispolun hankeaikainen etusivu on julkaistu osoitteessa osaamispolku.fi. Osaamispolun ruotsinkielisestä nimestä on tehty selvitys lainsäädännön valmistelun yhteydessä. Selvityksen pohjalta todettiin, ettei palvelun nimeä muuteta. Keskusteltiin Osaamispolku- ja Opin.fi-palveluiden yhteistyöstä ja yhteentoimivuudesta. Sovittiin, että tehdään erillinen esitys palveluiden välisistä yhteyksistä ja yhteentoimivuudesta myöhemmin ohjausryhmän kokoukseen.

9. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

10. Seuraava kokous

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään tiistaina 29.4.2025 klo 13.30–15.00, Teams. Käytiin läpi seuraavissa kokouksissa käsiteltäviä asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 14.05.