

PÖYTÄKIRJA

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

Ohjausryhmän kokous

Aika: perjantai 22.3.2024 klo 14–15

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat: pj. Petri Lempinen (OKM), Teija Felt (TEM), Tomi Kytölä (OKM), Jonna Korhonen (OKM), Elisa Kotiniemi (OKM), Tiina Salminen (TEM), Tiina Hanhike (TEM), Erja Nokkanen (OPH), Carolina Sierimo (STM), Sakari Heikkilä (CSC), Jari Kauppi (OKM), Henriikka Kokkola (TEM), Pauliina Kupila (OKM), siht. Marika Bäckman (OKM), Emma Hyvärinen (OKM)

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 14.00.

Esitettiin, että muutetaan asialistan järjestystä siten, että käsitellään ensin päätöasiat ja sen jälkeen JOD-hankkeen tilannekatsaus, tiedoksi ja muut asiat. Hyväksyttiin asialistan muutos.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edeltävän kokouksen 15.2.2024 pöytäkirja.

3. Päätöasiat

- HE:n pykäläluonnokset ja perusteluiden esittäminen sidosryhmille

Elisa Kotiniemi esitteli hallituksen esityksen pykäläluonnosten ja perusteluiden päätöasian. Päätösesityksenä pyydettiin ohjausryhmän hyväksyntää hallituksen esityksen luonnoksen viemisestä poliittisen puolen käsiteltäväksi ja sidosryhmien kuultavaksi kevään aikana.

Todettiin, että valmistelun eri vaiheiden aikataulun tulee olla selkeästi esillä, ja ohjausryhmä pidetään ajan tasalla etenemisestä. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

- Hankesuunnitelman päivitetyn version hyväksyminen

Tiina Salminen esitteli hankesuunnitelman päätöasian. Esitettiin, että ohjausryhmä hyväksyy hankesuunnitelmaan tehdyt päivitykset.

Todettiin, että tehdyt muutokset ja tarkennukset selkeyttävät toimeenpanon vaiheita. Hankesuunnitelman seuraavassa päivitysversiona aikatauluun tulisi sisällyttää tieto siitä, missä vaiheessa työkokonaisuuksien ylläpitosiirrot tapahtuvat. Lisäksi tulisi selkeyttää hankesuunnitelman konseptia verrattuna toimeenpanosuunnitelmaan. Ohjausryhmä hyväksyi päivitetyn hankesuunnitelman esityksen mukaisesti.

- Riskiarvioinnin päivitetyn version hyväksyminen (pl. petosriskiarviointi)

Tiina Salminen esitteli riskiarvioinnin päätösjäsen. Esitettiin, että ohjausryhmä hyväksyy hankkeen päivitetyn riskiarvioinnin. Ohjausryhmä päätti esityksen mukaisesti.

Petosriskiarviointi käsitellään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

- Nimivaihtoehtojen päättäminen

Emma Hyvärinen esitteli nimivaihtoehtojen päätösjäsen. Esitettiin, että ohjausryhmä hyväksyy Webropol-kyselyn tulosten pohjalta suosituimpien nimivaihtoehtojen lähettämisen Kotukselle lausuttavaksi.

Käytiin keskustelua esitetyistä nimivaihtoehtojen, joista ohjausryhmän päätti kolme sopivinta otettavaksi mukaan lausuntopyyntöille.

4. JOD-hankkeen tilannekatsaus

Kansalliseen uudistusohjelmaan 2024 on VM:n toimeksiannosta toimitettu jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman osalta tilannekatsaus, jossa raportoidaan elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden etenemisestä sekä komission maakohtaisiin suosituksiin liittyvien uudistusten toimeenpanosta. RRP-riskienhallinta- ja petoksantorjuntastrategia on valmistumassa, minkä jälkeen VM laatii strategian pohjalta erityisesti eturistiriidat ja päällekkäisen rahoituksen huomioivan asetuksen ja ohjeistuksen.

Palvelukehityksessä yksilön työkokonaisuuden protossa on hahmoteltu toiminnallisuuksia ja saatu käyttäjätestauksen perusteella palautetta. Palvelumuotoilussa on käynnissä käyttöliittymäsuunnittelu. Ohjaajan työkokonaisuus edennyt palvelumuotoiluprosessin mukaisesti ja sisältösuunnitelmaa on työstetty erityisesti sisältökriteerien näkökulmasta. Prototyypistä järjestetään ohjausryhmälle erillinen esittelytilaisuus. Tietoalustan hankinta on sopimuskokonaisuuden viimeistelyvaiheessa.

Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

5. Tiedoksi

JOD-hankkeelle luotu Eduuni-wiki-sivusto, jonka rajatuille sivuille ohjausryhmän jäsenillä on luku- ja kommentointioikeus. Tuotiin tiedoksi hankkeen kevään 2024 tulevat tapahtumat ja esittelyt. Sidosryhmäfoorumilta pyydetään 12.4. kommentteja HE:n avoimiin kysymyksiin.

6. Muut mahdolliset asiat

Todettiin, että seuraavassa kokouksessa käsitellään päivitetty viestintäsuunnitelma, johon sisältyy myös kansalaisviestinnän suunnitelman runko. Ei muita esille nousseita asioita.

7. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään 26.4.2024 klo 11.30–13.00.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Petri Lempinen päätti kokouksen klo 15.51.