

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus-hankkeen ohjausryhmän kokous

Ajankohta: perjantai 6.10.2023 klo 14.00–14.40

Paikka: Teams-etäyhteys

Kutsutut: ohjausryhmän jäsenet, varajäsenet sekä asiantuntijajäsenet

Paikalla:

- **puheenjohtaja:** Petri Lempinen (OKM)
- **sihteeri:** Heidi Lehtovaara (OKM)
- **muut osallistujat:** Marika Bäckman (OKM), Teija Felt (TEM), Tiina Hanhike (TEM), Sakari Heikkilä (CSC), Emma Hyvärinen (OKM), Jari Kauppi (OKM), Elisa Kotiniemi (OKM), Jonna Korhonen (OKM), Pauliina Kupila (OKM), Tomi Kytölä (OKM), Nokkanen Erja (OPH), Tiina Salminen (TEM), Carolina Sierimo (STM), Markku Virtanen (TEM)

Käsitellyt asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuus-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 14.02 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

2. Edellinen kokous

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (8.9.2023) muistio.

3. JOD-hankkeen tilannekatsaus

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus-hankkeen hankevastaava Tomi Kytölä kävi läpi hankkeen tilannekatsausta: aikataulua, RRF-raportointia, taloutta, henkilöstöä ja hankintoja.

Suomen ensimmäinen maksupyyntö valmistuu lokakuun 2023 aikana. Maksupyyntö kohdistuu syksyyn 2021. Aikataulu on siirtynyt useita kertoja. Välitavoite-/tavoiteraportointi käynnistyi 25.9.2023 ja sulkeutuu 9.10.2023. Riskianalyysi ja hallintatoimet on päivitetty syyskuussa 2023. Hankkeen avainriskit ehkäisevien toimien osalta on päivitetty. Riskitasoja on pystytty alentamaan. Riskianalyysiä tarkastellaan uudestaan alkuvuonna 2024. VM käynnistää petoksantorjunta- ja

riskienhallintastrategian valmistelun. Tätä työskentelyä varten perustetaan uusi RRP-alatyöryhmä. Vastaava strategia on muillakin EU-rahastoilla. Strategia on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankehenkilöstön resurssit ovat täysimääräisesti käytössä. Muiden henkilöstöresurssien täydentämistä valmistellaan ostopalveluiden kautta (esim. ratkaisuarkkitehti).

Koulutustarjontapalvelun kehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Hankevastaava Tomi Kytölä esitteli työkokonaisuuksien tilannekatsausta. Yksilön polun kokonaisuutta havainnollistava prototyyppi on valmistunut. Yksilön työkokonaisuuden ICT- ja palvelumuotoilukehitys käynnistyi KICK OFF-tilaisuudella 2.10.2023. Kehitystyö jatkuu suunnittelujaksolla, joka jää hankintojen viivästymisen vuoksi oletettua lyhyemmäksi. Ohjelmistokehitys pääsee alkamaan arviolta loppuvuodesta 2023. Ohjaajan työkokonaisuuden osalta on tulossa toteutusvastuun muutosesitys (ks. kohta 4). Työkokonaisuuden alla olevat JOD-palvelut ovat JOD22 Koulutus- ja urasuunnittelutyökalut sekä JOD23 Ohjausvälineiden käytön tuki. Ohjaajan kokonaisuuden prototyyppi on valmistelussa (tavoite 11/2023). Ohjelmistokehitys pääsee alkamaan 2024 alussa.

Ekosysteemitöimijän kokonaisuutta tarkastellaan sekä muiden työkokonaisuuksien rinnalla että tietopalustakokonaisuuden yhteydessä. Tietopalustan työkokonaisuuden osalta tehty selvitys olemassa olevista tietopalustoista ja niiden käytettävyydestä JOD-hankkeessa (05–06/2023). Valinta tietopalustasta ajoittunee lokakuulle 2023. Tietopalustan kehittämistyö käynnistyy arviolta 11–12/2023.

Ensimmäisen vaiheen kilpailutuksissa (ICT- ja palvelumuotoilu) oli viivästymää ensin valittujen toimittajien vetäytyttyä. Syntyneet kustannukset ovat pysyneet maltillisina. Laajemman ICT-kehitystyön ja palvelumuotoilun käynnistyessä kustannukset kasvavat. Hankintojen osalta valmisteilla on myös ICT-kehityksen toinen vaihe. Viestintähankintojen tarve brändityön ja kansalaisviestinnän osalta on tunnistettu. Kansalaisviestinnän osahankinta siirretään vuodelle 2024.

4. Päätösasiat

Ohjausryhmä linjasi 26.3.2023 kokouksessaan, että Opetushallituksella on toteutusvastuu yksilön ja ohjaajan työkokonaisuuksista. Ohjaajan työkokonaisuuden sisällön ja tavoitteiden tarkentamistyötä on tehty ohjauksen työryhmässä. Lisäksi on ostettu ulkopuolista asiantuntemusta ja selvitystyötä muista RRF-hankkeista. Esitettiin ohjaajan työkokonaisuuden (koulutus- ja urasuunnittelutyökalut ja ohjausvälineiden käytön tuki) toteutusvastuun siirtämistä Opetushallitukselta opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle. Ohjausryhmä totesi siirron olevan perusteltu.

Päätös: Päätettiin ohjaajan työkokonaisuuden toteutusvastuun siirtämisestä opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle esitetyn mukaisesti.

5. Muut mahdolliset asiat

Ei muita esille nousseita asioita.

6. Seuraavat kokoukset

Syksyn 2023 seuraavat kokoukset pidetään:

- marraskuu: perjantai 10.11.2023
- joulukuu: perjantai 15.12.2023

7. Kokouksen päättäminen

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Lempinen päätti kokouksen klo 14.40.