

## Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

### Ohjausryhmän kokous 2/2026

**Aika:** keskiviikko 1.4.2026 klo 8.30–9.30

**Paikka:** Teams-kokous

**Osallistujat:** Petri Lempinen (OKM, pj.), Jenni Larjomaa (OKM, siht.), Marika Bäckman (OKM, siht.), Pekka Matikainen (OPH), Tiina Hanhike (TEM), Jonna Korhonen (OKM), Elisa Kotiniemi (OKM), Tomi Kytölä (OKM), Sanna Nieminen (VM), Kimmo Ruth (TEM), Sakari Heikkilä (CSC), Tiina Salminen (TEM)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 8.30.

2. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin muutoksitta.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen 6.2.2026 pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

4. JOD-hankkeen tilannekatsaus

- Palveluiden tilanne

Tomi Kytölä esitteli palveluiden tilanteen. Hän totesi, että yleiskuva on ennallaan aikataulun, kustannusten, tuotosten, hankehenkilöstön ja riskien osalta. Tomi Kytölä esitteli myös hankkeen kulut vuosina 2022–2026 ja totesi, että osa budjetista jää käyttämättä tämän vuoden aikana. Hanke on tähän mennessä käyttänyt n. 15 500 000 €.

Palvelukehityksen osalta Tomi Kytölä totesi, että täydennykset ja parannukset palveluihin tehdään kevään ja kesän aikana ennen elokuun loppua. Toimenpiteen todentamiseen liittyvät toimet tulee olla tehtyinä ennen 31.8.2026. Yksilön osiossa yleisellä tasolla työt ovat edenneet ongelmitta ja uusi versio (yksilö/ohjaaja) on viety tällä viikolla tuotantoon. Kehitystiimin kokoonpanon muutosta valmistellaan jatkotoimenpiteiden osalta. Tehdyt selvitykset ja auditoinnit ovat valmistuneet vuoden vaihteessa. Tekoälyauditointi valmistui helmikuussa, ja sen pohjalta on tehty suunnitelma toimenpiteistä ja niiden priorisoinneista. Ohjaajan osiossa suunnitellut toiminnallisuudet on pitkälti toteutettu ja parhaillaan tehdään sisältöihin liittyvää työtä. Tietopalvelun puolella yksinkertaistetut raportit ja yksilön datan raportit ovat työn alla. Lisäksi kevään aikana tehdään täydentäviä toimeksiantoja tietojenkäsittelyyn tai täydentävien raporttien laadintaan (arviolta n. 100 000 €). Valtorin kautta hankittavaa testauspalvelua on jatkettu huhtikuun loppuun (maalis-huhtikuu, arviolta n. 25 000 €). Tavoitteena laadunvarmistus tehdyissä korjauksissa ja toiminnallisuuksien parantamisessa.

- Osaamispolun viestintä, kävijämäärät ja palaute

Tomi Kytölä esitteli viestinnän tilanteen ja palvelun kävijämäärät. Lanseerausviestinnän ensimmäinen kampanjavaihe päättyi 17.3. Valveen väliraportti kampanjavaiheesta on toimitettu ohjausryhmälle

tiedoksi. Toinen kampanjavaihe alkaa pääsiäisen jälkeen ja kestää huhtikuun ajan, minkä jälkeen markkinointikampanjat päättyvät. Kävijämäärissä näkyy kampanjan päättyminen, eli enimmillään kävijöitä oli n. 13 000, kun kampanjan päättymisen jälkeen viikoittainen kävijämäärä laski reiluun 2 000 kävijään. Yhteishaun päättyminen on myös voinut vaikuttaa palvelussa käymiseen.

Keskustelussa tuotiin esille, ettei palvelulla ole määriteltyä kävijämäärätavoitetta, mutta tällä hetkellä seurataan, minkä verran potentiaalisia käyttäjiä on mahdollista tavoitella. Erilaisissa tilaisuuksissa on huomattu, että palaute on yleisesti ottaen ollut hyvin myönteistä, mutta palvelun tunnettuus on vielä matala. Puheenjohtaja totesi, että viestinnän jatkamisesta on tehtävä suunnitelma.

Keskustelussa nousi myös esille, että yhteishaun päättymisen yhteydessä olisi hyvä pitää viestinnän muistutuskierron, jonka olisi hyvä olla OPH:n toteutusvastuulla kesällä. Kolmannelle asteelle hakijoiden osalta on tärkeä viestiä myös opintoselistä, joka myönnetään ensimmäisellä hakukierroksella ilman korkeakoulupaikkaa jääneille. Lisäksi Opin.fi ja Osaamispolku.fi -palveluiden tulisi tehdä yhteistyötä viestinnän osalta. OPH:n edustaja Pekka Matikainen totesi myös, että Opintoseteliin ja Opintopolkuun on lähiaikoina tulossa yhteistä viestintää, ja tähän yhteyteen voidaan liittää myös Osaamispolku.

- Palveluiden esittelytilaisuudet

Osaamispolkua esitellään erilaisissa tilaisuuksissa, joita on jo sovittuna 7 kpl huhti-kesäkuulle. Uusiin tilaisuuksiin pyritään osallistumaan ja tiedusteluihin vastaamaan sitä mukaa kun pyyntöjä tulee, jotta tietoisuutta palvelusta saadaan lisättyä muun markkinoinnin ohella.

## 5. Suomen 5. maksupyyntö

Tomi Kytölä esitteli ajankohtaisen tilanteen 5. maksupyyntönsä kansallisesta valmistelusta. 25.3. on pidetty johdon vahvistuslausumaprosessin aloitustilaisuus. Käynnissä on paljon kansallista toimintaa liittyen maksupyyntönsä valmisteluun ja toimenpiteiden tavoitteiden saavuttamisen todentamiseen. VVC-toiminto on pyytänyt 3.3. pidetyssä järjestelmätarkastuksen seurantakokouksessa edelleen selvittämään JOD-hankintojen valmisteluun osallistuneiden esteettömyyden ja riippumattomuuden tarkastelua ja todentamista objektiivisella tavalla. Edunsaajatietojen vertailua valmistellaan parhaillaan hankintoihin osallistuneiden henkilöiden osalta ja vertailuun pyritään saamaan mukaan hanketoimiston ulkopuolinen henkilö. Myös Valtiokonttori on toteuttanut riskienhallinta- ja petostentorjuntatoimiin liittyvän valvontakäynnin maaliskuussa, sekä pyytänyt erillisellä tietopyynnöllä kuvaamaan menettelyt, miten tukiviranomainen on huolehtinut DNSH-periaatteen toteutumisen arvioinnista ja seurannasta. Vastausta valmistellaan ministeriötasolla, jotta voidaan varmistaa kaiken olevan kunnossa.

Muita ajankohtaisia asioita ovat Arachne-järjestelmän käyttöönotto sekä RRP-järjestelmään syötettyjen tietojen päivitystarpeiden jatkuminen. 27.2. valmistuneen palveluiden ulkoisen arvioinnin pohjalta päivitetty yhteenvetoasiakirja (summary document) on toimitettu 31.3. VM:lle komissiolle edelleen toimitettavaksi. Johdon vahvistuslausuman toimittamista koskeva tukiviranomaisen määräaika on 27.4. ja ministeriötason 30.4. Virallinen maksupyyntö lähetetään arviolta toukokuun puolivälissä komissiolle. Mahdolliset täydennyspyynnöt maksupyyntöön tulevat todennäköisesti kesä-heinäkuussa. Kaikkien toimenpiteiden todentamiseen liittyvien asiakirjojen tulee olla allekirjoitettu ennen 31.8, joten riittävä dokumentaatio pitää valmistella etukäteen. Komissio teki viime vuoden lopussa merkittäviä muutoksia mekanismiin ja tavoitteiden todentamisesta poistui etukäteen sovitut operationaaliset järjestelyt. Komissiolle on siis mahdollisuus tehdä ennakoimattomia pyyntöjä todentamiseen liittyen, minkä vuoksi riski RRF:ään liittyen on olemassa niin kauan kuin maksupyyntöihin liittyviä asioita käsitellään.

6. Muut mahdolliset asiat

Ei muita mahdollisia asioita.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous on perjantaina 30.4.2026. klo 9.00–10.30.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.59.