

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

Ohjausryhmän kokous 10/2025

Aika: tiistai 21.10.2025 klo 13.00–14.30

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat: pj. Petri Lempinen (OKM), Teija Felt (TEM), Tomi Kytölä (OKM), Tiina Salminen (TEM), Jari Kauppi (OKM), Jenni Larjomaa (OKM), Marika Bäckman (OKM), Jonna Korhonen (OKM), Elisa Kotiniemi (OKM), Sanna Nieminen (VM) ja siht. Emma Hyvärinen (OKM)

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 13.02. Hyväksyttiin asialista.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 25.9.2025 pöytäkirja.

3. Päätösasia: Lanseerausviestinnän hankintasopimuksen option käyttöönotto vuodelle 2026

Emma Hyvärinen esitteli lanseerausviestinnän hankintasopimuksen option käyttöönoton päätösan. Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman mukaisesti lanseerausviestinnän toteutus jakautuu kahteen kampanjavaiheeseen, joista kampanjavaihe 1 ajoittuu loka-joulukuulle 2025 ja kampanjajakso 2 alkuvuoteen 2026. Päätösesityksenä esitettiin, että ohjausryhmä valtuuttaa hanketoimiston valmistelevaan lanseerausviestinnän hankintasopimuksen option käyttöönoton, jotta markkinointia ja viestintää voidaan toteuttaa laajemmin alkuvuoden 2026 puolella. Ei käyty keskustelua. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

4. Päätösasia: Palvelumuotoilun hankintasopimuksen option käyttöönotto vuodelle 2026

Tomi Kytölä esitteli palvelumuotoilun hankintasopimuksen option käyttöönoton päätösan. Alkuvuoteen 2026 ajoittuvien kehittämistehtävien vuoksi palvelumuotoilupalvelun tilauksia tulee jatkaa tammi-helmikuulle, jotta varmistetaan palvelukokonaisuuteen tarvittavien mahdollisten toiminnallisten korjausten tekeminen ennen ulkoisen arvioinnin valmistumista. Päätösesityksenä esitettiin, että ohjausryhmä valtuuttaa hanketoimiston valmistelevaan palvelumuotoilupalvelun hankintasopimuksen option käyttöönoton, jotta palvelukokonaisuuteen tarvittavien kriittisten korjausten ja muutosten tekeminen on mahdollista myös vuodenvaihteeseen ajoittuvan Osaamispolun julkaisun jälkeen. Ei käyty keskustelua. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

5. Osaamispolun suljettu betatestaus

Käytiin läpi Osaamispolun suljetun betatestauksen ilmoittautumismäärää, saatua palautetta ja tähän mennessä tehtyä teknistä testausta. Kokonaisuudessaan palautteen määrä on ollut vähäinen, mutta positiivinen. Keskusteltiin ilmoittautuneiden kohderyhmästä sekä saadun palautteen perusteella tehtävistä korjaustoimenpiteistä. Todettiin, että palautteen perusteella tarvittavat korjaukset voidaan toteuttaa ennen avointa betatestausta.

6. Osaamispolun avoimen betatestauksen aloitus

Käytiin läpi Osaamispolun avoimen betatestauksen aloittamisen päätöksentekokehys, johon on koostettu asiat, jotka tulee olla valmiina ennen avoimen betatestauksen käynnistämistä.

Ohjausryhmältä pyydetään erillinen hyväksyntä avoimen betatestauksen käynnistämiseen sähköpostilla ja tarvittaessa järjestetään erillinen avoimen betan sisältöjen ja toiminnallisuuksien demotilaisuus. Ei käyty keskustelua.

7. JOD-hankkeen tilannekatsaus

Tomi Kytölä esitteli JOD-hankkeen tilannekatsauksen. Kustannukset ovat pysyneet arvioidulla tasolla. Arvioinnissa on nykyisten sopimusten toteumat vuoden 2025 loppuun. Vuodelle 2026 tarvittava henkilöstöresurssointi on tehty. Hankkeen riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia edellisen ohjausryhmän 25.9.2025 kokouksen jälkeen. Tehdään hankkeen riskiarvioinnin päivitys loppuvuoden 2025 aikana.

Osaamispolun kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti ja keskittynyt betatestaukseen. Tuotannon ylläpidon valmistelut ovat käynnistyneet. Jari Kauppi esitteli yksilön ja tietopalvelun työkokonaisuuksien tilannekatsaukset. Yksilön keskeiset toiminnallisuudet ovat pääosin valmiina ja työn alla on muun muassa keskustelevan kiinnostuksen kartoittajan taustajärjestelmän parantaminen ja kohtaannon suodattimet. Tietopalvelun osalta pää- ja alateemat sekä raportit on kuvattu ja niitä viimeistellään saadun palautteen perusteella. Jenni Larjomaa esitteli ohjaajan työkokonaisuuden tilannekatsauksen, jonka osalta toiminnallisuudet ovat valmiina ja viimeistely on käynnissä. JOD03- ja JOD24-palveluiden muotoilu ja konseptointi on käynnissä. Palvelun tekstisisältöjen ja sanaston muokkaaminen ja yhteensovittaminen on käynnissä. Käytiin läpi tulevia esittelytilaisuuksia. Keskusteltiin tulevista esittelytilaisuuksista eri kohderyhmille esimerkiksi kunnille ja työllisyysalueille.

8. Tiedoksi

Tuotiin tiedoksi lainsäädännön valmistelun tilanne. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisesta osaamistietovarannosta ja siihen liittyviksi laeiksi on annettu eduskunnalle 2.10.2025. Ei käyty keskustelua.

9. Muut mahdolliset asiat

Valtiovarainministeriön controller-toiminnon (VVC) 22.10.2024 toteuttama OKM:n RRF-järjestelmätarkastuksen koonti on vastaanotettu ja käyty alustavasti läpi. Koonnissa ei havaittu huomautettavaa JOD-hankkeen osalta. Ei käyty keskustelua.

10. Seuraava kokous

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään tiistaina 11.11.2025 klo 13.00–14.30, Teams.

11. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 13.52.