

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

Ohjausryhmän kokous 13/2025

Aika: tiistai 16.12.2025 klo 13.00–14.30

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat: pj. Petri Lempinen (OKM), Tomi Kytölä (OKM), Jari Kauppi (OKM), Jenni Larjomaa (OKM), Emma Hyvärinen (OKM), Teija Felt (TEM), Hanna Nordlund (Digivisio), Matias Vainio (KEHA), Sanna Nieminen (VM), Carolina Sierimo (STM), Markku Virtanen (TEM), Elisa Kotiniemi (OKM), Pekka Matikainen (OPH) ja siht. Marika Bäckman (OKM)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 13.03.

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että ohjausryhmän kokous on päätösvaltainen.

3. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 4.12.2025 pöytäkirja.

5. Päätösasia: Osaamispolku-palvelun käyttöönotto

Puheenjohtaja totesi, että kaikki läsnä olevat kokouksen osallistujat ovat esteettömiä ja riippumattomia käsittelemään Osaamispolku-palvelun käyttöönottoa koskevan päätöshän.

Hankevastaava Tomi Kytölä esitteli Osaamispolku-palvelun käyttöönoton päätöshän. Osaamispolun auditointia, arviointia ja testausta on suoritettu loppuvuoden aikana, joten palvelun valmiustaso siirtyä tuotantoon on hyvä. Uusista digitaalisista palveluista 14/20 on arvioitu. Tekninen vakaus ja suorituskyky ovat kunnossa. Auditoinnit tietoturvaan ja tietosuojaan liittyen ovat käynnissä ja toteutetaan toiminnallisuuden valmistuessa. Riskienhallintasuunnitelma on tehty ja esille tulleet puutteet on korjattu. Palvelun hallintapalvelut on määritelty ja ne ovat käytössä. Poikkeamienhallinta on varmistettu tuotantoa varten. Päätösesityksenä esitettiin, että kun laki valtakunnallisesta osaamistietovarannosta tulee voimaan, voidaan Osaamispolku-palvelu julkaista ja siirtyä avoimesta betaversiosta pois. Keskusteltiin lainsäädännön voimaantulon aikataulusta, jonka osalta todettiin, että ensimmäinen eduskuntakäsittely oli 10.12.2025 ja toinen on 17.12.2025.

Ohjausryhmä päätti Osaamispolku-palvelun käyttöönotosta esityksen mukaisesti.

6. Päätösasia: Pilvipalveluiden hankinnan jatkaminen Valtorilta

Puheenjohtaja totesi, että kaikki läsnä olevat kokouksen osallistujat ovat esteettömiä ja riippumattomia käsittelemään pilvipalveluiden jatkohankintaa koskevan päätöshän.

Tomi Kytölä esitteli pilvipalveluiden hankinnan jatkamisen päätöksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 12.2.2024 tehnyt päätöksen jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden AWS-pilvipalveluympäristön sekä kapasiteettipalveluiden hankinnasta Valtorilta vuosille 2024–2025.

Pilvipalveluympäristö ja kapasiteettipalvelut tarjoavat ympäristön Osaamispolku-palvelun yksilön ja ohjaajan kokonaisuuksien kehitykseen, testaukseen ja tuotantoon. JOD-hanke on Valtorin suosituksesta ottanut käyttöön Pilvialustojen hallintapalvelun 1.7.2025 alkaen. Pilvialustojen hallinta -lisäpalvelu mahdollistaa Pilviperustan hälytyksiin reagoinnin ja päivitysten tekemisen, jotka ovat olennaisia palveluita hankkeen toteutuksen kannalta. Tarve pilvipalveluympäristön (AWS), kapasiteettipalveluiden ja pilvialustojen hallintapalvelun ylläpitoon jatkuu vuonna 2026. Päätösesityksenä esitettiin, että pilvipalveluympäristön (AWS) sekä kapasiteettipalveluiden ja pilvialustojen hallintapalvelun hankintaa Valtorilta yksilön ja ohjaajan JOD-palveluiden toteuttamiseksi jatketaan vuonna 2026. Keskusteltiin hankinnan voimassaoloajasta ja miten kustannusarvio muodostuu pilvikapasiteetin määrän mukaisesti. Ohjausryhmä päätti pilvipalveluiden hankinnan jatkamisesta Valtorilta esityksen mukaisesti.

7. JOD-hankkeen tilannekatsaus

Tomi Kytölä esitteli JOD-hankkeen tilannekatsauksen. Kaikille avoin betatestaus on käynnissä. Käytiin läpi avoimesta betatestauksesta saatua palautetta. Tuotannon ylläpidon valmistelut ovat edenneet. Lain voimaantuloon on valmistauduttu. Kustannukset ovat pysyneet arvioidulla tasolla. Tarvittava henkilöstöresurssointi on tehty 31.8.2026 asti hankkeen tavoitteiden toteuttamisen varmistamiseksi. Hankkeen riskiarvioinnin päivitys on tehty ja hyväksytty edellisessä ohjausryhmän 4.12.2025 kokouksessa. Osaamispolun kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Jenni Larjomaa esitteli yksilön ja ohjaajan työkokonaisuuksien sekä chatbot-palveluiden tilannekatsaukset. Yksilön työkokonaisuus etenee ja ohjaajan työkokonaisuuden osalta suunnitellut toiminnallisuudet on pitkälti toteutettu. Chatbotin sisältö täydentyy sitä mukaan, kun neuvontabotin käyttö kasvaa. Chatbotin toiminnallisuuksia on testattu ja tarvittavat korjaukset tekniseen ratkaisuun ja sisällön tuottamiseen on käynnissä. Jari Kauppi esitteli tietopalvelun työkokonaisuuden tilannekatsauksen. Tietopalvelun ulkoasua ja dataintegraatioita parannetaan.

Hankkeen päätöswebinaari järjestetään 19.12.2025 klo 10.00–12.00 ja Osaamispolku-palvelun lanseerausviestintä on alkamassa suunnitelmien mukaisesti vuodenvaihteen jälkeen. Elpymis- ja palautumissuunnitelmaan (RRP) liittyvän viidennen maksupyynnön valmistelu alkaa tammikuussa 2026. Valtiovarainministeriö on päivittänyt Arachne-järjestelmän ja asiakirjojen arkistoinnin osalta 4.12.2025 ohjetta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa koskevien riskienhallinta-, petostentorjunta-, ja valvontamenettelyiden järjestämisestä tukiviranomaisessa, mikä on huomioitava dokumentoinnissa.

Käytiin läpi vuoden 2026 esille nousevat asiat. Alkuvuosi 2026 tulee painottumaan Osaamispolun toiminnallisuuksien toiminnan ja laadun varmistamiseen sekä lanseerausviestintään. Uuden hallintamallin mukaisen toiminnan käynnistäminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2026 aikana. Palvelun uusi hallintamalli tuodaan käsiteltäväksi ohjausryhmän tammikuun kokoukseen.

Keskusteltiin avoimesta betatestauksesta saadun palautteen määrästä ja sisällöstä sekä palautteen pohjalta tehdyistä toimita. Todettiin, että viestintä testausvaiheen aikana on ollut vähäistä, mutta sitä on tarkoitus lisätä vaiheittain ensi vuonna lanseerausvaiheen myötä.

8. Muut mahdolliset asiat

Todettiin JOD-hanketoimistossa vuodenvaihteessa tapahtuva henkilöstömuutos. Ohjausryhmän toimikautta on jatkettu 31.8.2026 asti, jotta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen (RRF) liittyvä hankeraportointi ja dokumentaation arkistointi voidaan hoitaa loppuun.

9. Seuraava kokous

Seuraava ohjausryhmän kokous järjestetään vuodenvaihteen jälkeen. Kevään 2026 kalenterikutsut lähetetään kokousaikataulun tarkennuttua Suomen 5. maksupyynnön valmistelun aloituksen myötä.

10. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 13.49.

VN/24722/2021-OKM-198

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons: