

Toimintosiirrot/ Pia Ohra-aho

14.12.2015

OKM3 TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 5

Aika	9.12.2015 klo 12-13.35
Paikka	Karvi, Postitalo, Mannerheiminaukio 1 A, 6. krs. nh. Konttori
Osallistujat	Puheenjohtaja: Kalervo Koskimies, OKM, erityisasiantuntija Suomenlinnan hoitokunta: Jari Alasmäki, hallintojohtaja Celia-kirjasto: Sami Nokelainen, talous- ja hallintojohtaja (lync) Maija Penttinen, tiiminvetäjä, suunnittelija Markku Leino, henkilöstön edustaja (lync) Ylioppilastutkintolautakunta: Pauli Sutelainen, tietojärjestelmäasiantuntija Varastokirjasto: Pentti Vattulainen, kirjastonjohtaja (lync) Sanna Laitinen, hallintosihteeri (lync) Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, KAVI: Ville Ketonen, ict-suunnittelija, Valtori Opintotuen muutoksenhakulautakunta: - Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi: Mika Puukko, tutkimussihteeri Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Sari-Anne Hannula, kehitysjohtaja Marjut Niemi, projektipäällikkö Pia Ohra-aho, projektipäällikkö Asiantuntijat, Valtori: Pekka Vanhoja, palveluvastaava (lync) Tuulikki Kallio, asiakasvastaava
Poissa	Aino Heininen (henkilöstön edustaja), Suomenlinnan hoitokunta Tommi Welling (asiakasvastaava), Valtori Mikko Kuutti, apulaisjohtaja, KAVI Terttu Ujainen, varatuomari, Opintotuen muutoksenhakulautakunta Kaisa Vähähyppä, pääsihteeri, Ylioppilastutkintolautakunta

Toimintosiirrot/ Pia Ohra-aho

14.12.2015

Jakelu osallistujat
Marjut Siintola

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Käytiin edellinen pöytäkirja läpi. Kohdassa *'Päätösesitykset'* todettiin Opintotuen muutoksenhakulautakunnan osalta seuraavaa:

Opintotuen muutoksenhakulautakunta: ma 7.9 asti aikaa tehdä palveluliitteeseen ja siirtosopimukseen muutokset. Siirtolupa vahvistetaan, kun tehtävä on valmistunut. Siirtolupa annetaan ja vahvistetaan sähköpostitse.

Hannu Blomqvist ilmoitti ohjausryhmälle 9.9.2015 seuraavasti:

OKM3 ohjausryhmän puheenjohtaja Kalervo Koskimies on vahvistanut tänään 9.9.2015 että siirtolupa on nyt annettu myös Opintotuen muutoksenhakulautakunnan siirtoprojektille.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3 Projektin tilannekatsaus

Marjut Niemi esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

Keskusteltiin paperisopimusten luovuttamisesta ja todettiin niiden olevan luovutettuja.

Tuulikki Kallio kertoi MS-sopimusten päivittämisestä Hanselin kanssa. Neuvottelut ovat käynnistyneet Hanselin kanssa ja sopimuksen on suunniteltu olevan valmis kesällä 2016. OKM:n hallinnon alalle on luovutettu MS-lisensseille edu-hinnoittelu.

4 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
9	15.6.2015	MS sopimusten päättymisen syyskuun lopussa huomioitava	Valtorin pp:t	3.9.2015	valmis	Sopimusvalmistelut ovat työn alla kertoi Tuulikki Kallio.
10	15.6.2015	Seuraavan ohjausryhmän päivittäminen kalentereihin.	Hannu Blomqvist	19.6.2015	valmis	
11	3.9.2015	Opintotuen muutoksenhakulautakunnan palveluso-	Hannu Blomqvist	7.9.2015	valmis	

Toimintosiirrot/ Pia Ohra-aho

14.12.2015

		pimukseen ja siirtosopimukseen muutokset. Tehtävän valmistuttua siirto- toluvan antaminen ja vahvistaminen sähköpostitse.				
--	--	--	--	--	--	--

5 Muut asiat

Ei muita asioita.

6 Päätökset

Marjut Niemi esitteli loppuraportin (liitteet 4 ja 4.1). Lopuksi kokoukseen osallistuvat virastojen edustajat kertoivat mielipiteen projektista ja sen onnistumisesta. Projektia pidettiin onnistuneena ja virastojen asennetta projektia ja Valtoria kohtaan hyvänä. Hyvän asenteen ansiosta projektissa voitiin keskittyä valmistelevaan vastuunvaihdon sujuvaa tapahtumista.

Ohjausryhmä päätti hyväksyä loppuraportin.

Käytiin projektin päättämiskriteerit (liite 5) läpi. Kaikki päättämiskriteerit ovat täyttyneet.

Ohjausryhmä päätti päättää projektin.

7 Valtorin tilannekatsaus

Sari-Anne Hannula esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

Liitteen lisäksi hän kertoi Vyvin tilanteesta ja taustoista. Valtori on panostanut Vyvin ongelmien poistamiseen ja ongelmatilanteet ovat vähentyneet. Valtorin hallitus seuraa viikoittain vyvin kehitystä.

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit