



7.5.2015

Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) Celia-kirjaston, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen, Opintotuen muutoksenhakulautakunnan, Suomenlinnan hoitokunnan, Varastokirjaston ja Ylioppilastutkintolautakunnan siirtoprojektin asettamispäätös

Asettaminen

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastojen toimialariippumattomien ICT-tehtävien (TORI-tehtävät) siirtoprojektin ohjausryhmän ja projektiryhmät. Siirtoprojektiin kuuluvat seuraavat organisaatiot:

Celia-kirjasto
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
Opintotuen muutoksenhakulautakunta
Suomenlinnan hoitokunta
Varastokirjasto
Ylioppilastutkintolautakunta (YTL)

Toimikausi

29.4.2015 - 31.12.2015

Tausta

Valtiovarainministeriö on 16.5.2012 asettanut valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke).

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa asetettua tavoitetta koota yhteen valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät. Tavoitetta toteutetaan siten kuin talouspoliittinen ministeriövaliokunta 6.3.2012, 26.11.2012 ja 13.2.2013 on linjannut.





Hankkeessa on laadittu suunnitelma valtion toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamisesta, palvelukeskuksen organisoinnista sekä toiminnan käynnistämisestä uudessa palvelukeskuksessa. Hankkeessa on myös valmisteltu tarvittava lainsäädäntö toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamiseksi perustettavaan palvelukeskukseen. Kokoamisessa noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita siirrettäessä toimialariippumattomia tehtäviä virastoista perustettavaan palvelukeskukseen.

Tavoitteet

Siirtoprojektin tavoitteena on siirtää yksittäisen valtiohallinnon yksikön (virasto, laitos) TORi-tehtävät Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin siten, että palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirron aikana.

Tehtävät

Siirtoprojekti koostuu viidestä vaiheesta:

1. Käynnistysvaihe

Käynnistysvaiheessa käynnistetään siirtoprojekti ja laaditaan siirron projektisuunnitelma. Vaiheessa käynnistetään siirrettävän toiminnon DueDiligence -selvitys, muutoshallinta ja yt-menettelyt. Tärkein lopputuotos vaiheesta on viimeistelty projektisuunnitelma.

2. Kartoitusvaihe

Kartoitusvaiheessa toteutetaan DD-selvitys ja siirron kohteena olevan yksikön toimialariippumattomien ICT-palveluiden ja tehtävien kartoittaminen. Lopputuotoksena valmistuu DD-raportti ja ICT-tehtävien ja palveluiden luettelot.

3. Määrittelyvaihe

Määrittelyvaiheessa kuvataan ja rajataan yksiköstä Valtoriin siirtyvät ICT-palveluiden tuottamiseen osallistuva henkilöstö ja muut tuotannon tekijät sekä palvelut ja tehtävät. Vaiheen aikana nimetään palvelukeskukseen siirtyvät henkilöt. Määrittelyvaiheen lopputuloksena syntyy siirtosopimus.

4. Siirtovaihe





Siirtovaiheessa tehdään vastuuvaihdon suorittamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja valmistelut. Vaiheen lopputuotoksena on siirtovalmiusraportti, jonka perusteella projektin ohjausryhmä päättää siirtoluvan myöntämisestä. Vaiheen aikana tuotetaan myös asiakasyksikön uusi palvelusopimus.

5. Ylimenovaihe

Ylimenovaiheessa projektin tehtävänä on varmistaa Valtorin palvelutuotannon käynnistyminen sovitulla tavalla ja henkilöstösiirtojen onnistuminen. Lisäksi projektin tehtävänä on varmistaa yksikön ja Valtorin yhteistoiminnan käynnistyminen sovitusti uuden toimintamallin mukaisesti. Lisäksi tehtäviin kuuluu varmistaa, että kaikki yksikön TORI-palvelut toimivat sovitusti. Vaiheen tärkein tuotos on projektin loppuraportti.

Organisointi

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja

Kalervo Koskimies, OKM, erityisasiantuntija

Jäsenet

Valtiovarainministeriö:

Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö (varalla Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies)

Valtori:

Sari-Anne Hannula, kehitysjohtaja, (varalla Marjut Siintola, hankejohtaja)

Marjut Niemi, projektipäällikkö

Pia Ohra-aho, projektipäällikkö

Hannu Blomqvist, projektipäällikkö

Celia-kirjasto:

Sami Nokelainen, talous- ja hallintojohtaja (varalla Marketta Ryömä, kirjastonjohtaja)

Maija Penttinen, tiiminvetäjä, suunnittelija

Markku Leino, henkilöstön edustaja





Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI):

Mikko Kuutti, apulaisjohtaja

Ville Ketonen, ICT-suunnittelija

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi):

Mika Puukko, tutkimussihteeri

Opintotuen muutoksenhakulautakunta:

Terttu Ujainen, puheenjohtaja

Suomenlinnan hoitokunta:

Jari Alasmäki, hallintopäällikkö

Aino Heininen, henkilöstön edustaja

Varastokirjasto:

Pentti Vattulainen, kirjastonjohtaja

Sanna Laitinen, hallintos sihteeri

Ylioppilastutkintolautakunta:

Kaisa Vähähyppä, pääsihteeri

Pauli Sutelainen, tietohallintoasiantuntija

Osapuolet nimeävät projektille ohjausryhmän, joka on projektin ylin päättävä elin. Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa projektin toteutumista sekä hyväksyy tuotokset, varmistaa projektin toimintaedellytykset ja projektin toteutumisen suunnitellusti sekä tekee tarvittavat projektiryhmien valmistelumat muutoshallintapäätökset.

Projektiryhmät

Celia-kirjasto

Valtorin projektipäällikkö

Hannu Blomqvist

Asiakasyksikön projektipäällikkö

Maija Penttinen

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)

Valtorin projektipäällikkö

Hannu Blomqvist

Asiakasyksikön projektipäällikkö

Ville Ketonen





Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Valtorin projektipäällikkö
Marjut Niemi
Asiakasyksikön projektipäällikkö
Mika Puukko

Opintotuen muutoksenhakulautakunta
Valtorin projektipäällikkö
Hannu Blomqvist
Asiakasyksikön projektipäällikkö
Terttu Ujainen

Suomenlinnan hoitokunta
Valtorin projektipäällikkö
Pia Ohra-aho
Asiakasyksikön projektipäällikkö
Jari Alasmäki

Varastokirjasto
Valtorin projektipäällikkö
Hannu Blomqvist
Asiakasyksikön projektipäällikkö
Sanna Laitinen

Ylioppilastutkintolautakunta
Valtorin projektipäällikkö
Hannu Blomqvist
Asiakasyksikön projektipäällikkö
Pauli Sutelainen

Projektiryhmät vastaavat projektin suunnitelmien laadinnasta ja suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteutuksesta. Projektiryhmän muodostavat asiakasyksikön ja Valtorin edustajat.

Työryhmät

Tarvittaessa projektiryhmien alaisuuteen voidaan perustaa asiantuntijaryhmiä.





Raportointi

Projekti raportoi työstään TORI-hankkeelle.

Kustannukset ja rahoitus

Siirtoprojektin kustannusten jaosta siirron kohteena olevan yksikön ja Valtorin kesken sovitaan käynnistyskokouksessa. Kustannusten jako noudattaa seuraavia periaatteita:

- Kumpikin osapuoli vastaa oman projektihenkilöstönsä kustannuksista mukaan lukien mahdolliset matkustus-, työväline-, yms. kustannukset.
- Valtori vastaa siirtyvän henkilöstön kaikista kustannuksista siirtohetkestä alkaen

ICT-johtaja

Anna-Maija Karjalainen

Yksikön päällikkö

Aku Hilve

Jakelu

Celia-kirjasto
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Opintotuen muutoksenhakulautakunta
Suomenlinnan hoitokunta
Varastokirjasto
Ylioppilastutkintolautakunta
Siirtoprojektin ohjausryhmä ja projektiryhmä

Tiedoksi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Valtiovarainministeriö

