

Luonnonvarakeskuksen (Metla, MTT, RKTL) TORI siirtoprojektin ohjausryhmän pöytäkirja

Aika: 21.11.2014 klo 14-16

Paikka: Videoneuvottelu / Helsinki Siltasaarenkatu 18-20 nh. Merikotka / Virtuaalihuone 1

Osallistujat Jäsenet Metla:

Pauli Leppänen, erikoissuunnittelija

Anna-Maija Kokkonen, henkilöstön edustaja, Metla

Jäsenet MTT:

Pentti Aspila, palveluyksikön johtaja, puheenjohtaja

Pekka Haavisto, tietohallintopäällikkö

Jäsenet RKTL:

Olli Järvinen, tietohallintopäällikkö

Kimmo Murto, pääsuunnittelija

Jäsenet VM:

Tuomo Pigg, Neuvotteleva virkamies

Jäsenet MMM:

Antti Vertanen, tietohallintojohtaja

Jäsenet Valtori:

Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja

Johanna Laapio, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat
Marjut Siintola, hankejohtaja, Valtori

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista todettiin hyväksytyksi.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

3 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4 Valtorin tilannekatsaus / Jukka Rautanen

Jukka Rautanen kävi läpi tilannekatsauksen.

5 Projektin tilannekatsaus / Johanna Laapio

Johanna Laapio kävi läpi projektin tilannekatsauksen.

6 Päätösesitykset

- Siirtosopimuksen muutospöytäkirjan ja sen liitteen hyväksyminen
 - Käytiin läpi ja hyväksyttiin muutospöytäkirjat. Niihin tarvitaan virastojen allekirjoitukset.
- Turvallisuussopimuksen hyväksyminen
 - Projektissa on kysytty, voidaanko pohjaa muuttaa. Todettiin, että vakio-pohjaa on siirtoprojekteissa käytetty. Pääsystä toimitiloihin keskusteltiin.
- Palvelusopimuksen ja sen liitteiden hyväksyminen
 - Palvelusopimus ja sen liitteet hyväksyttiin.
 - Luken projektipäälliköt toivat esille, että heillä ei ole päätösvaltaista allekirjoittajaa. Asian pitäisi mennä ministeriöön. Luke esitti toivomuksen, että voisivat allekirjoittaa palvelusopimuksen vasta 2.1.2015, kun Luken uusi virasto on aloittanut ja sillä on pääjohtaja. Jukka Rautanen lupasi selvittää asiaa Kari Pessiltä.
 - Johanna Laapio kertasi, että on päädytty tekemään virastokohtaiset palvelu- ja hintaliitteet, koska virastoissa on eroavaisuuksia ja jotta laskutus on selkeää.
 - Palvelukuvaukset tehdään myös virastokohtaisesti. Ne tehdään lähtötilanteen mukaisesti ja niitä on tarkoitus kehittää yhtenäisiksi palveluiksi.
 - RACI vastuumatriisi tehdään virastokohtaisesti, ja sitten niiden yhtymäkohtia analysoidaan.
 - Toimittajasopimuksia ja TORI-koreja on täsmennetty palvelusopimuksen liitteiden laatimisvaiheessa.
- Siirtolupa
 - Siirtolupa myönnettiin. Luke toivoo projektia, jossa yhdistetään sen palvelut.
 -

7 Muut asiat

- Luken erityiskysymyksiä
 - Luke haluaa laatimansa dokumentin Luken erityisasioita palvelusopimuksen liitteeksi. Valtorin puolelta lähetetään Lukeen muotoiltu ehdotus.
 - Palveluiden yhtenäistäminen Luken osalta on erittäin tärkeää saada käyntiin heti vuoden alussa.
 - Asiakasneuvottelukunnassa ovat esillä asiakaskohtaiset kehityssuunnitelmat.
 - Lukelle halutaan vastuuhenkilö, joka pystyy viemään palveluiden yhtenäistämistä heti vuoden vaihteessa eteenpäin.
 -
- Hintaliitteet
 - Virastojen projektipäälliköt tarkastavat, että hintaliitteiden summiin on rahaa varattu budjeteissa.
- MMM Puitesopimus
 - Päivittämiseen liittyvät asiat ovat olleet esillä asiakasneuvottelukunnassa.
- Toimittajakirjeet
 - Johanna Laapio kertasi, että toimittajakirjeet on tärkeää saada sujuvasti jokaiselle toimittajalle. Kirjeessä luetellaan kunkin toimittajan sopimukset.
- Toimittajasopimukset pitää koota työtilaan sekä toimittaa Valtorin kirjaamoon alkuperäisinä allekirjoitettuina versioina sekä muistitikulla 1.1.2015 mennessä.
- Todettiin, että Tarja Malve ja Johanna Laapio kävivät Metlan tietohallintopäivillä ja kertoivat siellä Valtorista 11.11.2014.
- Todettiin, että 9.12. Tarja Malve ja Johanna Laapio käyvät MTT:llä Jokioisissa. Myös RKTL:n siirtyvä henkilö voi osallistua tähän tilaisuuteen.
- 28.11. on Uusille valtorilaisille –päivä Ympyrätalossa.
- Valtioneuvoston päätös joulukuussa: Tuomo Pigg korosti, että siellä todetaan siirtyvien henkilöiden lukumäärä eikä muutoksia asiaan sen jälkeen voi tehdä.

8 Seuraava kokous

11.2.2015 klo 10-12

-Tässä kokouksessa tarkistetaan, että Luken palveluiden yhtenäistäminen on edennyt hyvin.

9 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16.10.