

Luonnonvarakeskuksen (Metla, MTT, RKTL) TORI siirtoprojektin 2. ohjausryhmäkokouksen pöytäkirja

Aika: 15.9.2014 klo 15-17

Paikka: Videoneuvottelu ja Lync / Helsinki Siltasaarencatu 18-20 nh. Merikotka / Lappeenranta Pormestarinkatu 1 nh. Norppa / Virtuaalihuone 1

Osallistujat Jäsenet Metla:

Jorma Airaksinen, tietohallintopäällikkö

Anna-Maija Kokkonen, henkilöstön edustaja, Metla

Marjatta Joutsimäki, viestinnän edustaja, Metla

Jäsenet MTT:

Pentti Aspila, palveluyksikön johtaja

Pekka Haavisto, tietohallintopäällikkö

Anne Ylitalo, henkilöstön edustaja

Jäsenet RKTL:

Olli Järvinen, tietohallintopäällikkö

Lena Söderholm-Tana, yksikön johtaja

Jäsenet VM:

Tuomo Pigg, Neuvotteleva virkamies

Jäsenet Valtori:

Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja

Johanna Laapio, projektipäällikkö

Poissa Kristiina Borg, palvelujohtaja, Metla

Ilkka P. Laurila, kehitysjohtaja (varalla), MTT

Kimmo Murto, pääsuunnittelija, RKTL

Timo Saastamoinen, TORI-hankkeen hankepäällikkö, VM

Marjut Siintola, hankejohtaja (varalla), Valtori

Jakelu osallistujat
Marjut Siintola, hankejohtaja, Valtori

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Ohjausryhmän puheenjohtaja Kristiina Borg ei päässyt paikalle, joten valittiin tämän ohjausryhmäkokouksen puheenjohtajaksi Pentti Aspila.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3 Valtorin tilannekatsaus

Jukka Rautanen esitteli Valtorin tilanteen (liite: Valtoriesitely_ja_tilannekatsaus_20140814).

4 Projektin tilannekatsaus

Johanna Laapio esitteli Luken TORI siirtoprojektin tilannekatsauksen (liite 1). Kartoitusvaiheessa on pääpiirteittäin kartoitettu siirtyvät kohteet, vaikka tarkennettavaa on vielä määrittelyvaiheessa.

Keskusteltiin haasteesta, jossa kolmen eri Luken viraston palvelut pitäisi yhtenäistää vuoden vaihteessa. Tuomo Pigg täsmensi, että palvelujen yhtenäistäminen ei ole TORI-hankkeen asia, mutta Valtorissa olisi tärkeää käynnistää projekti, joka huolehtisi palvelujen yhtenäistämisestä. Jukka Rautanen totesi resursseista olevan Valtorissa pulaa, vaikka enemmänkin olisi halua auttaa.

Resurssipulasta huolimatta on tiedonkulku erittäin tärkeää ja kaikki ovat samaa mieltä asian tärkeydestä.

5 Siirrettävät kohteet

Johanna Laapio esitteli siirrettävät kohteet pääpiirteissään yhdessä Jorma Airaksisen, Pekka Haaviston ja Olli Järvisen kanssa.

Jorma Airaksinen totesi Metlan henkilöstöasioiden osalta, että mahdollisesti jokin henkilömuutos voi vielä tulla. Hän myös totesi, että Suonenjoen ja Punkaharjun lähituen hoitaa Fujitsu.

Pekka Haavisto MTT:ltä totesi, että heillä on määräaikaishuuksia ja äitiyslomalainen.

Olli Järvinen kertoi, että alun perin RKTL:stä ei ollut määrä siirtyä henkilöitä, mutta yhden henkilön on tarkoitus siirtyä kuitenkin.

Toimittajasopimuksissa, hankkeiden ja projektien sekä investointien osalta on määrittelyvaiheessa tarkentamista.

6 Lopullisen projektisuunnitelman hyväksyminen

5.1. Riskit (liite 4)

5.2. Viestintäsuunnitelma (liite 5)

Ohjausryhmä hyväksyi projektisuunnitelman ja sen liitteet ehdotetuilla muutoksilla.

Tuomo Pigg sanoi, että VM:stä hän on jatkossa varsinainen ohjausryhmän jäsen Luken siirtoprojektissa, ja Timo Saastamoinen on tämän projektin ohjausryhmässä varajäsen. Johanna Laapio korjaa tämän projektisuunnitelmaan.

Riskilistan osalta todettiin, että riskejä on paljon. Pentti Aspila totesi, että suuret riskit on erityisen tärkeää tunnistaa ja seurata.

Viestintäsuunnitelmaa katsottiin, ja Marjatta Joutsimäki totesi viestinnän olevan haasteellista näin haastavassa projektissa, mutta mitään hälyttävän suurta ei ole näköpiirissä. Tämä on kuitenkin normaalia kohde-ryhmäviestintää. Tärkeitä tiedonjakokeinoja ovat mm. Luken Samassa junassa –intra sekä Luken ja Valtorin infotilaisuudet.

Seuraava liitteeseen 8 tehty lisäys Siirtovalmiusraportin yhteyteen hyväksyttiin.

Vastuumatriisiin todettiin olevan kunnossa, ja sitä päivitetään projektin aikana.

7 Muutosten käsittely

Käsiteltäviä muutoksia ei ollut.

8 Päätösesitykset

Siirrettävät kohteet pääpiirteissään hyväksyttiin kyseisen hetken tilanteen mukaan. Määrittelyvaiheessa asioita tarkennetaan. Lopullinen projektisuunnitelma hyväksyttiin.

9 Avoimet asiat

Palvelujen yhtenäistäminen as is –vaiheen aikana: Jorma Airaksinen esitteli tietohallintopäälliköiden näkemyksen (kuvaliite IT_Palveluiden_yhtenäistäminen_Luke).

Keskusteltiin ylimenovaiheen pituudesta.

10 Muut asiat

Asettamispäätös 25.6.2014 merkittiin tiedoksi.

Tuomo Pigg totesi Luken siirtoprojektin ilmapiirin vaikuttavan hyvältä.

11 Sovitut toimenpiteet edellisestä kokouksesta

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	23.6.2014	Selvitettävä henkilöstön edustajien osallistuminen projektin ohjausryhmään.	Virastot	31.7.2014	Uusi	Henkilö nimettiin kesän aikana.
2	23.6.2014	Selvitettävä viestintähenkilön osallistuminen projektin työskentelyyn (projektiryhmään).	Kristiina Borg	31.7.2014	Uusi	Henkilö nimettiin kesän aikana.
3	23.6.2014	Selvitettävä xx merkittyjen henkilöiden osallistuminen henkilöstö- ja asiakasryhmiin.	Kristiina Borg, Pekka Haavisto	31.7.2014	Uusi	Henkilöt nimettiin kesän aikana.

12 Seuraava kokous

14.10.2014 klo 14-16

Liitteet: Valtorin tilannekatsaus

Liite 1 Projektin projektisuunnitelma ja tilannekatsaus

Liite 2 Siirrettävät kohteet / Kartoituksen tulokset

Liite 3 Siirtoprojektin projektisuunnitelma

Liite 4 Riskisuunnitelma

Liite 5 Viestintäsuunnitelma

Liite 6 Muutosehdotuspohja

Liite 7 Vastuumatriisi

Liite 8 Toimintosiirron prosessi

Laapio Johanna

17.9.2014

Siirtoprojektin asettamispäätös

Kuvaliite: IT_Palveluiden_yhtenäistäminen_Luke