

## **Luonnonvarakeskuksen (Metla, MTT, RKTL) TORI siirtoprojektin ohjausryhmä pöytäkirja**

Aika: 11.2.2015 klo 10-12

Paikka: Videoneuvottelu / Helsinki Siltasaarenkatu 18-20 nh. Merikotka / Virtuaalihuone 1 / muut videoneuvotteluhuoneet / Lync

Osallistujat Jäsenet Metla:

Pauli Leppänen, erikoissuunnittelija

Kristiina Borg, palvelujohtaja

Anna-Maija Kokkonen, henkilöstön edustaja, Metla

Jäsenet MTT:

Pekka Haavisto, tietohallintopäällikkö

Anne Ylitalo, henkilöstön edustaja

Jäsenet Luke:

Olli Järvinen, tietohallintopäällikkö

Kimmo Murto, pääsuunnittelija

Kalevi Sillanpää, kokouksen puheenjohtaja

Jäsenet VM:

Tuomo Pigg, Neuvotteleva virkamies

Jäsenet MMM:

Jäsenet Valtori:

Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja

Johanna Laapio, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat  
Marjut Siintola, hankejohtaja, Valtori

## **1 Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista todettiin hyväksytyksi.

## **2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Pöytäkirja 21.11.2014 todettiin hyväksytyksi.

Liite 1

## **3 Valtorin tilannekatsaus / Jukka Rautanen**

Jukka Rautanen kävi tilannekatsauksen läpi.

## **4 Projektin tilannekatsaus / Johanna Laapio**

Johanna Laapio kävi projektin tilannekatsauksen läpi.

Liite 2

Tässä yhteydessä keskusteltiin perustietotekniikasta eli miten tiketit ja soitot ovat sujuneet alkuvuonna. Pekka Haavisto kertoi, että yhteinen palvelupiste aloitti tammikuun alussa ja palvelupyyntöjä on tullut tosi paljon. Metlasta tuotiin esille, että tikettejä on mennyt paljon ja ruuhkaa selvästi on ollut. Pekka Haavisto totesi, että perustietotekniikkaan liittyvät pyynnöt tulee osoittaa [ICT@luke.fi](mailto:ICT@luke.fi) tai soittaa lyhytvalintanumeroon. Asiat pyritään Valtorissa hoitamaan niin pian kuin mahdollista. Monesta järjestelmästä olisi tarve päästä yhteen järjestelmään.

Metlasta tiedusteltiin, olisiko tarvetta tiedottaa Luken intrassa, milloin koneisiin liittyvä migraatio saadaan kuntoon. Tavoite olisi toukokuun lopussa saada nämä asiat kuntoon, mutta asia on riippuvainen siitä kuinka paljon resursseja on käytettävissä.

Valtorin MTT:stä siirtyvien osalta tuotiin esille huomio, että help deskiin soittaa myös muiden organisaatioiden henkilöitä. Lisenssi- ja sopimuskannoissa sekä monissa muissa asioissa on vielä työstämistä.

Laatu- ja hyväksymiskriteerit käytiin läpi. Todettiin, että asiat ovat valmiita Valtoriin siirron kannalta.

## **5 Päätösesitykset**

Projektin loppuraportin hyväksyminen Liite 3

- Johanna Laapio kävi loppuraportin läpi ja jokainen organisaatio hyväksyi sen.

Projektin päättäminen

- Projektin todettiin päättyneeksi 11.2.2015.

## **6 Muut asiat**

Konesalien uusi levyjärjestelmä on Valtorin omaisuutta, ja siitä on tullut Lukeen lasku. Toimitus oli vuoden vaihteessa. Pohdiittiin, miten lasku hoidetaan. Lasku käsitellään ensin Luken puolella, ja sen jälkeen Luken ja Valtorin taloudet katsovat asian kuntoon. Olli Järvinen kertoo nimet, kun laskun käsittely etenee.

Tuomo Pigg sanoi kiitoksensa, että tavoitteeseen on päästy sujuvasti ja virastot ovat suhtautuneet positiivisesti siirtoon.

## **7 Kokouksen päättäminen**

Projektia kiitettiin ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.59.

### **Liitteet:**

Liite 1 Edellisen kokouksen pöytäkirja 21.11.2014  
Liite 2 Projektin tilannekatsaus  
Liite 3 Projektin loppuraportti