

Luonnonvarakeskuksen (Metla, MTT, RKTL) TORI siirtoprojektin ohjausryhmä

Aika:	23.6.2014 klo 14.30 -16:05
Paikka:	Videoneuvottelu / Helsinki Siltasaarenkatu 18-20
Osallistujat	Jäsenet Metla: Jorma Airaksinen, tietohallintopäällikkö Kristiina Borg, palvelujohtaja, puheenjohtaja Jäsenet MTT: Pentti Aspila, palveluyksikön johtaja Pekka Haavisto, tietohallintopäällikkö Ilkka P. Laurila, kehitysjohtaja, poissa Jäsenet RKTL: Olli Järvinen, tietohallintopäällikkö Kimmo Murto, pääsuunnittelija, poissa Lena Söderholm-Tana, yksikön johtaja, poistui 15:25 Jäsenet VM: Timo Saastamoinen, TORI-hankkeen hankepäällikkö Tuomo Pigg, Neuvotteleva virkamies, poissa Jäsenet Valtori: Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja Marjut Siintola, hankejohtaja Johanna Laapio, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Valittiin ohjausryhmän puheenjohtajaksi Kristiin Borg. Pidettiin esittelykierros.

2 Valtorin tilannekatsaus

Jukka Rautanen esitteli Valtorin tilanteen (liite 1).

3 Luken siirtoprojektin esittely

Johanna Laapio esitteli TORI-siirtoprojektin (liite 2). Keskusteltiin viestinnästä. Luonnonvarakeskuksella on intra, johon asioita voisi viestiä. Sovittiin, että selvitetään, kuka viestintähenkilö voi osallistua projektin toimintaan (AP 2).

Keskusteltiin siitä, että ohjausryhmässä olisi myös henkilöstön edustaja. Henkilöstön kanssa keskustellaan virastoissa seuraavaan ohjausryh-

Laapio Johanna

23.6.2014

mään mennessä, osallistuuko henkilöstön edustaja ohjausryhmään (AP 1).

Keskusteltiin rajauksista ja todettiin, että rajauksia ei voi hyväksyä projektisuunnitelmaan. Rajauksiin liittyvä kokonaisuus on avattava projektissa. Toimialariippumattomat tehtävät tulee kuitenkin siirtää Valtorille

Keskusteltiin Tiken tilastotoiminnan siirrosta Luonnovarakeskukseen. Todettiin, että Tiken tilastotoiminnan siirto selvitetään projektin aikana.

Keskusteltiin projektin kustannuksista. Todettiin, että kunkin laitoksen työ määrä on noin henkilötyövuoden suuruinen ja henkilötyövuoden hinta on n. 60.000 euroa.

4 Päätösesitykset / Johanna Laapio

Päätettiin käynnistää projekti ja hyväksyä alustava projektisuunnitelma kokouksessa tehdyillä muutoksilla:

- Käytiin läpi suunnitelmapohjaan lisätyt projektia koskevat tarkennukset.
- Käytiin läpi aikataulu ja hyväksyttiin viikot, jolloin ohjausryhmät pidetään (=toissa viikolla päätöksentekopisteeseen nähden). Timo Saastamoinen kävi läpi kunkin ohjausryhmän merkityksen, jotta kaikki ovat kartalla, mikä asia milloinkin pitää käsitellä.
- Todettiin, että as is –vaihetta Lukella ei ole Lukella sellaisenaan, vaan kolme viraston yhdistyessä pitää huomioida erityisesti palvelusopimukseen yhteiset Luken toimintamallit ja palvelut.

Hyväksyttiin riskiraportti. Jatkossa myös riskeissa on tärkeää tarkastella Luken siirtoprojektin erityispiirrettä, kun kyseessä on kolmen viraston yhdistyminen.

Hyväksyttiin asettamispäätös ja todettiin, että sen saa allekirjoittaa.

5 Avoimet asiat

Ei avoimia asioita.

6 Muut asiat

Päätettiin, että ohjausryhmän pöytäkirjat saa julkaista HAREssa.

Timo Saastamoinen kertoi, että VM järjestää tutkimuslaitoksille yhteisen tilaisuuden elokuussa.

7 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	23.6.2014	Selvitettävä henkilöstön	Virastot	31.7.2014	Uusi	

Laapio Johanna

23.6.2014

		edustajien osallistuminen projektin ohjausryhmään.				
2	23.6.2014	Selvitettävä viestintähenkilön osallistuminen projektin työskentelyyn (projektiryhmään).	Kristiina Borg	31.7.2014	Uusi	
3	23.6.2014	Selvitettävä xx merkittyjen henkilöiden osallistuminen henkilöstö- ja asiakasryhmiin.	Kristiina Borg, Pekka Haavisto	31.7.2014	Uusi	

8 Seuraava kokous

Viikolla 38/2014. Johanna Laapio varaa kokouksen.

Liitteet:

1. Valtorin tilannekatsaus liite 1
2. Siirtoprojektin esittely liite 2
3. Siirtoprojektin projektisuunnitelma liite 3
 - 3.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelmaliite 1
4. Siirtoprojektin asettamispäätösliite 4