

Luonnonvarakeskuksen (Metla, MTT, RKTL) TORI siirtoprojektin ohjausryhmän pöytäkirja

Aika: 14.10.2014 klo 14-16

Paikka: Videoneuvottelu / Helsinki Siltasaarenkatu 18-20 nh. Merikotka / Virtuaalihuone 1

Osallistujat Jäsenet Metla:

Pauli Leppänen, erikoissuunnittelija

Kristiina Borg, palvelujohtaja

Anna-Maija Kokkonen, henkilöstön edustaja, Metla

Jäsenet MTT:

Pentti Aspila, palveluyksikön johtaja

Pekka Haavisto, tietohallintopäällikkö

Jäsenet RKTL:

Olli Järvinen, tietohallintopäällikkö

Kimmo Murto, pääsuunnittelija

Lena Söderholm-Tana, yksikön johtaja

Jäsenet VM:

Timo Saastamoinen, TORI-hankkeen hankepäällikkö

Jäsenet MMM:

Antti Vertanen, tietohallintojohtaja

Jäsenet Valtori:

Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja

Johanna Laapio, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat
Marjut Siintola, hankejohtaja, Valtori

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ja todettiin, että Muut asiat –kohdassa Timo Saastamoinen kertoo TORI-hankkeen ohjausryhmän kuulumisia.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3 Valtorin tilannekatsaus

Jukka Rautanen esitteli Valtorin tilannekatsauksen aiheina mm. TORI-asiakastytyväisyys tutkimuksen tulokset, strategiatyö ja johdon rekrytoinnit.

4 Projektin tilannekatsaus

Johanna Laapio kävi läpi projektin tilannekatsauksen.

Pohdittiin TIKE:n tilannetta suhteessa Luken siirtoprojektiin. Todettiin, että TIKE voidaan huomioida palvelusopimusta laadittaessa tiettyjen sopimusten osalta, mutta muuten TIKE:n voi poistaa Luken siirtoprojektin projektisuunnitelmasta, koska sitä ei ole käsitelty tässä projektissa. TIKE liittyy enemmänkin Luken järjestelyihin -. ei tässä projektissa Valtorin.

Sovittiin, että ensi ohjausryhmää varten jokainen asiakasvirasto toimittaa Johanna Laapiolle tiedot http-toteumista.

Keskusteltiin lisensseistä, ja niitä on pyritty jo Luken fuusiossa yhdistämään.

5 Päätösesitykset

• Siirtosopimusten ja niiden liitteiden hyväksyttäminen

Johanna Laapio / Pekka Haavisto / Olli Järvinen / Pauli Leppänen

Käytiin läpi jokaisen viraston siirtosopimus ja siirtosopimusten liitteet. Varsinaisiin sopimuksiin ei tullut muutoksia.

Pauli Leppänen päivittää seuraavat muutokset Metlan siirtosopimuksen liitteeseen.

- Henkilöstö: Torkkel ja Olli ovat tietohallintopäälliköitä, mikä merkitään myös liitteeseen

- Käyttöomaisuus: älypuhelimia on 12 sijaan 13

Johanna Laapio päivittää seuraavat muutokset MTT:n siirtosopimuksen liitteeseen.

- Konesalit:
 - Oulu ja Rovaniemi: vuokraisännät toisin päin kuin nyt
 - Ruukki: vuokraisäntä Ruukin Yrityspuisto
 - Maaninka: vuokraisäntä Maaningan kunta
 - Mikkeli: MTT toimittaa tiedon vuokraisännästä
 - Vihti: toinen rivi pois (17)

Johanna Laapio päivittää seuraavat muutokset RKTL:n liitteelle.

- Toimittajasopimukset
 - SYKE poistetaan, on substanssia
- Käyttöomaisuus
 - Videoneuvottelulaitteet 9 kpl poistetaan, koska on ostettava palvelu

Todettiin, että nämä on hyvä käydä vielä palveluryhmässä läpi, jotta huomataan viimeisetkin mahdolliset korjaukset.

Todettiin, että ensi viikolla allekirjoitetaan sopimukset.

6 Riskit

Todettiin, että riskejä ei ole arvioitu viime aikoina, mutta palvelusopimusvaiheessa on hyvä ajankohta tarkastella uudelleen niitä. E erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota haltuunottoon.

7 Avoimet asiat

- **MTT:n Vihdin virtuaalipalvelin:** kaikkea siirrettävää omaisuutta ei ole vielä MTT:n irtaimistorekisterissä, päivityksistä johtuen. Tämän takia dd-lomakkeella ei ole vielä kaikkea Valtoriin siirtyvää laitteistoa. Tämä merkataan myöhemmin sitten kun tieto saadaan.

8 Muut asiat

Viestinnässä ei laiteta ns. välitiedotteita nyt, vaan siirtosopimuksen jälkeen tiedotetaan taas ajankohtaisista asioista.

Palvelusopimus

Todettiin, että Valtori on paljolti samassa tilanteessa kuin Luke siltä osin, että Valtorikin on luomassa yhteistä perustietotekniikkaa. Palvelusopimusvaiheessa pitää määrittää, miten palvelut tuotetaan 1.1.2015 alkaen. Yhteistyömalli tulee tehdä palvelusopimuksessa kaikille selväksi. Haaste on siinä, että vastuita ei vielä tiedetä. Palveluvastaava on tärkeää saada työhön mukaan. Palvelusopimuksen focus on 1.1. todellisessa tilanteessa.

Palvelusopimusvaiheessa on tärkeää keskittyä siihen, miten palvelut tuotetaan ja mitkä ovat niiden kustannukset. Nyt käsitellään realistisia vaihtoehtoja, visiointia ehditään tekemään myöhemmin.

Timo Saastamoinen ehdotti, että Luken siirtoprojektissa on tärkeää tehdä asiakaskohtainen liite: virastokohtaiset liitteet, jotka jalkautetaan yhteistyöhön Luken kanssa. Tutkimuslaitosten erityispiirteet on tärkeää huomioida.

TORI-hankkeen terveiset

Timo Saastamoinen kertoi, että on tärkeää täsmentää, mikä muuttuu kun Luke perustetaan. VM:llä ja Valtorilla ei ole mahdollisuuksia ratkoa Luken tietohallintokokonaisuutta. Virastoissa kootaan asiaan liittyvät kustannukset, ja ne asiat pitää ratkaista tulosohjausekssa.

Deadlinet

Johanna Laapio kertoi, että 14.11.2014 mennessä kaikki palvelusopimuksen liitteet pitää olla valmiina ohjausryhmän tarkasteltaviksi.

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	23.6.2014	Selvitettävä henkilöstön edustajien osallistuminen projektin ohjausryhmään.	Virastot	31.7.2014	Uusi	Kesän aikana selvisi.
2	23.6.2014	Selvitettävä viestintähenkilön osallistuminen projektin työskentelyyn (projektiryhmään).	Kristiina Borg	31.7.2014	Uusi	Kesän aikana selvisi.
3	23.6.2014	Selvitettävä xx merkittyjen henkilöiden osallistuminen henkilöstö- ja asiakasryhmiin.	Kristiina Borg, Pekka Haavisto	31.7.2014	Uusi	Henkilöt selvisivät kesän aikana.

10 Seuraava kokous

21.11.2014 klo 14-16

Liitteet:

- 1 Edellisen kokouksen pöytäkirja
- 2 Valtorin tilannekatsaus
- 3 Projektin tilannekatsaus
- 4 Siirtosopimukset
- 4_1-3: Siirtosopimuksen liitteet
- 5 Projektin riskit