

Pöytäkirja: Valtioneuvoston hankeikkuna -palvelun ohjausryhmä 19.4.2017

Aika, paikka 19.4.2017 klo 13:02–14.12, VNK nh. Snellmanni

Paikalla Anne Niemi, VNK (pj.)
Marjo Merivirta-Helle, OKM (klo 13:20 alkaen)
Hannu Antikainen, PLM
Antti Ellonen, LVM
Aki Hietanen, OM
Jere Rajalin, MMM
Virpi Kankaanpää, STM (klo 13:21 alkaen)
Juha Helttunen, Codemen Oy
Marit Olander, VNK
Pilkuniina Brandt, VNK
Jaakko Poikonen, VNK (siht.)

Puheenjohtaja Anne Niemi avasi kokouksen klo 13:02

1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja Petri Rautakosken toimittamalla muutoksella.

2. Katsaus hankkeen tilanteeseen

Marit Olander piti katsauksen hankkeen tilanteeseen.

Maaliskuun kokous peruutettiin, joten ohjausryhmä tapasi viimeksi helmikuussa.

Hankeikkunan käyttöönoton jälkeen on julkaistu yksi päivitysversio Hankeikkunaan.

Hankeikkunan yhdyshenkilöverkoston toiminta on käynnistynyt. Toinen kokous pidetään 27.4. Yritetään edistää Hankeikkunan käyttöä ministeriöissä. Käytiin keskustelua yhdyshenkilöverkoston jäsenistä. Antti Ellonen toi esiin näkemyksen, että lainsäädäntöpuolen virkamiesten saaminen mukaan verkostoon on erittäin tärkeää. Toisaalta Anne Niemi toi tietoon, että verkostossa on ollut eteenpäin vievä ja keskusteleva työote.

- Avoin rajapinta

Parhaillaan tehdään töitä, jotta avoin rajapinta saataisiin valmistumaan huhtikuun lopussa. Sen julkaiseminen tapahtuu vasta kesäkuun alussa yhdessä julkisen käyttöliittymän kanssa. Avoin rajapinta julkaistaan väestörekisterikeskuksen avoindata.fi -palvelussa, jotta hanketietoa voitaisiin hyödyntää myös valtioneuvoston ulkopuolella.

Avoimen rajapinnan testaus aloitetaan, kun saadaan viimeiset tietoliikenneavaukset kuntoon. Tilaan tietoturva-auditointi Valtorilta, jotta saadaan varmuus tietoturvan riittävyydestä.

Keskusteltiin avoimesta rajapinnasta ja siitä syntyvästä dokumentaatiosta. Todettiin, että dokumentaatio laahasi pahasti jäljessä jo Hankeikkunan virkamiehen käyttöliittymässä.

Antti Ellonen toi esiin kattavan dokumentaation olennaisuuden avoimen rajapinnan hyödyntämisessä. Rajapintadokumentaation pitää olla julkiseksi dokumentaatioksi kelpaava.

Marit Olander kertoi ohjausryhmälle dokumentaation tilanteen. Hankeikkunan dokumentaatioon on saatu täydennystä, mutta vieläkin on viimeinen suoritus maksamatta Ambientalle, koska dokumentaatio ei ole ollut riittävää. Avoimen rajapinnan dokumentaatioon tullaan kiinnittämään erityistä huomiota, jotta ei ole esteitä sen hyödyntämiselle.

Juha Helttunen sanoi Codemenin tiedostavan dokumentaation tilanteen.

- Julkinen käyttöliittymä

Käyttöliittymä julkaistaan kesäkuun alussa yhdessä Hankeikkunan uuden version kanssa. Yhtä aikaa julkisen käyttöliittymän kanssa on tulossa korjauksia Hankeikkunaan, mm. raportteja ja tilastoja. Myös hallituksen esitykset -luettelo tulee samaan julkaisuun, versioon 2.0. Aluksi HE-luettelo on istuntoyksiköllä pilottikäytössä ja toimii Senaattorissa olevan HE-luettelon rinnalla.

Julkisen käyttöliittymän osalta alkuperäisestä on tapahtunut uudelleenmäärittelyä ja laajennettu konseptointia siten, että se toteuttaa laajennetun viestinnän periaatteita. Lisämäärittely on tarkoittanut viivästymistä. Kustannukset ovat osoittautuneet ennakoitua suuremmiksi ja siksi VNK:n toimintamenoihin on tehty lisärahoituspyyntö (127 000 euroa).

Mallinnus on tehty ja ensimmäinen vaihe käyttöliittymään toteutetaan minimiversiona. Syksyllä lisärahoituksen turvin toteutetaan lisää ominaisuuksia.

Laajemmat hanketiedot tulevat ensimmäisen kerran julkisiksi, minkä johdosta etappien täydentämisen ja tiedon ajantasaisuuden merkitys korostuvat.

Aki Hietanen esitti, että tässä yhteydessä olisi oiva tilaisuus lisätä hankkeille ruotsinkielisiä nimiä. OM:ssä ruotsinkielisten otsikointien saaminen Hankeikkunaan on lähtenyt onnistuneesti käyntiin. Hannu Antikainen mainitsi valtioneuvoston kielilinjaukset ja huomautti, että ruotsinnoksien tarvetta voisi tarkastella hankekohtaisesti. Antti Ellonen huomautti, että otsikoinnit on mahdollista tilata kääntäjiltä.

Aki Hietanen esitti myös EU-hankeikkaiden perustietojen viemistä Hankeikkunaan ja toiveen, että asiasta voitaisiin keskustella. Anne Niemi kommentoi, että asiasta on jo käyty keskustelua VNK:n EU-asioiden koordinaatiosta vastaavien kanssa. On linjattu, että EU-asioita ei viedä Hankeikkunaan ennen kuin VAHVA tulee. Tällä tavalla vältetään päällekkäistä työtä.

Käytiin pitkä keskustelu laajennetun viestinnän termistä ja vastuista Hankeikkunan ylläpidossa. Kritisoitiin tulevaa lisätyötä ja toisaalta epämääräisyyttä vastuissa. Toisaalta painotettiin, sitä että kyse on ministeriöiden itse linjattavista asioista. Vastuu hanketiedon ylläpitämisestä ei ole VNK:lla, viestinnällä tai tiedonhallintayksiköllä. Jere Rajalin toi esiin yhdyshenkilön roolin merkityksen ja Marjo Merivirta-Helle ilmaisi huolen resurssien riittävyydestä ja viestinnälle koituvasta työtaakasta.

3. YJA-käyttöliittymän esittely (Pilkkuniina Brandt, VNK)

Pilkkuniina Brandt esitteli ohjausryhmälle alustavia mallinnuksia siitä, miltä julkinen käyttöliittymä näyttäisi verkossa. Mallit on täytetty viime viikon työpajan perusteella ja mallinnus on tehty valtioneuvoston verkkosivujen pohjaan. Kokonaisuus on tällä hetkellä nimetty: "Säädösvalmistelu- ja kehittämishankkeet valtioneuvostossa." Pyritään tuomaan esiin, että tämä on sitä ydintyötä, jota valtioneuvostossa tehdään.

Omina otsikkoinaan ovat: Kehittäminen, säädösvalmistelu ja toimielimet. Strategiat tulevat myös aikanaan mukaan otsikointiin sekä mahdollisesti hallitusohjelman seurantaosuus.

Sisältöä nostetaan aiheiden mukaan esiin sivuilla. Lisäksi tuodaan esiin Uusimmat, Päivitetyt ja Suosituimmat hankkeet kaikissa listauksissa. Aiheet yhdistetään otsikoitten alle asiansanoituksen perusteella. Teemoina käytetään ministeriöiden vastuualueita (teemat julkaistaan vasta syksyllä). Myös hakujen osalta osa toiminnallisuuksista toteutetaan vasta syksyllä.

Osallistu keskusteluun, vaikuta valmisteluun -osiossa ovat kuulemistilaisuudet ja -mahdollisuudet. Ne pyritään nostamaan houkuttelevasti esiin ja saamaan sitä kautta ihmiset osallistumaan. Symbolien avulla havainnollistetaan kuulemisten tyyppiä ja tarjotaan mahdollisuutta saada listana käynnissä olevat kuulemiset.

Hankelistaus on Suosituimmat-otsikon alla. Käytetään Hankeikkunasta tuttua hankekortti-näkymää (osin muokattuna). Kortissa oleva ministeriöiden tunnisteväri ja lyhenne kertovat, minkä ministeriön hankkeesta on kyse. Klikkaamalla hanketta siirrytään hankkeen sivuille, jotka sijaitsevat ministeriön verkkosivuilla.

Voidaan käyttää hankkeen alias-nieitä, jos hankkeen nimi on pitkä.

Yksittäisiä etappeja voi nostaa esiin. Niistä näkee hankkeen etenemisen. Etapit näytetään vaakatasossa. Jos hankkeella on vain aloitus ja lopetus -etapit, Etappi-aikajanaa ei tule näkyviin.

Hankkeen perustiedoissa yhteyshenkilö on nostettu esiin ja näytetään selvemmin jokaisella hankkeella. Hankeikkunassa eri kenttiin syötetyt tiedot näkyvät hankkeella (esim. Perustiedot, Tavoitteet ja tuotokset). Myös liittyvät hankkeet esitellään.

Hankesivu on rakennettu samalla periaatteella kuin aloitussivu. Jos sisältöä ei ole, se voidaan jättää pois. Sivulla on viestinnällinen osuus, johon voi lisätä esimerkiksi kuvia ja tekstiä. Lisäksi on kolme nostopaikkaa, joissa voi nostaa hankkeesta riippuen eri asioita näkyviin.

Tarjotaan linkki hankekokonaisuuteen ja kerrotaan, että tiedot pohjautuvat Hankeikkunan tietoihin. On tärkeää, että pääsee käsiksi koko hankekokonaisuuteen ja siksi näkyviin annetaan lista kaikista hankkeista. Listausta on mahdollisuus rajata.

Ohjausryhmässä keskusteltiin esityksen pohjalta YJA-käyttöliittymästä. Yleisesti kiiteltiin näkymän selkeyttä. Keskusteltiin etapeista ja siitä, että niiden tiedot joudutaan viemään manuaalisesti. Toisaalta mainittiin, että etappi-toiminnallisuudesta on tullut kiitosta.

Marjo Merivirta-Helle huomautti, että hanketietojen ajantasaisuus muodostuu entistä tärkeämmäksi ja pitää ymmärtää, että jatkossa niiden täydentäminen kuuluu virkamiehen arkipäivään.

Antti Ellonen sanoi, että suurin osa hankkeista tulee väistämättä olemaan minimitiedoilla. Ellonen kritisoi sitä, että ne ministeriöt, jotka eivät käytä verkkosivuissa YJA-alustaa, eivät pysty välttämättä hyödyntämään hankkeen viestinnällistä osuutta.

Jere Rajalin toi esiin huolen, johon muu ohjausryhmä yhtyi: Kesäkuu lähestyy nopeasti ja silloin hanketiedon täytyy olla ajantasaista. Yhdyshenkilöverkostolle pitää vielä tarkemmin teroittaa, mitä tulisi tehdä, jotta aineisto näyttää siistiltä julkisissa versioissa kesällä. Kaikkien hankkeessa olevien pitäisi katsoa omat hankkeensa läpi vielä toukokuun aikana. Yhdyshenkilöverkosto on avainasemassa tässä asiassa.

4. Muut asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

5. Seuraavat ohjausryhmät

- seuraava ohjausryhmän kokous 24.5.2017, nh. Snellmanni klo 13:00–15:00

Anne Niemi päätti kokouksen klo 14:12.