

## Asialista: Valtioneuvoston hankeikkuna -palvelun ohjausryhmä 1.12.2017

Aika, paikka 1.12.2017 klo 9:00–11:00, VN linna, nh Kollegio

Läsnä Max Hamberg, VNK (pj.)  
Anne Niemi, VNK  
Oili Salminen, OM  
Jere Rajalin, MMM  
Timo Haurinen, Valtori  
Rope Sidebras, Codemen Oy  
Päivi Nurminen, VNK  
Marit Olander, VNK (siht.)  
Selja Luostarinen, VNK  
Pekka Kuittinen, VNK  
Vierailijat:  
Elina Normo, VNK  
Miikä Härkönen, Ambientia Kultivos Oy

Puheenjohtaja Max Hamberg avasi kokouksen klo 09:03

### 1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

- Edellisestä kokouksesta oli jäänyt epäselväksi, tuliko hankkeen henkilöstölle teettää kysely, jota voi hyödyntää loppuraportissa. Asiasta oli mielipiteitä ja muistettiin, että asiaa käsiteltiin kokouksessa, mutta lopputulos on jäänyt epäselväksi. Päätettiin, että kyselyä ei ollut tarkoitus teettää hankehenkilöstölle, mutta käyttäjäkysely teetetään palvelusta kun VAHVA-integraatio on toteutettu. Ajankohdaksi tarkennettiin kesäkuusi 2019.
- Pöytäkirja hyväksyttiin.

### 2. HE-toiminnallisuus Valtioneuvoston hankeikkunassa (Elina Normo, VNK)

- Istuntoyksikön Elina Normo esitteli Hankeikkunaan tuodun HE-luettelo-toiminnallisuuden, joka on esittely hallituksen lainsäädäntösuunnitelmasta. HE-luetteloon tarvittavat perustiedot valmistelusta on jo Hankeikkunassa, joten on luontevaa työstää tiedot HE-luettelomuotoon samassa palvelussa. Toiminnallisuuden tavoitteena on yhtenäistää hallituksen ja eduskunnan aikatauluja prosessissa, ja etenkin eduskunnalle luettelo on tärkeä työkalu. Istuntoyksikkö hallinnoi toimintoa, ja heillä on Hankeikkunassa oma ylläpitäjän rooli.  
HE-luettelon prosessi valtioneuvostossa säilyy ennallaan, mutta väline muuttuu tietojärjestelmäksi. Esimerkkinä tarkistuskierron vaihtuu sähköpostitse lähetettävästä excel-taulukosta sähköiseksi. Istuntoyksikölle on noussut huoli esittelijän roolista;

työtä vaikeuttaa huomattavasti, jos lainsäädäntöhankkeen tietoja ei ole ministeriöissä syötetty palveluun. Anne Niemi totesi, että Tiedonhallintayksikkö voi tukea esittelijöiden työtä järjestämällä infotilaisuuksia ja koulutusta Hankeikkunan käytöstä. Todettiin yleisesti, että vanhat hankkeet tulee Hankeikkunassa päättää, jotta ne poistuvat listalta.

Luettelon kieliversio tulee määritellä toteutuksen yhteydessä. Nyt toiminnallisuus on Hankeikkunassa virkamiesten käytettävissä molemmilla kielillä. Julkaistavan luettelon kieliversion määrittäminen tehdään samalla, kun julkaistava luettelomuoto määritellään.

### 3. Katsaus hankkeen tilanteeseen ja loppuraportin esittely

Katsaus hankkeen tilanteeseen:

- Päivi Nurminen esitteli hankkeen tilanteen. Hanke päättyy 31.12.2017, ja palvelu siirtyy jatkuvan palvelun vaiheeseen alkaen 1.1.2018. Tähän on organisoiduttu ja muutokseen ollaan valmiita. Kehitys jatkuu, ja hankkeelle on päätetty asettaa jatko-hanke. Hanke keskittyy palvelun käyttöönoton edistämiseen, integraatioiden toteuttamiseen, HO:n seurantanäkymän ja ylläpitokäyttöliittymän kehittämiseen sekä hanketiedon julkaisuun ns. hankkeen verkkosivuna lisäämällä palveluun laajennetun viestinnän toteuttamisen komponentteja, kuten esimerkiksi kuvien ja videoiden lisäämistä.
- Palvelun viimeisin tuotantopäivitys julkaistiin 28.11, jossa uutena toiminnallisuutena oli HE-luettelo sekä muun muassa hankkeiden teemoitus ministeriöiden vastuualueiden mukaisesti. Teemat syötetään Hankeikkunaan virkamiehen käyttöliittymässä asiasanojen syöttämisen yhteydessä. Asiasanojen merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa osana hakujen kehittämistä sekä hanketietojen yhdistämistä ja teemoittamista. Avoin rajapinta päivitettiin palvelun versiopäivityksen myötä.
- Palvelusta on laadittu pikaohje, joka on myös lisätty Senaattoriin Hankeikkuna-sivustolle.
- Yhdyshenkilöverkosto asetetaan virallisesti. Asia etenee alivaltiosihteerin käsittelyyn.

Loppuraportin esittely:

- Päivi Nurminen esitteli hankkeen loppuraportin luvuittain. Raportti oli jätetty ohjausryhmälle kommentoitavaksi 17.11, ja määräpäivään 28.11 mennessä kommentteja oli tullut 4 kappaletta. Nyt esiteltävään raporttiin kommentit oli huomioitu.
- Todettiin, että hankkeen tavoitteet järjestelmän osalta täyttyivät, mutta tavoite toiminnallisesta muutoksesta jäi vielä kesken. Toiminnallinen muutos valtioneuvostossa vien hankkeen toimikautta enemmän aikaa. Jatkohankkeessa jatketaan työskentelyä tavoitteen toteutumisiksi.
- Kustannusten osalta budjetti alitettiin 12.2%, vaikka mukaan otettiin uusia toiminnallisuuksia kuten HE-toiminnallisuuden kokonaisuus.
- Todettiin, että palvelun hyödyt tulevat parhaiten esiin VAHVA-asianhallintajärjestelmän myötä. Integraatio toteutetaan VAHVAn aikataulun mukaan jatkohankkeessa. Palvelun käyttäjäkysely teetetään kesällä 2019 sekä julkisen puolen käyttäjäkysely loppuvuodesta 2018. Välineeksi ehdotettiin pop up-ikkunaa, joka ilmestyy käyttäjälle sivustolle siirryttäessä.
- Jere Rajalin (MMM) nosti vielä esiin, että käyttöönottoa ei oltu käsitelty raportissa lainkaan, vaikka vaihe on merkittävä hankkeen menestyksekkään onnistumisen kannalta. Loppuraportti on laadittu valmispohjalle, jota yleisesti hyödynnetään VNK:n

hankkeiden loppuraporttipohjana. Tässä ei oltu erikseen huomioitu käyttöönottovaihtetta.

- Päätettiin, että hankepäällikkö lisää käyttöönottoa kuvaavan kappaleen raporttiin.
- Päätettiin, että tämän lisäyksen jälkeen loppuraportti on hyväksytty.

#### 4. Katsaus hankkeeseen, tekninen dokumentaatio, Miika Härkönen Ambientia Kultivos Oy

- Miika Härkönen esitteli hankkeen toteutumisen sovellustoimittajan näkökulmasta. Alun rakenteellisen haastavuuden (ketterä kehitys vs. vesiputousmalli) jälkeen työ sujui hyvin, molemmin puolin yhteistyössä. Laaja sidosryhmäverkosto asetti omat haasteensa, ja toimittajan silmissä hanke ei ollut täysin ketterän kehityksen mukaan toteutettu, ”ketterä” kuvaa toteutusta parhaiten. Yhteistyö on sujunut hankkeen johdon välillä hienosti.
- Härkönen esitteli teknisen dokumentaation pääpiirteissään. Hän näytti arkkitehtuurikuvat tietovirroista ja integraatioista. Dokumentaatio on pidetty aika korkealla tasolla, mutta integraatioiden osalta dokumentaatio on tarkkaa. Tekninen dokumentaatio on vielä hypertekstiformaatissa, mutta luovutetaan tilaajalle myös pdf- tai zip-muodossa. Härkönen korosti, että kaikki teknisestä dokumentaatiosta ei ole julkista.
- Päätettiin, että dokumentaatio luovutetaan turvallisesti tilaajalle ja tallennetaan Mahtiin osittain STIV:ksi.
- Päätettiin, että dokumentaation loppukatselmointi tehdään ennen hankkeen päättämistä.

#### 5. Muut asiat

- Yhdyshenkilöverkoston virallinen asettaminen etenee alivaltiosihteerin allekirjoitettavaksi. Verkoston nimi muutetaan ryhmäksi, ja ryhmän sekä sen jäsenen tehtävät kirjataan.
- Ministeriöille annetaan mahdollisuus vaihtaa edustajansa, ja nimetä tälle yksi varajäsen näin halutessaan.
- Jäseniltä toivotaan erityisesti substanssiasiantuntemusta. Ryhmän asiantuntijajäseneksi ehdotettiin Kati Heikkistä, VNK. Hän tuntee hankehallinnan prosessin valtioneuvostossa.
  - Päätettiin kutsua Kati Heikkinen asiantuntijan roolissa ryhmän kokouksiin tarvittaessa.
- Verkoston puheenjohtaja vaihtuu. Päivi Nurminen jatkaa jatkohankkeen hankepäällikkönä, ja uusi puheenjohtaja on Selja Luostarinen, VNK. Päivi vierailee ryhmän kokouksissa tarvittaessa.
- Loppukaronkka järjestetään Smolnassa 30.1. 2018 klo 15.00-18.00. Päivi Nurminen lähettää kutsut.

#### 6. Hankkeen päättäminen

- Ohjausryhmä puolsi hankkeen päättämistä. Puheenjohtaja Max Hamberg päätti hankkeen.

Puheenjohtaja Max Hamberg päätti kokouksen klo 10:55.