

Toimintosiirrot/ Pia Ohra-aho

5.6.2015

Tekesin TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 5

Aika 5.6.2015 klo 15-16
Paikka Valtori, Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18-20 A, 9. krs. nh Kuikka

Osallistujat Puheenjohtaja:
Harri Eskola, tietohallintojohtaja

Jäsenet, Tekes:
Ara Haikarainen, hallintojohtaja
Sari Kakkola, rahoitustarkastaja

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies

Jäsenet, Valtori:
Mikko Määttä, projektipäällikkö
Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja
Pia Ohra-aho, projektipäällikkö

Poissa Mikko Määttä, Valtori

Jakelu osallistujat
Marjut Siintola

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus

Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

4 Projektin tilannekatsaus

Pia Ohra-aho esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

5 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

6 Muut asiat

Harri Eskola toi esiin huolen heiltä siirtyneiden henkilöiden työtehtävien muuttumisesta sekä heidän työpanoksesta Tekesille as-is –vaiheen aikana. Kolme Tekesiltä siirtynyttä henkilöä eivät kaikki tee töitä pelkästään Tekesille ja yhden työkuorma on liian suuri. Harri muistutti myös edellisen ohjausryhmän pöytäkirjaan tehdystä kirjauksesta: *’Sovittiin tarkastella Piia Revon työn jakautumista noin 6kk vastuunvaihtopäivän jälkeen Tekesin ja muiden Valtorin asiakkaiden välillä. Tarvittaessa tarkennetaan hintaliitteelle kuvattuja kustannuksia.’*

Tekes edellyttää saavansa Valtorilta riittävästi resursseja as-is –vaiheen aikana.

Tuomo Pigg kehotti Valtoria löytämään keinon jakaa ja tehdä töitä Valtorin organisaatiomuutoksen keskellä. Mikko Vuorikoski kertoi Valtorin keräävän asiakastiimin kunkin asiakkaan tarpeita palvelemaan.

7 Päätökset

Hyväksyttiin projektin loppuraportti ja päätettiin päättää projekti (liitteet 4 ja 5).

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit