

Toimintosiirrot/ Pia Ohra-aho

10.10.2014

Tekesin TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 1

Aika	1.10.2014 klo 15.45-16
Paikka	Tekes, Kyllikinportti 2
Osallistujat	Puheenjohtaja: Harri Eskola, tietohallintojohtaja Jäsenet, Asiakas: Mikko Määttä, projektipäällikkö Ara Haikarainen, hallintojohtaja Sari Kakkola, rahoitustarkastaja Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja Pia Ohra-aho, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat Marjut Siintola

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Valtorin tilannekatsaus

Mikko Vuorikoski kävi Valtorin esittelyn ja tilannekatsauksen läpi (liite 1).

3 Projektisuunnitelma

Pia Ohra-aho esitteli projektisuunnitelmasta tärkeimmät kohdat (liite 2 ja 3). Piia Repo nimettiin palveluryhmän jäseneksi.

4 Projektin riskit

Pia Ohra-aho kävi projektille tunnistetut riskit läpi (liite 3.1). Ohjausryhmä muutti riskin 'Tekesin edellyttämä perustietotekniikkaan liittyvä kehitys hidastuu' todennäköisyyttä 1→4 ja vakavuutta 4→3. (liite 3.1 v.0.2)

5 Muutosten käsittely

Ei muutoksia.

6 Päätökset

Päätettiin käynnistää projekti ja hyväksyä alustava projektisuunnitelma (liite 3).

VM:n ja Valtorin välinen asettamispäätös (liite 4) tuotiin ohjausryhmälle tiedoksi.

7 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

8 Muut asiat

Ei muita asioita.

9 Seuraavat kokoukset

17.11. klo 9-11 Kartoituksen hyväksyminen, projektisuunnitelman hyväksyminen

16.12. klo 10-12 Siirtosopimuksen hyväksyminen

26.1. klo 9-11 Palvelusopimuksen hyväksyminen, siirtoluvan antaminen

Liitteet

1. TORI hankkeen tilannekatsaus
2. Siirtoprojektin esittely
3. Siirtoprojektin projektisuunnitelma
 - 3.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
 - 3.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 3.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
 - 3.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
 - 3.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
4. Siirtoprojektin asettamispäätösluonnos