

Toimintosiirrot/ Pia Ohra-aho

16.12.2014

Tekes TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

Aika	16.12.2014 klo 10-11
Paikka	Tekes, Kyllikinportti 2
Osallistujat	Puheenjohtaja: Harri Eskola, tietohallintojohtaja Jäsenet, Asiakas: Mikko Määttä, projektipäällikkö Ara Haikarainen, hallintojohtaja Sari Kakkola, rahoitustarkastaja Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja Pia Ohra-aho, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat Marjut Siintola

1 Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin esityslistalle kohtaan 5 palvelusopimuksen kommentit. Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (liite1).

3 Valtorin tilannekatsaus

Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

4 Projektin tilannekatsaus

Pia Ohra-aho esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

5 Päätökset

Pia Ohra-aho esitteli siirtosopimuksen (liite 4 ja 4.1). Keskusteltiin Te-kesin esittämistä palvelusopimuksen kommentteista (liite 6) sekä Valtorin toimintaperiaatteista palveluiden muutostilanteissa. Täsmennettiin kommenttia:

”Asiakkaalla on oikeus hyväksyä tai hylätä Toimittajan yksipuolisesti esittämät muutokset. Vastaavasti Toimittajalla on oikeus hylätä Asiakkaan esittämät muutokset mikäli ne poikkeavat merkittävästi Toimittajan palvelutarjonnasta. Muutoin Toimittaja tuottaa palvelut Asiakkaalle tilaaja-tuottaja –mallin periaatteita noudattaen.”

Muotoon:

”Asiakkaalla on oikeus hyväksyä tai perustelluista hylätä Toimittajan yksipuolisesti esittämät muutokset. Vastaavasti Toimittajalla on oikeus hylätä Asiakkaan esittämät muutokset mikäli ne poikkeavat merkittävästi Toimittajan palvelutarjonnasta. Muutoin Toimittaja tuottaa palvelut Asiakkaalle tilaaja-tuottaja –mallin periaatteita noudattaen.”

Päätettiin liitteen 6 mukaisten kommenttien päivittämisestä 26.1.2015 ohjausryhmässä hyväksyttävään palvelusopimukseen huomioiden edellä kirjattu täsmennys asiakkaan oikeudesta hylätä muutokset.

Päätettiin hyväksyä siirtosopimus.

6 Projektin riskit

Pia Ohra-aho esitteli riskiraportin (liite 5).

7 Muutosten käsittely

Ei käsiteltäviä muutoksia.

8 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

9 Muut asiat

Ei muita asioita.

Toimintosiirrot/ Pia Ohra-aho

16.12.2014

10 Seuraava kokous

Palvelusopimuksen hyväksyminen 26.1.2015 klo 9-11

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtosopimus
- 4.1 Siirtosopimuksen liitteet
5. Projektin riskit
6. Palvelusopimuksen kommentit