

Toimintosiirrot/ Pia Ohra-aho

17.11.2014

Tekesin TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

Aika	17.11.2014 klo 9-9.55
Paikka	Tekes, Kyllikinportti 2, nh 15
Osallistujat	Puheenjohtaja: Harri Eskola, tietohallintojohtaja Jäsenet, Asiakas: Mikko Määttä, projektipäällikkö Ara Haikarainen, hallintojohtaja Sari Kakkola, rahoitustarkastaja Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja Pia Ohra-aho, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat Marjut Siintola

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus

Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

4 Projektin tilannekatsaus

Pia Ohra-aho esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

5 Päätökset

Hyväksyttiin projektisuunnitelma versio 0.3 (liite 4) liitteineen versioksi 1.0. Viestintäsuunnitelmaa ei ole, mutta Tekes on kuitenkin viestinyt viikoittain projektista ja sen tuomista muutoksista. Jos Tekes kokee tarpeelliseksi info-tilaisuuden järjestämisen esim. tietohallinnolle, osallistuu Valtori sen järjestämiseen.

Hyväksyttiin Kartoituksen tulokset (liite 5).

Toimintosiirrot/ Pia Ohra-aho

17.11.2014

6 Projektin riskit

Käsiteltiin projektin riskitaulukko v0.3 (liite 4.1).

7 Muutosten käsittely

Ei muutoksia.

8 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

9 Muut asiat

Ei muita asioita.

10 Seuraava kokous

Siirtosopimuksen hyväksyminen 16.12. klo 10-12

Liitteet

1. TORI hankkeen tilannekatsaus
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Valtorin tilannekatsaus
4. Siirtoprojektin projektinsuunnitelma
 - 4.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
 - 4.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 4.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
 - 4.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
 - 4.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
5. Kartoituksen tulokset