



DigiOTA-hankkeen ohjausryhmä

Aika 3.11.2023, klo 9.00–11.00

Paikka Teams-etäkokous

Jäsenet

Tero Huttunen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
Jenni Nuutinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Tommi Karjalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Mika Puukko, opetus- ja kulttuuriministeriö
Hannele Seppälä, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Heli Koskenniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, sihteeri
Erja Nokkanen, Opetushallitus, poissa
Anna-Mari Summanen, Puumalan kunta
Jukka Miettunen, Oulun kaupunki
Annika Mauno, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
Pekka Palin, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
Salla Venäläinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Asialista

1. Kokouksen aloitus ja edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.02. Ohjausryhmän jäsenet esittäytyivät.

Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 6.6.2023 pöytäkirja.

Tarkistettiin ja hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

2. Muutokset ohjausryhmän kokoonpanoon.

Ohjausryhmään on nimitetty Pekka Palin CSC:ltä ja Salla Venäläinen Karvista. Ohjausryhmästä on poistunut Jutta Virolainen CSC:ltä.

3. Hankkeen toteutuksen tilannekatsaus (Heli Koskenniemi ja Pekka Palin)

1. Riskienhallinnan tarkastelu (Liite 1)

1. Korkean riskitason tarkastelu (Heli Koskenniemi ja Salla Venäläinen)



2. Riskienhallinta wiki-sivu (<https://wiki.eduuni.fi/display/DigiOTA/Riskienhallinta>)

Heli Koskenniemi esitti riskien yleistilanteen ja sovitusti korkeimman luokan riskit. Salla Venäläinen esitti tarkemmin riskin 3.4 (Hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa tapahtuu organisaatiomuutoksia) ja riskin 4.4 (Arviointien mahdolliset varasuunnitelmat toteutuvat ja käyttöönotto vie resursseja pois tältä hankkeelta) sekä niiden alentamiseksi tehdyt toimenpiteet.

Esitykseen ei tullut kommentteja.

2. Teknisen kehityksen tilanne (Liite 2)

1. Jodan toteutuksen tilannekatsaus (Pekka Palin)

Jodan toteutussuunnitelma:

<https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=395921011>

Pekka Palin esitteli järjestelmän teknisen toteutuksen toimintatavan muutoksen eli siirtymisen Scrum-malliin, päivitetyn toteutussuunnitelman ja vuosiakataulun. Lisäksi hän piti ohjelmistokehityksen tilannekatsauksen kesän töistä (Q3) ja syksystä 2023.

Sovittiin, että tekniseen tilannekatsaukseen tuodaan mukaan ohjelmistokehityksen kustannuskatsaus.

3. Tilannekatsaus hankkeen muihin osa-alueisiin (Liite 3)

1. Suunnittelun ja ulkoisen viestinnän tilannekatsaus (Heli Koskenniemi)

Heli Koskenniemi esitteli suunnittelun tilannekatsauksen kesältä 2023 (Q3) ja syksyltä (Q4). Lisäksi hän esitteli ulkoisen viestinnän toteutuneet toimet ja suunnitelman loppuvuodeksi 2023.

Esitykseen ei tullut kommentteja.

4. Muutokset hankesuunnitelmaan (Heli Koskenniemi)

Ehdotus: Hankesuunnitelmaa ei enää päivitetä vaan versio 1.1. jää voimaan. Kehityksen tilannetta seurataan Jodan toteutussuunnitelman kautta.

Hankkeeseen liittyvät tärkeät muutokset esim. vastuuhenkilöiden muutokset tuodaan esille ohjausryhmän kokouksiin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.



5. Muut asiat

1. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous (nro 7) on 23.1.2024 kello 12.00–14.00 Teamsissa.

Kevään kokous (nro 8) on tiistaina 14.5.2024 kello 13.00–15.00 Teamsissa.

Syksyn kokous (nro 9) on torstaina 19.9.2024 kello 13–15.00 ja se järjestetään Helsingissä livekokouksena. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.33.

Liitteet:

Liite 1 DigiOTA Riskit 03112023HK.pdf

Liite 2 DigiOTA tekninen tilannekatsaus 03112023PP.pdf

Liite 3 DigiOTA Tilannekatsaus 03112023HK.pdf

Toteutussuunnitelma: <https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=395921011>