



DigiOTA-hankkeen ohjausryhmä

Aika 14.5.2024 , klo 13.00–15.00

Paikka Teams-etäkokous

Jäsenet

Kaisa Kotomäki, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
Tommi Karjalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Mika Puukko, opetus- ja kulttuuriministeriö
Heli Koskenniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, sihteeri
Salla Venäläinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Erja Nokkanen, Opetushallitus
Anna-Mari Summanen, Puumalan kunta
Jukka Miettunen, Oulun kaupunki
Annika Mauno, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
Pekka Palin, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

Poissa:

Hannele Seppälä, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, poissa
Jenni Nuutinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Asiantuntijat: Ei ollut ulkopuolisia asiantuntijoita

Asialista

1. Kokouksen aloitus ja edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.

Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 23.1.2024 pöytäkirja. Pöytäkirjaan ei tullut huomiota tai muutostarpeita.

Tarkistettiin ja hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Puheenjohtaja ilmoitti, että Jenni Nuutinen opetus- ja kulttuuriministeriö ei enää ole ohjausryhmän jäsen ja hänelle ei ole nimitetty seuraajaa.



2. Hankkeen toteutuksen tilannekatsaus

a. Riskienhallinnan tarkastelu (Liite 1)

1. Korkean riskitason tarkastelu
2. Riskienhallinta wiki-sivu (<https://wiki.eduuni.fi/display/DigiOTA/Riskienhallinta>)

Heli Koskeniemi esitti riskien yleistilanteen ja tunnistetun korkea riskin: 2.1. Työmääräarviot ylittivät merkittävästi. Työmäärä alusta- ja infrastruktuurityössä on ylittynyt suunnitellusta. Pekka Palin esitteli kyseisen riskin hallintaan liittyvät toimet.

Esitykseen ei tullut kommentteja.

b. Teknisen kehityksen tilanne (Liite 2)

1. Jodan toteutuksen tilannekatsaus

Pekka Palin esitteli järjestelmän teknisen toteutuksen yleiskatsauksen, tilannekatsauksen jaksolta tammikuu-huhtikuu 2024 sekä katsauksen kesään (toukokuu-syyskuu) 2024.

Esitykseen ei tullut kommentteja.

c. Tilannekatsaus hankkeen muihin osa-alueisiin (Liite 3)

1. Suunnittelun, käyttöönoton ja ulkoisen viestinnän tilannekatsaus

Heli Koskeniemi esitteli suunnittelun ja käyttöönoton tilannekatsauksen vuoden 2024 Q1 – Q3 -kvartaaleilta. Lisäksi hän esitteli ulkoisen viestinnän toteutuneet ja suunnitellut toimet sekä suunnittelutyön toteutuneet kulut ja loppukevään budjetin.

Esitykseen ei tullut kommentteja.

3. Hankkeen tilannekatsaus (Liitteet 4-5)

a. Toteutussuunnitelman katsaus vuodelle 2024

<https://wiki.eduuni.fi/display/DigiOTA/Joda+-+toteutussuunnitelma+2023-2025>

Pekka Palin esitteli päivitetyn toteutussuunnitelman.

Esitykseen ei tullut kommentteja.



b. Katsaus ohjelmistokehityksen talouteen ja resursseihin

Annika Mauno esitteli katsauksen ohjelmistokehityksen talouteen ja resursseihin.

Esitykseen ei tullut kommentteja.

Erja Nokkanen poistui 13.56.

c. Oppimistulosarviointien aikataulus Jodan arviointisuunnitelmakaudella

Salla Venäläinen esitteli katsauksen perusopetuksen oppimistulosarvioinneista Jodan arviointisuunnitelmakaudella 2024-2027 ja milloin Joda otettaisiin käyttöön.

Esitykseen ei tullut kommentteja.

4. **Oppilastestaukset ja Jodan demo** (Liite 6)

a. Käytettävyystestaus ja oppilaspilotti

Heli Koskenniemi esitteli toukokuussa 2024 pidettäviä oppilastestauksia: käytettävyystestaus ja oppilaspilotti.

Esitykseen ei tullut kommentteja.

b. Jodan oppilasnäkökuvan demo (Heli Koskenniemi)

Heli Koskenniemi esitteli kokeen suorittamisen palvelukomponenttia eli Jodan oppilasnäkökuvaa toukokuun käytettävyystesteissä käytettävän arviointikokeen kautta. Lisäksi hän esitteli Joda ylläpito- ja käyttöä koskevia ominaisuuksia palvelukomponenttien kokeiden laatiminen, mediakirjaston hallinta ja arviointien hallinta osalta.

Esitykseen ei tullut kommentteja.

5. **Muut asiat**

a. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous on 19.9. klo 13-15.

Ehdotus: Kokous pidettäisiin Teams-kokouksena. Ehdotus hyväksyttiin.

Sovittiin, että vuoden viimeinen kokous pidetään 12.12.2024 kello 14-16. Heli Koskenniemi varaa kokouksen. Sovittiin, että syksyn kokouksessa päätetään, tapaamisko joulukuussa Teamsissa vai kasvokkain.



b. Mahdolliset muut asiat

Heli Koskenniemi toi hankesuunnitelmasta vastaavana henkilönä esille, että DigiOTA-hanketta pitää pidentää vuoden 2025 puolelle. Koska ensi vuoden suunnittelu on kesken, vielä ei tiedä pidentämisen tarpeen kestoa. Sovittiin, että hankeajan pidentäminen käsitellään syyskuun ohjausryhmässä.

Sovittiin, että Jodaa demotaan myös seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.50.

Liitteet:

Liite 1: DigiOTA Riskit 14052024

Liite 2: DigiOTA Tekninen katsaus 14052024

Liite 3: DigiOTA Tilannekatsaus 14052024

Liite 4: DigiOTA Katsaus ohjelmistokehityksen resursseihin 14052024

Liite 5: DigiOTA_oppimistulosarviointit_14052024

Liite 6: DigiOTA Oppilastestaukset 14052024

Linkki toteutussuunnitelmaan:

<https://wiki.eduuni.fi/display/DigiOTA/Joda+-+toteutussuunnitelma+2023-2025>