



DigiOTA-hankkeen ohjausryhmä

Aika 4.10.2022, klo 10.00–12.00

Paikka Teams-etäkokous

Läsnä

Tero Huttunen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja

Jenni Nuutinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Tommi Karjalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Mika Puukko, opetus- ja kulttuuriministeriö

Hannele Seppälä, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Heli Koskeniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, sihteeri

Erja Nokkanen, Opetushallitus

Anna-Mari Summanen, Taipalsaaren kunta

Jukka Miettunen, Oulun kaupunki

Jutta Virolainen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

Annika Mauno, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

Asialista

1. Kokouksen aloitus ja edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyminen (liite 1)

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03.

Tarkistettiin ja hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 15.6.2022 pöytäkirja.

2. Ohjausryhmän asettamiskirjeen tarkistus (Tero Huttunen, liite 2)

Tarkistettiin asettamiskirje. Todettiin, että Anna-Mari Summanen on vaihtunut Puumalaksi ja tehtävänimike hyvinvointi- ja kulttuurijohtajaksi. Tero Huttunen tekee muutoksen asettamiskirjeeseen ja ohjausryhmän sihteeri Heli Koskeniemi toimittaa uuden version asettamiskirjeestä ohjausryhmälle.



3. Hankesuunnitelman muutosten katsaus ja suunnitelman hyväksyminen (Heli Koskenniemi, Liitteet 3 ja 4)

Tarkistettiin hankesuunnitelman versio 0.91. Sovittiin seuraavat muutokset:

Luku 5.1.: Tuoteomistaja vastaa hankkeen kokonaiskuvasta ja etenemisen seuraamisesta muutetaan muotoon: Tuoteomistaja vastaa hankkeen kokonaiskuvasta, hankkeen kokonaisuikataulutuksesta ja aikataulun seurannasta ja hankkeen etenemisen seuraamisesta.

Luku 5.1. Muutetaan ohjausryhmän kokoonpanon kohdalla Anna-Mari Summasen kunnaksi Puumala ja tehtävänimikkeeksi hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja.

Muutosten jälkeen hankesuunnitelma on hyväksytty. Sovittiin, että Heli Koskenniemi toimittaa päivitetyn hankesuunnitelman ohjausryhmän jäsenille.

4. Hankkeen suunnittelutyön tilannekatsaus (Heli Koskenniemi, liite 5)

Heli Koskenniemi esitteli hankkeen käyttöliittymien, palvelumuotoilun ja visuaalisen suunnittelun tilannekatsauksen vuoden kolmannesta vuosineljänneksestä (Q3) ja loppuvuoden töistä.

5. Hankkeen määrittelytyön ja teknisen toteutuksen tilannekatsaus (Annika Mauno, Liite 6)

Annika Mauno esitteli järjestelmän vaatimusmäärittelyiden, teknisen suunnittelun, toteutuksen ja arkkitehtuurityön tilannekatsauksen vuoden kolmannesta vuosineljänneksestä (Q3) ja loppuvuoden töistä.

6. DigiOTAn riskienhallinta (Heli Koskenniemi, liite 7)

Heli Koskenniemi esitteli DigiOTAn riskienhallintamallin. Sovittiin, että kaikkiin ohjausryhmän kokouksiin lisätään kohta riskienhallinta. Riskienhallinta-kohdassa kerrotaan riskien yleistilanne. Todettiin, että riittää jos ohjausryhmässä keskustellaan tarkemmin vain korkean tai erittäin korkean tason riskeistä.

Sovittiin, että riskitaulukkoon lisätään kohta, josta voi seurata riskien tilanteen muutosta.

Erja Nokkanen totesi, että Opetushallituksen tietovarannoista vastaavat henkilöt ovat erittäin kiireisiä. Sovittiin, että Heli Koskenniemi eriyttää Opetushallituksen henkilöstöresursseihin liittyvän riskin 1.2. kahdeksi eri riskiksi ja kirjaa tietovarantojen resursseihin liittyvän riskin valvottavaksi.



7. Muut asiat

Seuraava tapaaminen on tiistaina 10.1.2023 kello 10–12 Teamsissa. Heli Koskenniemi lähettää siihen kutsun ja myöhemminkin kaikki ohjausryhmän kutsut. Ohjausryhmän kokouksen asialista tarkentuu tammikuussa, jonka jälkeen Heli Koskenniemi toimittaa asialistan ja siihen liittyvät materiaalit ohjausryhmäläisille sähköpostilla.

Sovittiin, että pyritään näkemään vuonna 2023 kerran kasvokkain. Kasvokkain kokouksen ajankohta sovitaan erikseen.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.36.

Liitteet:

Liite 1. DigiOTA_ohjausryhmä_Pöytäkirja_15062022.pdf

Liite 2. DigiOTA-hankkeen ohjausryhmän asettaminen.pdf

Liite 3. DigiOTA Hankesuunnitelman katsaus 04102022.pdf

Liite 4. DigiOTA hankesuunnitelma 1.0.pdf

Liite 5. DigiOTA Suunnittelun tilannekatsaus 04102022HK.pdf

Liite 6. DigiOTA Toteutuksen tilannekatsaus 04102022AM.pdf

Liite 7. DigiOTA Riskienhallinta 04102022.pdf