

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

18.6.2015

Oikeuskanslerinviraston TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

Aika 16.6.2015 klo 10-11.15
Paikka Valtori HKI Metso Y938, Siltasaarencatu 18-20 A

Osallistujat Puheenjohtaja, OKV:
Kimmo Hakonen, kansliapäällikkö

Jäsenet, OKV:
Pekka Liesivuori, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI- hankepäällikkö

Jäsenet, Valtori:
Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, klo 10.20 ->
Marjut Niemi, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Siirrettiin Valtorin tilannekatsaus kokouksen loppupuolelle. Esityslista hyväksyttiin.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin (liite 1).

3 Projektin tilannekatsaus / Marjut Niemi

Marjut Niemi kävi lävitse projektin tilannekatsauksen (liite 3). Projektissa on edetty aikataulun mukaisesti. Määrittelyvaiheen tehtävät ovat tehty, lukuunottamatta henkilösiirtoon liittyvää päätöstä. Jos henkilösiirtoon päädytään, niin lisäys tehdään muutospöytäkirjalla. Keskeisiä tehtäviä seuraavaksi ovat palvelusopimuksen ja turvallisuussopimuksen valmistelu.

Keskusteltiin puhelimien uusimisesta. Data-Info on Valtorin toimittaja. Sopimus puhelinlaitteista kannattaisi tehdä Data-Infoon yhteistyössä Valtorin kanssa.

Keskusteltiin päätelaitteista ja tulostimista. Siirtosopimuksen käyttö-omaisuus liitteelle ei ole päätelaitteita kirjattu siirtyväksi, mutta tiedot laitteista ovat DD-lomakkeella. Päätelaitteet ovat OKV:n omia. Päätelait-

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

18.6.2015

teiden ja tulostimien hallinta siirtyy Valtoriin. Kun laitteita halutaan korvata, niin Valtori toimittaa uudet laitteet palveluna.

4 Päätösesitykset / Marjut Niemi

Siirtosopimuksen hyväksyminen (liite 4 ja 4.1). Käytiin siirtosopimus ja siirtosopimuksen liite lävitse. Siirtosopimus hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.

5 Projektin riskit

Riskitaulukkoon ei ole tullut muutoksia (liite 5).

6 Muutosten käsittely

Ei muutoksia.

7 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski

Mikko Vuorikoski kävi lävitse Valtorin tilannekatsauksen (liite 2). Mikko kertoi mm. Valtorin faktoista ja organisaatiosta 1.6 alkaen. OKV:n suuntaan tärkeät yhteyshenkilöt ovat Valtorista asiakasvastaava ja palveluvastaava. Valtori rakentaa loppukäyttäjän perustietotekniikkaratkaisua (VALTTI projekti). Tavoitteena olisi, että vuoteen 2018 mennessä työasemaratkaisun hinta olisi alle 1000 €/henkilö/vuosi (nykytason arvioitu olevan noin 1500€/hlö/vuosi. Työasemaratkaisu mahdollistaa mm. etätyön, matkoilla työskentelyn sekä toisissa toimipisteissä työskentelyn joustavasti. Konesalien konsolidointiprojekti (VAKSI projekti) tulee vähentämään valtion omien konesalsalien määrän 120 konesalista 20 konesaliin. Elokuussa tehdään päätös mitkä konesalit säilytetään. VAKA (valtion kapasiteettipalvelu) on valtion oma yksityinen pilviratkaisu, jossa kapasiteettia voidaan lisätä ja vähentää joustavasti. IdM (Identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinta) projektissa tarjoukset ovat toimittajilta tulossa ensi viikolla. Ratkaisu mahdollistaa pitkällä tähtäimellä osaltaan, että esimerkiksi siirryttäessä virastosta toiseen voidaan kone ym. siirtää mukana ja luodaan vain uusi identiteetti.

8 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	12.5.2015	Projektisuunnitelman täydentäminen	Marjut Niemi	16.6	Valmis	Projektisuunnitelma täydennetty.
2	12.5.2015	Henkilötyön puolittaminen virastojen kesken	Mikko Vuorikoski		Valmis	Jos henkilö siirtyy, niin As-Is vaiheen ajan työ jatkuu kuten ennen ja sen jälkeen Valtori voi myydä TOSI- osuutta. Henkilötyön ostaminen As-Is vaiheen jälkeen n. 50 % osalta mahdol-

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

18.6.2015

						lista tietyksi aikaa, mutta tarkemmin ei voida luvata. OKV tekee päätöksen henkilösiirrosta kesä-heinäkuun vaihteessa. Jos henkilö siirtyy tehdään lisäys muutos-pöytäkirjalla.
3	12.5.2015	VNHY: järjestelmien tuki?	Kimmo Hakonen		Valmis	Tarvittaessa tietoteknistä tukea saa VNHY:ltä, mutta käyttäjien opastus (pääkäyttäjätuki) on OKV:n tehtävä.
4	12.5.2015	Palveluhinnat	Mikko Vuorikoski	selviää projektin aikana	Valmis	Tavoitteena vuoteen 2018 mennessä työasemaratkaisun hinta alle 1000 €/henkilö.

9 Muut asiat

Ei muita asioita.

10 Seuraava kokous

24.8.2015 klo 10-12. Kokouksessa käsitellään palvelusopimus ja turvallisuussopimus.

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtosopimus
- 4.1 Siirtosopimuksen liitteet
5. Projektin riskit