

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

31.8.2015

Oikeuskanslerinviraston TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika	24.8.2015 klo 10 – 10.45
Paikka	Valtori HKI Riekkö Y937, Siltasaarenkatu 18-20 A
Osallistujat	Puheenjohtaja, OKV: Kimmo Hakonen, kansliapäällikkö Jäsenet, OKV: Pekka Liesivuori, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI- hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja Marjut Niemi, projektipäällikkö
Poissa	Asiantuntijat, Valtori: Mikko Rossi
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin (liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski

Mikko Vuorikoski kertoi Valtorin kuulumisia. Valtori on valinnut Nixu Oyj:n valtionhallinnon identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinnan (IdM) järjestelmän toimittajaksi. Palvelua pilotoidaan ensin Valtorissa, Tullissa ja Verohallinnossa. Valtori rakentaa loppukäyttäjän perustietotekniikkaratkaisua (VALTTI projekti). Syksyllä on alkamassa Valtorin sisäinen VALTTI-käyttö ja myöhemmin asiakastoimitukset. Konesalisiirtojen/keskittämisen myötä tullaan saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä valtionhallinnon ICT-kustannuksiin.

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

31.8.2015

4 Projektin tilannekatsaus / Marjut Niemi

Marjut Niemi kävi lävitse projektin tilannekatsauksen (liite 3). Keskusteltiin as –is - vaiheen jälkeisestä TOSI – työstä. Oikeuskanslerinvirasto ostaa jatkossa puolet siirtyvän henkilön työajasta Valtorilta omien TOSI tehtäviensä hoitoa varten. Varsinainen sopimus palvelun ostamisesta tehdään as –is – vaiheen aikana.

5 Projektin riskit

Projektin riskitaulukkoon ei ole tullut muutoksia (liite 4).

6 Muutosten käsittely

Ei muutoksia.

7 Päätösesitykset

Hyväksyttiin siirtosopimuksen muutospöytäkirja (liitteet 5 ja 5.1).

Hyväksyttiin turvallisuussopimus (liitteet 6 ja 6.1).

Hyväksyttiin palvelusopimus liitteineen (Liitteet 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.4 ja 7.5).

Annettiin siirtolupa (liite 8).

8 Sovitut toimenpiteet

Ei uusia sovittuja toimenpiteitä.

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	12.5.2015	Projektisuunnitelman täydentäminen	Marjut Niemi	16.6	Valmis	Projektisuunnitelma täydennetty.
2	12.5.2015	Henkilötyön puolittaminen virastojen kesken	Mikko Vuorikoski		Valmis	Jos henkilö siirtyy, niin As-Is vaiheen ajan työ jatkuu kuten ennen ja sen jälkeen Valtori voi myydä TOSI- osuutta. Henkilötyön ostaminen As-Is vaiheen jälkeen n. 50 % osalta mahdollista tietyn aikaa, mutta tarkemmin ei voida luvata. OKV tekee päätöksen henkilösiirrosta kesä-heinäkuun vaihteessa. Jos henkilö siirtyy tehdään lisäys muutospöytäkirjalla.

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

31.8.2015

						Lisäys 24.8.2015: Henkilö siirtyy Valto- riin. As-is vaiheen aikana tehdään sopi- mus, että oikeuskans- lerinvirasto ostaa jat- kossa puolet työtehtä- vistä.
3	12.5.2015	VNHY: järjestelmien tuki?	Kimmo Hakonen		Valmis	Tarvittaessa tietotek- nistä tukea saa VNHY:ltä, mutta käyt- täjien opastus (pää- käyttäjätuki) on OKV:n tehtävä.
4	12.5.2015	Palveluhinnat	Mikko Vuorikos- ki	selviää projektin aikana	Valmis	Tavoitteena vuoteen 2018 mennessä työ- asemaratkaisun hinta alle 1000 €/henkilö.

9 Muut asiat

Ei muita asioita.

10 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 26.11 klo 13 -15. Kokouksessa käsitellään mm. projektin loppuraportti.

Liitteet

1. Edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin riskit
5. Siirtosopimuksen muutospöytäkirja
 - 5.1. Siirtosopimuksen muutospöytäkirjan liite
6. Turvallisuussopimus
 - 6.1. Turvallisuussopimuksen yhteyshenkilöt
7. Palvelusopimus
 - 7.1 Palvelusopimuksen liite 1 Palveluliite liitteineen
 - 7.2 Palvelusopimuksen liite 2 Hintaliite
 - 7.3 Palvelusopimuksen liite 3 Yhteistyömalli ja suunnitelma
 - 7.4 Palvelusopimuksen liite 4 Turvallisuuskartoitus
 - 7.5 Palvelusopimuksen liite 5 Asiakastoimitusten palveluliite
8. Siirtolupakriteerit

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

31.8.2015