

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

15.5.2015

OKV TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

Aika 12.5.2015 klo 12:00 – 13:30

Paikka Valtori HKI Metso Y938, Siltasaarenkatu 18-20 A

Osallistujat Puheenjohtaja, OKV:
Kimmo Hakonen, kansliapäällikkö

Jäsenet, OKV:
Pekka Liesivuori, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI- hankepäällikkö

Jäsenet, Valtori:
Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja
Marjut Niemi, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 21.4.2015 pöytäkirja.
(liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski

Mikko Vuorikoski kertoi, että kilpailutuksia on käynnissä mm. IdM- (Identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinta) ratkaisun sekä toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutukset. Hansel on tehnyt puitesopimuksen puhelimitse Data-Info Oy:n kanssa. Uusi organisaatio on käynnistynyt 1.4 (liite 2.)

4 Projektin tilannekatsaus / Marjut Niemi

Marjut Niemi esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

5 Päätösesitykset / Marjut Niemi

Hyväksyttiin projektisuunnitelma versioksi 1.0 tarkentamalla projektisuunnitelman kohtaa 7 projektin viestintä (AP1 Marjut), (liite 4).

Hyväksyttiin DD – kartoituksen tilanne (liite 5).

Keskusteltiin henkilösiirrosta. DD- kartoituksen tuloksena on 0,57 htv. Työ pitää sisällään mm. lähikäyttäjätukea. Työasemat ovat OKV:n omia.

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

15.5.2015

Henkilötyön puolittaminen nousi esille. Aiemmin tällaista ei ole tehty ja Mikko Vuorikoski lupasi selvittää asiaa (AP2 Mikko). OKV:n tulee löytää ratkaisu siirtykö Valtoriin henkilöä vai ei siirtosopimuksen tekemiseen mennessä. Siirtosopimus hyväksytään 16.6 ohjausryhmässä. Jos henkilöä ei siirry, niin Valtori veloittaa toimialariippumattomasta työstä ja osaamisen siirto tehdään Valtoriin. Jos henkilö siirtyy, niin yhtenä huolenaiheena nähdään saadaanko jatkossa apua yhtä nopeaan kuin tällä hetkellä. Lisäksi kustannukset vaikuttavat päätöksentekoon.

Siirtymävaiheen ajan palveluiden hinnoittelu perustuu siirron yhteydessä tehtyyn kartoitukseen (DD -kartoitus) palveluiden tuottamisesta aiheutuvista kokonaiskustannuksista.

Keskusteltiin voisiko valtioneuvoston hallintoyksikkö huolehtia järjestelmien tuesta. Kimmo Hakonen käy asiasta keskustelua VNHY:n suuntaan (AP3 Kimmo).

Työasemapalvelun hintaa ei vielä ole määritelty. VALTTI- projekti on käynnissä ja Valtorin oma sisäinen VALTTI työasema testaus on aloitettu. Mikko Vuorikoski selvittää palveluhintoja ja palataan asiaan projektin aikana (AP4 Mikko).

Puhelinten leasingsopimus päättyy ennen vastuunvaihtoa 25.8.2015.

6 Projektin riskit

Pekka Liesivuori on lisännyt riskiraporttiin kaksi uutta riskiä: palvelun heikentyminen ja tietoturvariski (liite 4.1).

7 Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelmaa ei ole täydennetty edellisen ohjausryhmän jälkeen (liite 4.3).

8 Muutosten käsittely

Ei muutoksia.

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	12.5.2015	Projektsuunnitelman täydentäminen	Marjut Niemi	16.6		
2	12.5.2015	Henkilötyön puolittaminen virastojen kesken	Mikko Vuorikoski			
3	12.5.2015	VNHY: järjestelmien tuki?	Kimmo Hakonen			
4	12.5.2015	Palveluhinnat	Mikko Vuorikoski	projektin aikana selviää		

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

15.5.2015

10 Muut asiat

Ei muita asioita.

11 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 16.6.2015: siirtosopimuksen hyväksyminen.

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtoprojektin projektinsuunnitelma
 - 4.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
 - 4.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 4.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
 - 4.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
 - 4.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
5. Kartoituksen tulokset