

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

27.11.2015

OKV TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 5

Aika	26.11.2015 klo 13:00 - 13:30, kakkukahvit 13:30 ->
Paikka	Nh. Koskelo 9 kerros, Lintulahdenkatu 5
Osallistujat	Puheenjohtaja, OKV: Kimmo Hakonen, kansliapäällikkö Jäsenet, OKV: Pekka Liesivuori, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI- hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja Marjut Niemi, projektipäällikkö Asiantuntijat, Valtori: Mikko Rossi, palveluvastaava
Poissa	Pekka Nykänen, asiakasvastaava
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin (liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski

Mikko Vuorikoski kertoi Valtorin tilanteesta. Marraskuun alkuun mennessä olivat suuret siirrot toteutettu. TORI - päätösseminaari pidettiin 19.11. Osa virastoista siirtyy vielä 31.12.2015 mennessä ja TUVE 2016 kesäkuussa. Palveluja on tuotteistettu mm. Valtti työasema ja työaseman levittäminen alkaa pilottiasiakkaiden lisäksi myös muille virastoille. Valtorin kapasiteettipalvelut ovat Tiedon K&K palvelussa, josta kapasiteettia saadaan joustavasti käyttöön. Runkoverkkoyhteydet on kilpailutettu ja Wlan kilpailutus on myös käynnistymässä. Vyvi ongelmia on

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

27.11.2015

edelleen syksyllä ratkottu ja korjattu. Työryhmässä mukana Valtori, MS, Tieto ja TeliaSonera. Vaihtoehtoja etsitään Tiedon tuottamalle palvelulle vuoden loppuun mennessä, jolloin sopimus on katkolla. Ylin johto Valto-
rissa tulee vaihtumaan ensi keväänä mm. Kari Pessi jää eläkkeelle.

Valtorin tilanneraportti on kuvattu liitteessä 2.

4 Projektin tilannekatsaus / Marjut Niemi

Marjut Niemi esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

5 Sovitut toimenpiteet

Ei sovittuja toimenpiteitä.

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Sta- tus	Ratkaisu

6 Muut asiat

Ei muita asioita.

7 Päätösesitykset

Projektin loppuraporttiin muutetaan vuosiluku sivulle kolme. Hyväksyttiin projektin loppuraportti em. muutoksella (liite 4).

Hyväksyttiin projektin päättämiskriteerit (liite 5).

Projekti päätettiin.

Projektin päätöstilaisuus pidettiin kokouksen päätteeksi kakkukahvien merkeissä kaikille projektissa mukana olleille.

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit