

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

23.4.2015

OKV TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 1

Aika 21.4.2015 klo 9 - 10

Paikka Valtori nh. riekko Y937, Siltasaarenkatu 18-20 A, HKI

Osallistujat

Puheenjohtaja, OKV:
Kimmo Hakonen, kansliapäällikkö

Jäsenet, OKV:
Pekka Liesivuori, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI- hankepäällikkö

Jäsenet, Valtori:
Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja
Marjut Niemi, projektipäällikkö

Jakelu

osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen ja esittäytyminen

Esityslista hyväksyttiin ja käytiin esittäytymiskierros. Kimmo Hakonen ja Pekka Liesivuori kertoivat OKV:n organisaatiosta ja tehtävistä.

2 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski

Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 1).

3 Projektisuunnitelma / Marjut Niemi

Marjut Niemi esitteli siirtoprojektin tilannekatsauksen ja projektisuunnitelmaa liitteineen (liitteet 2 ja 3). Täydennykset projektisuunnitelmaan tehdään seuraavaan versioon.

4 Projektin riskit

Marjut Niemi esitteli alustavan riskiraportin (liite 3.1). Keskusteltiin riskeistä ja lisätään raporttiin riskeiksi mm. tietoturva ja palvelun heikentyminen. Riskiraporttia täydennetään projektin edetessä.

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

23.4.2015

5 Viestintäsuunnitelma

Marjut Niemi esitteli viestintäsuunnitelmaa (liite 3.3). Keskusteltiin viestinnästä ja todettiin, että viestintä on joustavaa hoitaa OKV:ssa. Viestintäsuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa projektin edetessä.

6 Muutosten käsittely

Ei muutoksia.

7 Päätösesitykset

Päätettiin käynnistää projekti ja hyväksyä projektisuunnitelman luonnos versio 0.1 (liite 3).

Asettamispäätös on allekirjoitettu 20.4.2015 (liite 4).

8 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

9 Muut asiat

Keskusteltiin Valtori / VNHY tilanteesta. Todettiin, että projektin palveluryhmässä käydään kokonaisuutta lävitse.

10 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 12.5.2015 klo 12 - 13.30.

Liitteet

1. TORI hankkeen tilannekatsaus
2. Siirtoprojektin esittely
3. Siirtoprojektin projektisuunnitelma
 - 3.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
 - 3.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 3.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
 - 3.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
 - 3.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
4. Siirtoprojektin asettamispäätös