

22.10.2019

HILMA OHJAUSRYHMÄ: XIII KOKOUS

Aika ti 24.9.2019 klo 15.00 – 16.30

Paikka Hansel Oy, Mannerheimin aukio 1 A, 00100 Helsinki

Osallistujat Arja Terho, VM – puheenjohtaja
Tarja Sinivuori-Boldt, VM
Riikka Hietanen, TEM
Mikko Saavalainen, Hansel
Timo Rantanen, Hansel
Tiina Luoma, Hansel

1 Kokouksen avaus**2 Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Edelliseen pöytäkirjaan ei ollut lisättävää.

Pöytäkirja hyväksyttiin.

3 Hilma kehityksen tilanne

- Sprint 15 päättyi 18.9.2019
- MVP-laajuuden valmistuminen tällä hetkellä 25.12.2019. Kiristettävää löytyy vielä ja aikatauluun vaikuttaa erityisesti kansallinen ilmoitus, jota ei vielä aloitettu. käyttäjätarinoissa muutamia, joita voidaan siirtää vuoden 2020 alkuun jos aika ei riitä.
- PUTU lomakkeet hidastivat tahtia merkittävästi, koska tietomallissa paljon puutteita ja epäloogisuuksia. Viive ei kuitenkaan aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä, koska ihmisiä ollut lomalla.
- Palvelun beta-versio julkistaan joulukuussa, jolloin uusi ja vanha jonkin aikaa päällekkäin. Vanhaan tehdään ilmoitukset mutta ne tulevat näkyviin myös uudessa. Vuoden vaihteen jälkeen uudet ilmoitukset tehdään vain uuteen Hilmaan ja vanha jää lukutilaan sovittavaksi ajaksi.
- vanhoja ilmoituksia voidaan tuoda Hilmasta syyskuusta 2018 lähtien. Tätä edeltävissä ilmoituksissa on eri tietomalli. Myös enne syyskuuta 2018 julkaistut ilmoitukset siirretään uuden Hilman tietokantaan, mutta ne eivät tule käyttäjien näkyville. Jos on tarve Hanselissa voidaan kaivaa myös vanhempaa tietoa.
- nykyiseen Hilmaan laitetaan muistutus käyttäjille ilmoitusten talteen ottamisesta. JHNY ja Cloudiaan ilmoitus samasta asiasta (koskee niitä, jotka tehneet ilmoituksia Hilmassa)
- kirjoitusrajapinnan valmistuminen edennyt hyvin. Ainoa huolenaihe on Cloudia joka ei ole aloittanut muutosten tekemistä eikä tutustunut rajapintaan. Mercelliltä toivomus toteuttaa rajapinta samanlaisena kuin TED:n rajapinta. Vastausta muokataan keskustelussa esiin tulleen palautteen perusteella (selkeytetään

tekstiä). Ilmoitetaan Mercellille, että julkaisemme kaikille rajapintaa käyttäville muunnostyökalun, jota käytetään vanhasta Hilmasta uuteen Hilmaan tuonnissa.

4 Budjetti (MVP)

- Palvelun jatkuvat kustannukset

Azuren jatkuvat kustannukset alhaisemmat kuin ennakoitu – tähän mennessä annual cost - yhteensä 2928 eur. Huomioita, että tässä vain mukana development ja testi ympäristöt.

- Palvelun kehityskustannukset

Budjetoiduista Innofactorin kustannuksista 58 % käytetty elokuun alkuun mennessä.

5 RACI

- Käytiin läpi vastuujakotaulukkoa. Ei muutoksia vastuujakoihin. Hyväksyttiin vastuujakotaulukko esitettynä. Tarkastellaan vastuujakotaulukko tarpeen tullessa.

6 Riskit

- Tulevaisuuden kehityspiirteiden kannalta riskinä rikosrekisteriasian viivästyminen. Erillinen kokous asiasta. Toinen kokous 23.10.2019.
- Henkilöiden poissaolot edelleen yhtenä riskinä.
- Kirjoitusrajapinnan käyttäjät voivat myös olla haaste: jos rajapintakäyttäjät eivät ehdi saada työtään valmiiksi voivat kuitenkin hätätilanteessa julkaista vanhaan Hilmaan ja otamme ne Editasta. Kehotetaan Cloudiaa aloittamaan muutostyöt. Seurataan tilanteen kehittymistä.

7 Muut asiat

- Kansalliset lomakkeet: ehdotuksesta ei ole poistettu kenttiä. Ehdotuksen edut: käytettävyyys, tilastointi ja voidaan siirtyä EU lomakkeelle helpommin, jos HY huomaa, että ilmoitus onkin julkaistava EU-laajuisesti. Toteutetaan ehdotettuna. Tarkastellaan kun ilmoitus toteutettu uuteen Hilmaan.
- Maatalousilmoitukset valmistuvat lokakuun lopussa. Käydään läpi Ruokaviraston kanssa, kun valmistuu.
- Termeistä selkokielineen ensin, virallinen sen alla
- Editan sopimus ja sen irtisanominen: valtakirjat help desk sopimuksen irtisanomisesta etenee – yksi valtakirja saatu. KEHA keskus hoitaa muita sopimusten irtisanomisia. Tilannetta seurataan
- eForms tilanne. Onko TEM saanut tietoa? Komissio lähettänyt kiitosviestin. Epäselvyyttä voimaantuloajassa (käyttöotto: 3 vuotta voidaan käyttää/ 4 vuotta pakko). [asia selvinnyt: vuodet 2 / 3]
- Viestintä – käydään läpi tarkennusten jälkeen
- Jatkuvuussuunnittelu: käydään läpi tulevilla ohjausryhmissä. Mitä tehdään jos Hilma kaatuu?

8 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 24.10.2019 klo 10 – 12

Hansel Oy
PL 1386
00101 Helsinki
(Mannerheimin aukio 1 A)
Puh. 0294 444 200
Faksi 0294 444 399

Hansel Ab
PB 1386
00101 Helsingfors
(Mannerheimplatsen 1 A)
Tfn 0294 444 200
Fax 0294 444 399

Hansel Ltd.
P.O. Box 1386
FI-00101 Helsinki
(Mannerheimin aukio 1 A)
Tel. +358 294 444 200
Fax +358 294 444 399

Y-tunnus 0988084-1
FO-nummer 0988084-1
VAT FI09880841

www.hansel.fi