

5.11.2019

## HILMA OHJAUSRYHMÄ: XIV KOKOUS

Aika to 24.10.2019 klo 10.00 – 12.00

Paikka Hansel Oy, Mannerheimin aukio 1 A, 00100 Helsinki

Osallistujat Arja Terho, VM – puheenjohtaja  
Tarja Sinivuori-Boldt, VM  
Riikka Hietanen, TEM  
Mikko Saavalainen, Hansel  
Timo Rantanen, Hansel (etänä)  
Tiina Luoma, Hansel

### 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

### 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirjassa oli väärä kuukausi seuraavalle kokoukselle. Muuten edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

### 3 Hilman kehityksen tilanne

Ennuste: MVP-laajuuden valmistuminen 11.12.2019.

- käyttäjätarinoita voidaan vielä karsia esim. chat avustajan osalta

Neuvontapalvelut

- JHNY:lle epäselvää mitä tukea heiltä odotetaan Hilman osalta vuodelle 2020
- jos lisäresursseja ei ole saatavilla, eivät pysty tuottamaan tukipalvelua
- neuvontatarve laajempaa tammi – helmikuussa eikä henkilöitä ole irrotettavissa muista tehtävistä
- puhuttu puolenvuoden seurantajaksoista – mutta epäselvää miten tämä toimisi
- "single contact point" edelleen tarpeellinen (tulevaisuudessa myös toimittajien tukeminen tarjouksen tekemisessä järjestelmässä)
  - o Suomen yrittäjät järjestänyt neuvontaa / tukea tarjoajille
- tarvittaessa voidaan pohtia myös Editan käyttämistä
- askeleet
  - o **Riika selvittää ensin mikä on JHNY:n kyvykkyys vuoden alusta**
  - o **sovittaa kokous, missä keskustellaan käytännön asioista JHNY:n kanssa – Riikka ottaa vastuun järjestämisestä marraskuulle**

Kirjoitusrajapinnan tilanne

- kirjoitusrajapinnan tietomalli toimitettu kirjoitusrajapintaa käyttäville
- Cloudia ei ollut vielä aloittanut rajapinnan vaatimia muutoksia

- muut rajapinna käyttäjät tekevät muutoksia aktiivisesti
- **Mikko ottaa yhteyttä Cloudiaan ja muistuttaa asiasta, selvitetään myös sopimukselliset painostuskeinot**

#### Testauksesta

- testauksessa mukana kaksi lisähenkilöä
- erityisesti TED validoinnissa käytetään lisähenkilöitä

#### TED skeemamuutos 10.12

- Nykyiseen Hilmaan ei tehdä 10.12 voimaantulevia skeemamuutoksia
- Skeemamuutokset koskevat mm. kenttien pakollisuustarkastuksia
- komissio luvannut pitkittää automaattisen tarkastusten voimaantuloa vuoden 2020 alkuun

#### Käyttäjien lisääminen hankintaprojektille

- käyttäjiä voi lisätä hankintaprojektille omasta organisaatiosta ja sen ulkopuolelta (konsultit)
- käyttäjä asetetaan inaktiiviseksi tietyn ajan jälkeen. Uudelleenaktivointi tapahtuu valitsemalla sähköpostissa oleva linkki.
- ulkopuoliset eivät pysty julkaisemaan (voidaan muuttaa, jos tarpeen)
- muut käyttäjät kuin lisätyt käyttäjät eivät näe ilmoitusta ennen sen julkaisemista.

## 4 Budjetti (MVP)

- Innofactorin enimmäistyömäärä (110%) tullut täyteen
- Innofactorin laskuja ei tule ennen kuin koko MVP-toteutus on valmistunut
- Lisätyöt tulevat olemaan n. 40.000 eur
- Palvelun toteutuneet ja jatkuvat kustannukset

## 5 Riskit

- kaikki MVP-työt eivät valmistu vuoden vaihteeseen – poisjätetyt ilmoitukset ja käyttäjätarinat tehdään vuoden 2020 alussa
- kirjoitusrajapintaa käyttävät kilpailutusjärjestelmät eivät saa valmiiksi työtään
- RACI - ei muutoksia

## 6 Hilman visio ja pitkän aikavälin kehityssuunnitelma

- visiotyöpaja Innofactorin kanssa pidetty
- ylätason (EPIC) tarinat valmiina
- rikosrekisteri irrotettu erilliseksi kokonaisuudekseen siinä ilmenneiden hidasteiden vuoksi
- suunnitelma vuoden 2020 töistä VM:lle ensi viikolla, tarjouksen jättäminen selvää vuoden 2020 osalta, rakenteisuus ja mihin asti sitä tehdään pohdinnassa (käytävä vielä keskustelua valtiotukiasiasta).
- rakenteisuuden yhteydessä tehtävä käyttöliittymäsuunnittelua – miten tarjouspyynnön ja tarjouksen tekeminen saadaan helpoksi (pienimuotoisempi työ kuin Goforen kanssa tehtiin projektin alussa. Perusidea: ilmoitus pitäisi syntyä itsestään tarjouspyynnön sivutuotteena. Haasteena ja huomioitavana kilpailutetaanko sopimusta vai hankintaa.

## **7 Sopimus ensi vuodelle**

- marraskuun aikana
- VM ottaa vetovastuun

## **8 Muut asiat**

- Editan sopimuksen tilanne  
Sopimus irtisanottu lokakuun alussa loppumaan huhtikuu 2022 alussa
- Hilman viestintä ja koulutukset  
Hanselin viestintä ylityöllistetty, pääpaino viestinnässä julkaisun jälkeisessä ajassa eli tammikuussa, kirjoittajia kaivataan, tehdään yhteenveto viestinnästä, kanavista ja sisällöistä, kuntaliiton viestintä mukaan, Riikka muistuttaa keskusteluissa JHNY:n kanssa
- eForms ja OP kokous  
eForms täytäntöönpanoasetus annettu, käyttöönotto aikaisintaan loppuvuonna 2022, pakko ottaa käyttöön vuoden 2023 lopussa

## **9 Seuraava kokous**

- to 21.11.2019 klo 14.30 – 16.30, paikkana Hansel