

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

25.9.2015

Tasavallan presidentin kanslian TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika	21.9.2015 klo 9-11
Paikka	Lync
Osallistujat	Puheenjohtaja: Anne Puonti, linnanvouti TPK Jäsenet, TPK: Aarne Koutaniemi, ylitarkastaja Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, hankepäälikkö Jäsenet, Valtori: Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja Johanna Laapio, projektipäälikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3 Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen (liite 2)

Jukka Rautanen kertoi ajankohtaisia asioita Valtorista. Yhteisten palvelujen käyttöönottoja on tärkeää saada Valtorissa edistettyä. Syksyn 2015 aikana tehdään käyttöönottosuunnitelmat. Todettiin mittareiden tärkeys, joilla mitataan Valtorin onnistumista yhteisten palveluiden käyttöönottoissa. Asiakasyhteistyön kehittämistä viedään eteenpäin syksyn aikana, ja on tärkeää pohtia, miten voisi tehdä yhteistyötä hallinnonala- ja toimialakohtaisesti. Poikkitieteelliset forumit voisivat olla yksi keino tähän. Valtori muuttaa lokakuussa Ympyrätalosta Lintulahteen.

4 Projektin tilannekatsaus / Johanna Laapio (liite 3)

Johanna Laapio kävi läpi projektin tilannekatsauksen.

VM on tehnyt selvityksiä TPK:n käyttövelvoitteesta Valtorin palveluja kohtaan. Todettiin että TPK:lla ei ole käyttövelvoitetta. Näin ollen TPK voi valita mm. millaisia töitä se haluaa siirtää Valtoriin.

Käsiteltiin Valtorille siirtyviä TPK:n työmääriä ja päätettiin sen %-osuus. Todettiin, että Valtorissa tarvitaan TPK:lta tarkat ohjeet palvelukuvauksiin Valtoriin siirtyvien töiden osalta.

5 Muutosten käsittely

Muutoksia ei ollut.

6 Päätösesitykset

Turvallisuussopimuksen hyväksyminen (Liite 4 ja 4.1)

- Turvallisuussopimus ja sen liite hyväksyttiin.

Palvelusopimuksen hyväksyminen (Liite 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.3.1, 5.4 ja 5.5)

- Palvelusopimus ja sen liitteet hyväksyttiin muuten, mutta hintaliitteen lisätään Valtorille siirtyvän työn osuus TORI-koreihin. Johanna Laapio toimittaa hintaliitteen erikseen hyväksyttäväksi sähköpostilla.

Siirtoluvan antaminen Liite 6

- Siirtolupakriteerit käytiin läpi ja siirtolupa annettiin.

7 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	4.5.2015	TPK:ssa täydennetään lisää DD-lomaketta ja käydään läpi projektisuunitelmaa.	Anne Puonti, Aarne Koutaniemi	11.6.2015	OK	Projektisuunitelma hyväksyttiin, DD-lomakkeeseen on täydennetty ICT.
2	11.6.2015	TPK:ssa selvitetään julkaisujärjestelmään ja intraan liittyviä asioita.	Aarne Koutaniemi	Elokuu	OK	Ollaan mukana yhteisessä julkaisujärjestelmässä.
3	11.6.2015	Valtorissa selvitetään lisenssi- ja palvelinasioita.	Johanna Laapio	Elokuu	OK	Selvitetty ja merkitty DD-lomakkeelle.
4	25.8.2015	Yhden sopimuksen siirtävyys tarkistetaan	Johanna Laapio	28.8.2015	OK	Sopimus siirtyy Valtoriin.
5	25.8.2015	Tarkistetaan kertaalleen siirtosopimuksen liitteet	Johanna Laapio, Aarne Koutaniemi	28.8.2015	OK	Siirtosopimus ja sen liite voidaan laittaa allekirjoitusprosessiin.

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

25.9.2015

			niemi			
6	25.8.2015	Tasearvojen tarkistus	Aarne Kouta-niemi / TPK:n talous	Syyskuun alku 2015	OK	Tasearvot tarkistettu.
7	25.8.2015	Toimittajakirjeiden lähetys TPK:sta siirtosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen	Aarne Kouta-niemi, Johanna Laapio	1.10.2015	Kesken	
8	21.9.2015	Palvelukuvausten tekemisen siten että Valtori osaa toimia niiden pohjalta	Aarne Kouta-niemi	2.10.2015	Kesken	

8 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 14.12.2015 klo 9-11.

Liitteet

1. Edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Turvallisuussopimus
 - 4.1. Turvallisuussopimuksen yhteyshenkilöt
5. Palvelusopimus
 - 5.1 Palvelusopimuksen liite 1 Palvelut
 - 5.2 Palvelusopimuksen liite 2 Hinnat
 - 5.3 Palvelusopimuksen liite 3 Yhteistyömalli
 - 5.3.1 Palvelusopimuksen liite 3.1 Yhteistyösuunnitelma
 - 5.4 Palvelusopimuksen liite 4 Tietoturvakarttoitus
 - 5.5 Palvelusopimuksen liite 5 Asiakastoimitusten palvelut
6. Siirtolupakriteerit