

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

26.8.2015

TPK:n TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

Aika 25.8.2015, klo 13-14.30
Paikka Videoneuvottelu / Helsinki Siltasaarenkatu 18-20 nh. Metso / TPK /
Lappeenranta, Pormestarinkatu 1, nh. Norppa / Virtuaalihuone 1

Osallistujat Puheenjohtaja:
Anne Puonti, linnanvouti

Jäsenet, TPK:
Aarne Koutaniemi, ylitarkastaja

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, TORI-hankkeen hankepäällikkö

Jäsenet, Valtori:
Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja

Johanna Laapio, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat
Marjut Siintola, hankejohtaja, Valtori

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3 Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen (liite 2)

Jukka Rautanen kertoi Valtorin yleistilanteesta. Tavoitteena on korostaa jatkossa lisää asiakasnäkökulmaa, yhteisten palveluiden tuotteistamista, varmistaa oikeat resurssit ja osaaminen sekä projektien johdossa että suunnittelukyvyssä teknisellä puolella. Valtista on asiakastilaisuus, ja Valtori ottaa Valtin käyttöönsä lokakuun alussa. Valtori konesalistrategian toteuttaminen on merkittävä toimenpide.

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

26.8.2015

Yhteisessä keskustelussa todettiin, että asiakasfokus on aina tärkeää säilyttää muiden tärkeiden tavoitteiden keskellä.

4 Projektin tilannekatsaus / Johanna Laapio (liite 3)

Johanna Laapio kävi läpi projektin tilannekatsauksen.

Keskusteltiin palvelukuvauksista TPK:ssa palveluille, jotka on toteutettu omalla henkilötyöpanoksella. On tärkeää tietää tällöin mm. palvelinten nimet ja ip-osoitteet. Ne joista on valmiina olemassa palvelukuvauksia, ei tarvitse tehdä uudelleen.

Keskusteltiin siitä, onko TPK:lla velvoitetta hankkia Valtorilta palveluita. Tietohallintolaki ei velvoita TPK:ta hankkimaan palveluita Valtorilta, mutta TORI-laissa se ei ole pois suljettu.

Käytiin läpi DD-lomake.

Todettiin, että euromääräiset tiedot on tärkeää toimittaa syyskuun alkupuolella.

5 Päätösesitykset / Johanna Laapio

Siirtosopimuksen hyväksyminen (liite 4 ja 4.1)

Käytiin läpi siirtosopimus ja siirtosopimuksen liitteet.

Todettiin, että vaikka henkilöitä, hankkeita ja projekteja ei siirry, siirtosopimukseen voidaan jättää kohdat henkilöstöstä, hankkeista ja projekteista. Siirtosopimuksen liitteellä on merkintä, että eivät siirry.

Erimielisyyksien ratkaisu –kohdassa todettiin, että jos tulee erimielisyyksiä TPK:n ja Valtorin kesken, VM keskustelee TPK:n kanssa.

Siirtosopimus hyväksyttiin. Liitteet hyväksyttiin muilta osin, mutta yhden sopimuksen siirtyvyydestä keskustellaan viikon aikana lisää. Siirtoprojektissa selvitetään asiaa lisää. Kun päätös tästä on tehty ja sen jälkeen siirtosopimuksen liitteet tarkistettu vielä sekä Valtorissa että TPK:ssa, siirtosopimus voidaan laittaa allekirjoitusprosessiin.

6 Muutosten käsittely

Muutoksia ei ollut.

7 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
----	-----	------------	--------	----------	--------	----------

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

26.8.2015

1	4.5.2015	TPK:ssa täydennetään lisää DD-lomaketta ja käydään läpi projektisuunitelmaa.	Anne Puonti, Aarne Koutaniemi	11.6.2015	OK	Projektisuunitelma hyväksyttiin, DD-lomakkeeseen on täydennetty ICT.
2	11.6.2015	TPK:ssa selvitetään julkaisujärjestelmään ja intraan liittyviä asioita.	Aarne Koutaniemi	Elokuu	OK	Ollaan mukana yhteisessä julkaisujärjestelmässä.
3	11.6.2015	Valtorissa selvitetään lisenssi- ja palvelinasioita.	Johanna Laapio	Elokuu	OK	Selvitetty ja merkitty DD-lomakkeelle.
4	25.8.2015	Yhden sopimuksen siirtövyys tarkistetaan	Johanna Laapio	28.8.2015	Kesken	
5	25.8.2015	Tarkistetaan kertaalleen siirtosopimuksen liitteet	Johanna Laapio, Aarne Koutaniemi	28.8.2015	Kesken	
6	25.8.2015	Tasearvojen tarkistus	Aarne Koutaniemi / TPK:n talous	Syyskuun alku 2015	Kesken	
7	25.8.2015	Toimittajakirjeiden lähetys TPK:sta siirtosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen	Aarne Koutaniemi	Syyskuun alku 2015	Kesken	

8 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9 Seuraava kokous

21.9. klo 9-11

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtosopimus
- 4.1 Siirtosopimuksen liitteet