

Tasavallan Presidentin kanslian TORI siirtoprojektin ohjausryhmä: esityslista

Aika: 4.5.2015 klo 9.00-10.15

Paikka: Videoneuvottelu / Helsinki Siltasaarenkatu 18-20 / TPK / Lpr
Virtuaalihuone 1

Osallistujat Jäsenet TPK:
Anne Puonti, linnanvouti, ohjausryhmän puheenjohtaja
Aarne Koutaniemi, ylitarkastaja

Jäsenet VM:
Tuomo Pigg, TORI-hankkeen hankepäällikkö

Jäsenet Valtori:
Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja
Johanna Laapio, projektipäällikkö, ohjausryhmän sihteeri

Jakelu osallistujat
Marjut Siintola, hankejohtaja, Valtori

1 Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja totesi esityslistan hyväksytyksi.

2 Valtorin tilannekatsaus

Jukka Rautanen kävi läpi Valtorin tilannekatsauksen.

Keskusteltiin Valtorin toimitilastrategiasta: tavoite on, että kaikki valtori-laiset jatkossa työskentelevät Valtorin tiloissa, vaikka aluksi as is – vaiheessa Valtoriin siirtyvät ovat asiakkaan toimitiloissa.

Käytiin läpi TUVE- ja TORI-lain merkitystä TPK:lle. TUVE-siirto tulee olemaan oma projektinsa, jonka on määrä valmistua 2016 vuoden loppuun mennessä. TORI-siirrot on määrä saada valmiiksi 2015 vuoden loppuun mennessä. Valtorilla tulee olemaan keskeinen rooli TUVE-

palvelujen tuottajana. Tuomo Pigg totesi, että tietohallintolaki ei kosketa TPK:tä.

TPK tiedusteli Valtorin ICT tuesta / lähituesta. Jukka Rautanen totesi, että Valtorissa ei tiedetä vielä tarkkaan, mitä palveluja tuotetaan itse ja mitä palveluja ostetaan.

3 TPK:n siirtoprojektin esittely

Johanna Laapio esitteli siirtoprojektin projektisuunnitelman.

Anne Puonti toi esille TPK:lle tärkeimmät asiat myös siirtoprojektin kannalta: tietoturvasuus, toimintavarmuus ja taloudelliset vaikutukset.

Tuomo Pigg totesi SATU-hankkeessa käsiteltävän korotetun tietoturvasuuden ratkaisuja.

Jukka Rautanen totesi, että Valtorin säästötavoitteet on määrä saavuttaa vuoteen 2018 mennessä ja että siirto ei saa aiheuttaa kustannusten nousua. Kehitys tuo mukanaan säästöjä.

Aarne Koutaniemi totesi, että valtion yhteinen työasemaratkaisu on hyvä ratkaisu TPK:lle ja että virtuaalipalvelimet ovat hyödyllisiä.

Esitetty alustava projektisuunnitelma hyväksyttiin.

4 Päätösesitykset / Johanna Laapio

Johanna Laapio esitteli asettamispäätöksen. VM asettaa projektin.

Päätettiin käynnistää projekti.

5 DD-lomakkeen tilanne

Johanna Laapio esitteli DD-lomakkeen. Sen täyttäminen on hyvässä vaiheessa.

Todettiin, että vaikka henkilöitä ei TPK:stä siirry, kaikki ICT-työt ja ICT:tä tukeva toiminta on tärkeää merkitä henkilöstövälehdelle, jotta saadaan selville TORI-työn prosenttiosuudet.

Projektissa on pohdittu, siirtyykö kulunvalvonta ja siihen liittyvät laitteet Valtorille. Ohjausryhmässä todettiin, että yleensä nämä laitteet ovat jääneet virastoille ja tässäkin voivat jäädä TPK:lle. Tosin jokin keskitetty ratkaisu kaikkien virastojen kyseisille laitteille voisi olla hyödyllinen.

6 Avoimet asiat

Avoimia asioita ei ollut.

7 Muut asiat

Keskusteltiin, vaikuttaako Naantalin toimipiste erityisesti tähän projektiin. Todettiin, että asialla ei ole erityistä vaikutusta ja että palvelut Naantalin toimipistettä koskien pitää huomioida palvelukuvauksissa.

8 Sovitut toimenpiteet

Anne Puonti ja Aarne Koutaniemi täydentävät lisää DD-lomaketta ja käyvät läpi lisää projektisuunnitelmaa. Projektissa selvitetään esille tulleita kysymyksiä.

9 Seuraava kokous

11.6.2015 klo 9-11

Liitteet: Asettamisasiakirja
Alustava projektisuunnitelma