

Tasavallan Presidentin kanslian TORI siirtoprojektin ohjausryhmä: pöytäkirja

Aika: 11.6.2015 klo 9-11 (kokous päättyi klo 10)

Paikka: Videoneuvottelu / Helsinki Siltasaarenkatu 18-20 nh. Sääksi / TPK / Lpr
Pormestarinkatu 1 nh. Norppa, Valtorin virtuaalihuone 1

Osallistujat Jäsenet TPK:
Anne Puonti, linnanvouti
Aarne Koutaniemi, ylitarkastaja

Jäsenet VM:
Tuomo Pigg, TORI-hankkeen hankepäällikkö

Jäsenet Valtori:
Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja
Johanna Laapio, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat
Marjut Siintola, hankejohtaja, Valtori

1 Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja totesi esityslistan hyväksytyksi.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja totesi edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksytyksi.

3 Valtorin tilannekatsaus

Jukka Rautanen kävi läpi Valtorin tilannekatsauksen (liite 1)..

4 TPK:n siirtoprojektin esittely

Johanna Laapio esitteli TPK:n siirtoprojektin tilannekatsauksen (Liite 2)

5 Päätösesitykset / Johanna Laapio

Ohjausryhmä hyväksyi projektisuunnitelman (liite 3).

Ohjausryhmä totesi, että DD-lomakkeen (liite 4) osalta työ etenee ja on hyvässä vaiheessa. Kartoitusvaihe on päättynyt.

6 Avoimet asiat

Ei ollut avoimia asioita.

7 Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

8 Sovitut toimenpiteet

TPK selvittää julkaisujärjestelmään ja intraan liittyviä asioita.

Valtorissa selvitetään lisenssi- ja palvelinasioita. Asiaa käsitellään lisää TPK - Valtori –palaverissa 15.6.2015.

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	4.5.2015	TPK:ssa täydennetään lisää DD-lomaketta ja käydään läpi projektisuunnitelmaa.	Anne Puonti, Aarne Koutaniemi	11.6.2015	OK	Projektisuunnitelma hyväksyttiin, DD-lomakkeeseen on täydennetty ICT.
2	11.6.2015	TPK:ssa selvitetään julkaisujärjestelmään ja intraan liittyviä asioita.	Aarne Koutaniemi	Elokuu	Kesken	
3	11.6.2015	Valtorissa selvitetään lisenssi- ja palvelinasioita.	Johanna Laapio	Elokuu	Kesken	

9 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 25.8.2015 klo 13-15 siirtosopimuksen hyväksyminen

- Liitteet:**
- Liite 1 Valtorin tilannekatsaus
 - Liite 2 projektin tilannekatsaus
 - Liite 3 projektisuunnitelma
 - Liite 4 DD-lomake