



13.5.2015

Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) tasavallan presidentin kanslian siirtoprojektin asettamispäätös

Asettaminen

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) tasavallan presidentin kanslian toimialariippumattomien ICT-tehtävien (TORI-tehtävät) siirtoprojektin ohjaus- ja projektiryhmän.

Toimikausi

4.5.2015 – 31.12.2015

Tausta

Valtiovarainministeriö on 16.5.2012 asettanut valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke).

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa asetettua tavoitetta koota yhteen valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät. Tavoitetta toteutetaan siten kuin talouspoliittinen ministeriövaliokunta 6.3.2012, 26.11.2012 ja 13.2.2013 on linjannut.

Hankkeessa on laadittu suunnitelma valtion toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamisesta, palvelukeskuksen organisoinnista sekä toiminnan käynnistämisestä uudessa palvelukeskuksessa. Hankkeessa on myös valmisteltu tarvittava lainsäädäntö toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamiseksi perustettavaan palvelukeskukseen. Kokoamisessa noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita siirrettäessä toimialariippumattomia tehtäviä virastoista perustettavaan palvelukeskukseen.

Tavoitteet

Siirtoprojektin tavoitteena on siirtää yksittäisen valtiohallinnon yksikön (virasto, laitos) TORI-tehtävät Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin siten, että palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirron aikana.





Tehtävät

Siirtoprojekti koostuu viidestä vaiheesta:

1. Käynnistysvaihe

Käynnistysvaiheessa käynnistetään siirtoprojekti ja laaditaan siirron projektisuunnitelma. Vaiheessa käynnistetään siirrettävän toiminnon DueDiligence -selvitys, muutoshallinta ja yt-menettelyt. Tärkein lopputuotos vaiheesta on viimeistelty projektisuunnitelma.

2. Kartoitusvaihe

Kartoitusvaiheessa toteutetaan DD-selvitys ja siirron kohteena olevan yksikön toimialariippumattomien ICT-palveluiden ja tehtävien kartoittaminen. Lopputuotoksena valmistuu DD-raportti ja ICT-tehtävien ja palveluiden luettelot.

3. Määrittelyvaihe

Määrittelyvaiheessa kuvataan ja rajataan yksiköstä Valtoriin siirtyvät ICT-palveluiden tuottamiseen osallistuva henkilöstö ja muut tuotannontekijät sekä palvelut ja tehtävät. Vaiheen aikana nimetään palvelukeskukseen siirtyvät henkilöt. Määrittelyvaiheen lopputuloksena syntyy siirtosopimus.

4. Siirtovaihe

Siirtovaiheessa tehdään vastuuvaihdon suorittamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja valmistelut. Vaiheen lopputuotoksena on siirtovalmiusraportti, jonka perusteella projektin ohjausryhmä päättää siirtoluvan myöntämisestä. Vaiheen aikana tuotetaan myös asiakasyksikön uusi palvelusopimus.

5. Ylimenovaihe

Ylimenovaiheessa projektin tehtävänä on varmistaa Valtorin palvelutuotannon käynnistyminen sovitulla tavalla ja henkilöstösiirtojen onnistuminen. Lisäksi projektin tehtävänä on varmistaa yksikön ja Valtorin yhteistoiminnan käynnistyminen sovitusti uuden toimintamallin mukaisesti. Lisäksi tehtäviin kuuluu varmistaa, että kaikki yksikön TORi-palvelut toimivat sovitusti. Vaiheen tärkein tuotos on projektin loppuraportti.





Organisointi

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja

Anne Puonti, linnanvouti, tasavallan presidentin kanslia

Jäsenet

Aarne Koutaniemi, ylitarkastaja, tasavallan presidentin kanslia

Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö, valtiovarainministeriö (varalla Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies)

Jukka Rautanen, asiakkuusjohtaja, Valtori (varalla Marjut Siintola, hankejohtaja)

Johanna Laapio, projektipäällikkö, Valtori

Osapuolet nimeävät projektille ohjausryhmän, joka on projektin ylin päättävä elin. Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa projektin toteutumista sekä hyväksyy tuotokset, varmistaa projektin toimintaedellytykset ja projektin toteutumisen suunnitellusti sekä tekee tarvittavat projektiryhmän valmistelumat muutoshallintapäätökset.

Projektiryhmä

Valtorin projektipäällikkö

Johanna Laapio

Asiakasyksikön projektipäällikkö

Aarne Koutaniemi

Projektiryhmä vastaa projektin suunnitelmien laadinnasta ja suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteutuksesta. Projektiryhmän muodostavat asiakasyksikön ja Valtorin edustajat.

Työryhmät

Tarvittaessa projektiryhmän alaisuuteen voidaan perustaa asiantuntijaryhmiä.

Raportointi

Projekti raportoi työstään TORI-hankkeelle.





Kustannukset ja rahoitus

Siirtoprojektin kustannusten jaosta siirron kohteena olevan yksikön ja Valtorin kesken sovitaan käynnistyskokouksessa. Kustannusten jako noudattaa seuraavia periaatteita:

- Kumpikin osapuoli vastaa oman projektihenkilöstönsä kustannuksista mukaan lukien mahdolliset matkustus-, työväline-, yms. kustannukset.
- Valtori vastaa siirtyvän henkilöstön kaikista kustannuksista siirtohetkestä alkaen

ICT-johtajan sijaisena
lainsäädäntöneuvos

A blue ink signature, appearing to read "S. Kivivasara", written in a cursive style.

Sami Kivivasara

Yksikön päällikkö

A black ink signature, appearing to read "Aku Hilve", written in a cursive style.

Aku Hilve

Jakelu

Tasavallan presidentin kanslia
Siirtoprojektin ohjausryhmä ja projektiryhmä

Tiedoksi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Valtiovarainministeriö

