



28.6.2011

VALTION YHTEISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN ESISELVITYS**Asettamispäätös**

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut valtion yhteisen julkaisujärjestelmän esiselvityshankkeen.

Toimikausi

8.8.2011 – 31.11.2011

Tausta

Keskusteluja yhtenäisestä julkaisujärjestelmäarkkitehtuurista eri valtionhallinnon toimijoiden välillä on ollut 2000-luvun puolivälistä lähtien. Vuonna 2008 ministeriöiden viestintäjohtajat laativat kirjeen, jossa he esittivät vision luomista keskus- ja aluehallinnon verkkosivustojen yhteisestä järjestelmäarkkitehtuurista. Esityksen perusajatuksena oli yhteisen ja yhtenäisen julkaisualustan ja -järjestelmän luominen ja ottaminen käyttöön sitä mukaan kun organisaatioiden käytössä olevat julkaisujärjestelmät vanhenevat.

Vuoden 2010 keväällä valtiovarainministeriön ValtIT-yksiköstä lähetettiin muistio eri ministeriöihin keskustelunavaukseksi valtion yhteisestä verkkojulkaisujärjestelmästä sekä ekosysteemistä. Muistioon saadut kommentit heijastelevat sitä, että yhteinen julkaisujärjestelmä koettiin tarpeelliseksi, jo pelkästään kustannussäästösyistä. Avoimeksi kysymykseksi jäi ekosysteemimallin mukaisesti luotavan järjestelmän hankkeistaminen ja käynnistäminen.

Keväällä 2011 teetettiin ulkopuolisen konsultin toimesta yhteisen julkaisujärjestelmän ”esiselvityksen esiselvitys”, jossa pyritään tarjoamaan jäsenneiltyä vaihtoehtoja valtiohallinnon yhteisen julkaisujärjestelmän toteuttamiseksi sekä antamaan suositus toimintamallista ja etenemistavasta. Raportin aineistona on käytetty VM:lta saatuja muistioita, kommentteja sekä muuta materiaalia, jotka taustoittavat julkaisujärjestelmästä aiemmin käytyä keskustelua sekä valtiohallinnon tarpeita julkaisujärjestelmän suhteen.

Selvityksen osana on haastateltu eri ministeriöiden julkaisujärjestelmien toiminnasta vastaavia henkilöitä maaliskuun 2011 aikana. Lisäksi esiselvityksen aikana toteutettiin liiketoiminnan oliomallinnus työpaja VM:n kanssa, joka konkretisoi julkaisujärjestelmän ja organisaation tuottaman sisällön välistä suhdetta sekä loi ymmärrystä yhteisen sisällönhallintamallin ja organisaatiokohtaisen domain-mallin hyödyllisyydestä.

Selvityksen loppuraportti koostuu työn eri vaiheista sekä niiden aikana tuotetusta sisällöstä ja keskeisistä tuloksista.

Toteutuessaan yhteinen julkaisujärjestelmä lisäisi eri hallinnonalojen, kuntien ja järjestöjen yhteistyötä sekä parantaisi julkishallinnon tiedon löydettävyyttä sekä uudelleen käytettävyyttä.



Tavoitteet

Esitutkimuksen tavoitteena on tunnistaa julkaisujärjestelmän perusominaisuuksien kehittämishankkeeseen osallistuvat organisaatiot, joista kerätään vaatimuksia varsinaisen teknisen alustan valitsemisen perusteiksi. Samoin tavoitteena on määritellä alustava aikataulu hankkeen toteutukselle eli julkaisujärjestelmän perusominaisuuksien rakentamiselle, pilottikäyttöönotoille sekä kehitysyhteisön luomiselle.

Tulos

Esitutkimusvaiheen tuloksena on raportti, joka sisältää realistisen käsityksen valtion yhteisen julkaisujärjestelmän toteutettavuudesta, kustannustehokkuudesta ja tuottavuusvaikutuksista sekä päätösehdotuksen jatkotoimista aikatauluineen.

Tehtävä

Valtion yhteisen julkaisujärjestelmän esitutkimushanke tuottaa esitutkimusraportin luonnoksen jatkosuunnitelmineen 31.10.2011 mennessä. Luonnokseen pyydetään lausunnot ministeriöiltä hallinnonaloineen sekä hankkeen harkinnan mukaan muiltakin tahoilta. Esitutkimushanke vetää yhteen luonnokseen saadut lausunnot ja tuottaa lopullisen esitutkimusraportin 31.11.2011 mennessä. Tavoitteena on, että esitutkimusraportin mukaisen valtion yhteisen julkaisujärjestelmän varsinainen määrittely ja hankinta aloitetaan Valtion IT-palvelukeskuksessa joulukuussa 2011.

Esitutkimus jakautuu seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin:

Tarvekartoitus ja markkinaselvityskokonaisuus, joka tuottaa mahdollisimman kattavan selvityksen eri hallinnonalojen tunnistamista tarpeista valtion yhteiseen julkaisujärjestelmään liittyen, sekä kattavan selvityksen valtion yhteiseen julkaisujärjestelmään liittyen ennakoitavasta tarjonnasta kaupallisilla markkinoilla.

Arkkitehtuuri- ja palvelumäärittelykokonaisuus, joka kuvaa yleisellä tasolla valtion yhteisen julkaisujärjestelmän toteutusarkkitehtuurin, palvelusisällön, palvelutasomäärittelyn, palvelun elinkaaren hallinnan periaatteet, palvelun käytön edellytykset, palveluhinnoittelun ja palvelun käyttöön liittyvät tuki- ja oheispalvelut. Palvelumäärittelykokonaisuudessa otetaan kantaa valtion yhteisen julkaisujärjestelmän tuotannon periaatteisiin kotimaassa sekä ulkomailla.

Organisoinnin ja käyttöönottomallin kehityskokonaisuus, joka käsittää valtion yhteisen julkaisujärjestelmän periaatteet kehitysyhteisön luomiseksi, sekä ehdotuksen palvelutuotannon organisoinnista. Erityistä huomiota kiinnitetään virastojen ja Valtion IT palvelukeskuksen väliseen työnjakoon (kehitysyhteisön rooli).

Kustannus- ja hyötyanalyysikokonaisuus, joka tuottaa selvityksen valtion yhteisen julkaisujärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyvistä hyödyistä suhteessa tarvittaviin investointeihin ja nykyisiin kustannuksiin.

Hankkeen rajaus

Hankkeen kohdealueena on koko valtionhallinto. Esiselvitysvaiheeseen on pyydetty edustajia tietyistä hallinnon ministeriöistä ja virastoista. Muutkin asiasta kiinnostuneet organisaatiot voivat ilmoittautua mukaan.

Esitutkimuksen aikana ei tehdä varsinaisia tuoteratkaisuja, mutta erilaisia tuotekonsepteja ja niiden soveltuvuutta tullaan arvioimaan hankkeessa tekniseltä kannalta.

Organisointi

Hankkeen tueksi perustetaan ohjausryhmä, jonka tehtävä on tukea projektiryhmän ja projektipäällikön työtä.

Ohjausryhmä

VM-VIP	erityissuunnittelija Tuomo Ahjokannas pj.
UM	erikoissuunnittelija Risto Joki
OKM	tiedottaja Jaana Luostarinen
MMM	suunnittelija Vesa Vuorimaa
SM	verkkoviestintäpäällikkö Miia Roukus
OM	viestintäjohtaja Pirkko Kauppinen
LVM	verkkopäätoimittaja Antti Ellonen
Eduskunta	verkkotuottaja Petteri Nyman
VM	verkkoviestintäpäällikkö Minna Takaloeskola
TEM	verkkopäätoimittaja Kaisu Aho
PLM	verkkopäätoimittaja Kristian Vakkuri
YM	viestintäpäällikkö Jussi Salmi
VNK	viestintäpäällikkö Päivi Paasikoski
VIP	verkkopalvelupäällikkö Pirkko Romakkaniemi
STM	verkkopäätoimittaja Seniha Cihangir

Projektiryhmä

VM-VIP	projektipäällikkö Jukka Heinonen (VIP) pj.
UM	järjestelmäsuunnittelija Lauri Äijälä
MMM	suunnittelija Anu Hörkkö (TiKe)
SM	järjestelmäpäällikkö Kaija Martiskainen
OM	ylitarkastaja Antti Kaakinen
LVM	suunnittelija Jaana Vahlstedt
VM	tietohallintoasiantuntija Ritva Flinkman
TEM	verkkotoimittaja Eeva-Maria Suikkanen
PLM	tiedottaja Anna-Leena Lind
YM	atk-suunnittelija Satu SHEMEIKKA
VM	projektisihteeri Marja-Leena Viitala
VNK	verkkopalveluasiantuntija Pilkkuniina Brandt
VIP	asiantuntija Jani Ruuskanen
STM	tietopalvelusihteeri Carita Wuorsalo

Ohjausryhmän ja projektiryhmän kokoonpanoa voidaan muuttaa hankkeen kestäessä hankkeen ohjausryhmän päätöksellä.

Hankkeessa voidaan käyttää Valtion IT-toiminnan johtamisyksikön hyväksymiä ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Kokouspalkkioita ei makseta. Kukin taustayhteisö vastaa edustajiensa matkakustannuksista. Hankkeesta aiheutuvia asiantuntija- ja muita kustannuksia voidaan maksaa momentilta 28.70.01 valtiovarainministeriön päätösten perusteella.

Hallinto- ja kehitysjohtaja



Päivi Nerg

Valtion IT-johtaja



Mikael Kiviniemi

Jakelu

Osallistuvien organisaatioiden kirjaamot
Valtioneuvoston hankerekisteri

Tiedoksi

Valtion IT-koordinaatioryhmä
Valtion viestintäjohtajat