

## Kilpailu- ja kuluttajaviraston TORI siirtoprojektin ohjausryhmä

Aika: 2.6.2015 klo 12:30 -14

Paikka: Helsinki Siltasaarenkatu 18-20, 9. kerros, neuvotteluhuone Metso

Osallistujat Jäsenet KKV:

Veli-Matti Pulli, hallintojohtaja, puheenjohtaja  
Hannu Alhonen, tietohallintopäällikkö, asiakasviraston projektipäällikkö  
Esa Kaalikoski, tietohallintoasiantuntija, KKV:n henkilöstön edustaja

Jäsenet VM:

Tuomo Pigg, TORI-hankkeen hankepäällikkö

Jäsenet Valtori:

Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja

Johanna Laapio, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat  
Marjut Siintola, hankejohtaja, Valtori

### 1 Esityslistan hyväksyminen

Alussa pidettiin esittelykierros.

Puheenjohtaja totesi esityslistan hyväksytyksi.

### 2 Valtorin tilannekatsaus

Liite 1

Mikko Vuorikoski kävi Valtorin tilannekatsauksen läpi.

### 3 KKV:n projektisuunnitelma ja siirtoprojektin esittely

Liite 2

Johanna Laapio esitteli projektisuunnitelman, ja sitä käytiin keskustellen läpi projektipäälliköiden johdolla. Todettiin, että projektisuunnitelma täydentyy seuraavaan ohjausryhmään, jossa projektisuunnitelma ja sen liitteet hyväksytään.

## 4 Projektin riskit

### Liite 3.1

Käytiin läpi projektin riskiraportti.

Suurin huoli KKV:llä on, että palvelut toimivat myös 1.11.2015 jälkeen. Mikko Vuorikoski kertoi, että malli asiakas- ja palveluvastaavan kanssa tehtävästä yhteistyöstä tukee palvelutuotannon toimivuutta. Alussa siirron tapahtuessa asiakastuki toimii kuten ennenkin, mutta ohjeita asiakastukeen liittyen on Valtorista tulossa. Yhteistyöhön liittyvä toimintamalli toimitetaan KKV:lle.

Veli-Matti Pulli totesi, että on tärkeää nostaa hyvissä ajoin esille rajatapaukset, joiden kohdalla voisi tulla epäselvyyksiä, siirtykö vai ei. Hannu Alhonen kokoaa näistä asioista listan ja se lähetetään Valtorille. Näin vältetään projektissa monimutkaisten asioiden pohdinta viime metreillä. Riskiraportille lisätään riski: Epäselvyydet siitä, mikä siirtyy Valtorille. Tämän riskin eliminointikeino on tuo lista ja sen käsittely.

On tärkeää pohtia, miten varmistetaan osaaminen toimialariippuvissa tehtävissä myös siirron jälkeen virastossa.

Aikataulussa on tärkeää pysyä. Tuomo Pigg kertoi, että Valtioneuvoston päätös on 15.10. VM:ssä päätösesityksen pitää olla valmiina 8.10. mennessä. Projektissa kaikkien asioiden, myös lukutietojen, tulee olla valmiina viimeistään syyskuun lopussa.

## 5 Viestintäsuunnitelma

### Liite 3.2

Viestintäsuunnitelma käytiin läpi. Sitä on työstetty paljon, ja se hyväksytetään seuraavassa ohjausryhmässä.

## 6 Päätösesitykset / Johanna Laapio

Päätös projektin virallisesta käynnistämisestä ja alustavan projektisuunnitelman hyväksyminen

Asettamispäätösluonnos infotietona.

Johanna Laapio esitteli asettamispäätösluonnoksen. Se hyväksyttiin seuraavan lauseen poistolla:

*Kokoamisessa noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita siirrettäessä toimialariippumattomia tehtäviä virastoista perustettavaan palvelukeskukseen.*

VM asettaa projektin.

Päätettiin käynnistää projekti.

## **7 DD-lomakkeen tilanne tiedoksi**

DD-lomake käytiin läpi ja ohjausryhmässä todettiin sen olevan hyvässä vaiheessa. Todettiin, että päättyvät sopimukset on tärkeää huomioida DD-läpikäynnissä.

## **8 Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

## **9 Sovitut toimenpiteet**

Hannu Alhonen tekee listan asioista, jotka voisivat aiheuttaa pohdintaa, siirtyvät-  
kö Valtorille vai eivät.

Johanna Laapio lähettää VM:ään Tiia Jaloselle tiedon, että asettamispäätösluon-  
nos on hyväksytty aiemmin mainitulla poistolla.

## **10 Seuraava kokous**

17.6.2015 klo 14.30-16

### **Liitteet:**

1. TORI-hankkeen tilannekatsaus
2. Siirtoprojektin alustava projektisuunnitelma
- 3.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
- 3.2 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
4. Siirtoprojektin asettamispäätösluonnos