

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

20.8.2015

KKV:n TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

Aika	20.8.2015 klo 14-16
Paikka	Helsinki, Siltasaarenkatu 18-20, neuvotteluhuone Metso
Osallistujat	Puheenjohtaja: Veli-Matti Pulli, hallintojohtaja, KKV Jäsenet, KKV: Hannu Alhonen, tietohallintopäällikkö, asiakasviraston projektipäällikkö Esa Kaalikoski, tietohallintoasiantuntija, KKV:n henkilöstön edustaja Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, TORI-hankkeen hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja Johanna Laapio, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat Marjut Siintola, hankejohtaja, Valtori

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski (liite 2)

Mikko Vuorikoski kävi läpi ajankohtaisia asioita Valtorissa: mm. Valtti-tuotteistusta, valtion jaettua tuotantoympäristöä, Vyvin ongelmien kuntoon saattamista ja toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutusta.

4 Projektin tilannekatsaus / Johanna Laapio (liite 3)

Johanna Laapio kävi läpi KKV:n siirtoprojektin tilannekatsauksen. KKV toi esille kysymyksen mahdollisista palvelutuotannon katkoksista. Valtorista todettiin, että siirtohetkellä ei teknisiä muutoksia tapahdu.

5 Päätösesitykset / Johanna Laapio (liite 4 ja 4.1)

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

20.8.2015

Johanna Laapio kävi läpi siirtosopimuksen ja sen liitteen. Siirtosopimus hyväksyttiin luonnoksena. KKV:ssä tarkistetaan siirtosopimus ja sen liitteet elokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen KKV:ssä allekirjoitetaan siirtosopimus ja lähetetään toinen kappale siirtosopimuksesta ja sen liitteistä Valtorin kirjaamoon sekä paperiversiona että skannattuna.

6 Projektin riskit (liite 5)

Todettiin seuraavan riskin todennäköisyyden pienentyneen 3:sta 2:een.

Henkisen pääoman riski: jotkut asiat ovat yksittäisten henkilöiden takana.

Keskuteltiin sujuvista sijaisjärjestelyistä ja mitkä asiat toimivat niiden pohjana.

Todettiin, että riskiraportti kuvaa vain siirtoprojektin riskejä – ei palvelutuotannon riskejä.

7 Muutosten käsittely

Muutoksia ei ollut.

8 Sovitut toimenpiteet

Sovittuja toimenpiteitä ei ollut.

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

9 Muut asiat

Keskusteltiin osaamisen siirtämisen tärkeydestä. Molempien osapuolien tahtotila on, että sekä Valtoriin siirtyvien toimialariippumattomien tehtävien että KKV:n toimialariippuvien tehtävien sujuva hoitaminen tulee turvata sujuvalla osaamisen siirrolla as-is -vaiheessa. Vanhoista tehtävistä ei voi kukaan luopua, ennen kuin on varmistettu, että joku toinen henkilö tekee niitä.

Esille nousi kysymys puhelilaskujen tarkistamisesta siirron jälkeen KKV:ssä. Valtoris-
ta todettiin, että liittymien puhelinlaskut menevät myös siirron jälkeen virastolle.

10 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 24.9. klo 9-11.

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

20.8.2015

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtosopimus
- 4.1 Siirtosopimuksen liitteet
5. Projektin riskit