

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

25.9.2015

Kilpailu- ja kuluttajaviraston TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika	24.9.2015 klo 9:15 - 11
Paikka	Siltasaarencatu 18-20, Helsinki, 9. kerros, neuvotteluhuone Metso
Osallistujat	Puheenjohtaja: Veli-Matti Pulli, KKV Jäsenet, KKV: Hannu Alhonen, tietohallintopäällikkö, asiakasviraston projektipäällikkö Esa Kaalikoski, tietohallintoasiantuntija, KKV:n henkilöstön edustaja Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja Johanna Laapio, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski (liite 2)

Mikko Vuorikoski kertoi ajankohtaisia asioita Valtorista. Siirtoprojektit ovat aivan loppusuoralla, ja Valtorissa tulee olemaan yli 700 henkilöä vuoden vaihteessa.

Käytiin läpi Valtorin tuotekehitysprojekteja, mm. Valtti-työasemia, identiteetinhallinta ja toiminnanohjausjärjestelmää. Lintulahteen Valtorin uusiin tiloihin rakennetaan oma tuoteistettu infra. Kiinteistö on Senaatilta ja infra Valtorilta.

4 Projektin tilannekatsaus / Johanna Laapio (liite 3)

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

25.9.2015

Johanna Laapio kävi läpi projektin tilannekatsauksen.

5 Projektin riskit (liite 4)

Johanna Laapio kävi läpi projektin riskit. Kerrattiin resursoinnin ja ajankäytön kannalta asiat, joita projektissa on vielä jäljellä: mm. talouspalaveri, RACI-vastuumatriisi, sopimusten ja hankinta-asiakirjojen luovutus, luovutusluettelojen tekeminen ja palvelukuvauksen viimeistely.

Riskikartoitus hyväksyttiin.

6 Muutosten käsittely

Muutoksia ei ollut.

7 Päätösesitykset

Turvallisuussopimuksen hyväksyminen Liite 5 ja 5.1

- Turvallisuussopimus ja sen liite hyväksyttiin. Turvallisuussopimuksen kappaleen 12 osalta Mikko Vuorikoski korosti, että jos Valtorin toimittaja aiheuttaa vahinkoa, ulkoistettujen palveluiden osalta KKV:lle tulevat vahingonkorvaukset Valtorilta.

Palvelusopimuksen hyväksyminen Liite 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.4 ja 6.5

Palvelusopimus hyväksyttiin.

Kokouksessa käytiin keskustelua as is –vaiheesta ja sen pituudesta. Todettiin, että vaikka tässä on kuuden kuukauden as is –vaihe yhdeksän kuukauden sijaan, viraston kustannukset eivät nouse.

Palveluliite hyväksyttiin, mutta yksi lisäys siihen todettiin tarpeelliseksi. Runkoverkko-palveluiden WAN-kohtaan tulee laittaa rasti. Palvelukuvaus katselmoidaan sen jälkeen, kun KKV:n johdossa on katsottu se läpi.

Hintaliite hyväksyttiin.

Yhteistyömalli hyväksyttiin. Mikko Vuorikoski kertoi, että vähintään kerran vuodessa pidetään Valtorin ja KKV:n johdon strateginen kokous.

Yhteistyösuunnitelmaan tulee täydentää Valtorin KKV:n asiakasvastaava. Vaikka asiakasvastaava on vaihtumassa, siinä tulee olla joko nykyisen tai tulevan nimi. Asiaan yhteishenkilöitä ei ole täytetty vielä KKV:n yt-neuvotteluista johtuen. Nimet ilmoitetaan myöhemmin.

Turvallisuuskartoitus hyväksyttiin.

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

25.9.2015

Asiakastoimitusten palvelut –liite tarvitsee täydennyksen konesalin osalta. Lisäksi liitteeseen tulee täsmentää, että toimitiloista ja konesaleista ei ole veloituksia. Lisäksi varmistetaan KKV:n taloudelta, sisältävätkö palvelintilat konesaleihin.

Siirtoluvan antaminen Liite 7

Siirtolupakriteerit käytiin läpi ja siirtolupa annettiin. Siirtolupakriteerien taulukkoon voidaan laittaa ”Palvelusopimukset hyväksytty” -kohtaan hyväksymispäiväksi 24.9.2015.

Todettiin, että edellä mainitut palvelusopimuksen liitteiden tekniset lisäykset eivät vaadi sähköpostihyväksyntää erikseen.

8 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	24.9.2015	Palvelusopimuksen liitteiden lisäykset	Johanna Laapio	Syyskuun loppu 2015	Kesken	

9 Muut asiat

Tuomo Pigg totesi, että sekä KKV:ssä että Valtorissa on tehty hyvää työtä siirtoprojektissa. Yhteisesti todettiin yhteistyön olevan hyvää. Palveluiden kehittäminen yhdessä on tärkeää.

10 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 16.12. klo 14 - 16.

Liitteet

- Edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
- Valtorin tilannekatsaus
- Projektin tilannekatsaus
- Projektin riskit
- Turvallisuussopimus
 - Turvallisuussopimuksen yhteyshenkilöt
- Palvelusopimus
 - Palvelusopimuksen liite 1 Palvelut
 - Palvelusopimuksen liite 2 Hinnat
 - Palvelusopimuksen liite 3 Yhteistyömalli
 - Palvelusopimuksen liite 3.1 Yhteistyösuunnitelma
 - Palvelusopimuksen liite 4 Tietoturvakartoitus
 - Palvelusopimuksen liite 5 Asiakastoimitusten palvelut
- Siirtolupakriteerit