

Kilpailu- ja kuluttajaviraston TORI siirtoprojektin ohjausryhmä: pöytäkirja

Aika: 17.6.2015 klo 14:30-16

Paikka: Helsinki Siltasaarenkatu 18-20, 9. kerros,

videoneuvottelumahdollisuus: Hki neuvotteluhuone Merikotka / Lpr neuvotteluhuone Vuoksi

Osallistujat Jäsenet KKV:

Veli-Matti Pulli, hallintojohtaja, puheenjohtaja
Hannu Alhonen, tietohallintopäällikkö, asiakasviraston projektipäällikkö
Esa Kaalikoski, tietohallintoasiantuntija, KKV:n henkilöstön edustaja

Jäsenet VM:

Tuomo Pigg, TORI-hankkeen hankepäällikkö

Jäsenet Valtori:

Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja

Johanna Laapio, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat
Marjut Siintola, hankejohtaja, Valtori

1 Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja totesi esityslistan hyväksytyksi ja ehdotti, että ensin käydään läpi kohta Muut asiat.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Liite 1

Edellisen kokouksen pöytäkirja todettiin hyväksytyksi.

3 Valtorin tilannekatsaus

Liite 2

Mikko Vuorikoski kävi läpi Valtorin tilannekatsauksen.

4 KKV:n siirtoprojektin esittely

Liite 3

Johanna Laapio kävi läpi projektin tilannekatsauksen.

5 Päätösesitykset / Johanna Laapio

Ohjausryhmä hyväksyi projektisuunnitelman (liite 4).

Ohjausryhmä hyväksyi riskiraportin (liite 4.1.).

- Riskiraporttia täydennettiin todennäköisyyden ja vakavuuden osalta seuraavan riskin osalta: Epäselvyydet siitä, mikä siirtyy Valtorille.
- Keskusteltiin siitä, missä määrin siirtyvät henkilöt voivat tehdä toimialariippuvia töitä.

Ohjausryhmä hyväksyi viestintäsuunnitelman (liite 4.2.).

Ohjausryhmä hyväksyi DD-lomakkeen (liite 5) ja totesi kartoitusvaiheen päättyneeksi ja määrittelyvaiheen alkaneeksi. Ohjausryhmä totesi, että DD-lomake on kattavasti täytetty.

- Todettiin, että %:ien perusteella siirtyy kolme henkilöä KKV:stä Valtoriin.
- DD-lomakkeeseen tulee täydennys Konesalit-välilehdelle: Tilan vuokraisäntä on Senaattikiinteistöt, mutta omistaja on Ilmarinen.
- Toimitilat-välilehdelle saattaa tulla muutoksia KKV:n yt-neuvottelujen myötä.

6 Avoimet asiat

Hannu Alhonen toimittaa elokuussa listan, löytyykö sellaisia siirtyviä kohtia, joissa olisi epäselvyyttä Valtorille siirtymisessä.

7 Muut asiat

Veli-Matti Pulli kertoi Kilpailu- ja kuluttajaviraston yt-neuvotteluista. Vähennystarve on 17 htv:tta ja tällä voi olla vaikutusta myös KKV:n TORI siirtoprojektin DD-lomakkeeseen etenkin toimitilat-välilehdelle.

8 Sovitut toimenpiteet

Ei ollut sovittuja toimenpiteitä.

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

9 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 20.8.2015 klo 14-16.

- Liitteet:**
- Liite 1 Valtorin tilannekatsaus
 - Liite 2 Siirtoprojektin tilannekatsaus
 - Liite 3 Projektisuunnitelma
 - Liite 4.1. Riskiraportti
 - Liite 4.2. Viestintäsuunnitelma
 - Liite 5 DD-lomake