



Jakelussa mainitut

Asettamispäätös
19.8.2013

TEM/558/00.04.01/2013

ELY-keskusten tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuuri -projekti

eELY 2.0 -hankeryhmä asettaa ELY-keskusten tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuuri -projektiryhmän. Projekti toimii osana eELY 2.0 -hankekokonaisuutta.

Tausta ja tavoitteet

Toiminnan ja palveluiden sähköistämisen on katsottu olevan yksi selvimmän henkilö- ja budjettiresursseja säästävä tehtävä lähivuosina. Sähköistäminen on kuitenkin mahdotonta ilman nykyistä yhtenäisempää käsitystä ja tuntemusta ELY-keskusten toimintaprosesseista ja palvelukokonaisuuksista. ELY-keskusten johtoryhmä on asettanut työryhmän ELY-keskusten toiminnan ja palveluiden sähköistämiseksi (eELY 2.0). Työryhmän yhtenä tehtävänä on laatia toiminnan ja palvelujen kehittämisen tavoitekuva. Tavoitekuva muodostuu tietohallintolakiin ja JHS 179-suosituksiin perustuen kokonaisarkkitehtuurimallin mukaisesti seuraavista kuvattavista osa-alueista:

- Toiminta-arkkitehtuurikuvaus eli tunnistettujen prosessien kuvaaminen
- Tietoarkkitehtuurikuva niistä tiedoista ja tietovarastoista, joita toiminta tuekseen tarvitsee
- Tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurikuvaukset siitä, millaisilla järjestelmillä ja teknologialla toimintaa tuetaan

Kokonaisarkkitehtuuri (KA) kuvaa, kuinka toimintaprosessit, tietojärjestelmät, toimintayksiköt ja ihmiset toimivat kokonaisuutena ja se tähtää organisaation kokonaisvaltaisen toiminnan johtamiseen ja strategiseen kehittämiseen jatkuvan muutosprosessin kautta.

Tehtävät

Vuoden 2013 loppuun mennessä,

- Ryhmä kartoittaa nykytilan ELY-keskuksissa tällä hetkellä käytössä olevista tietojärjestelmistä ja priorisoi järjestelmät.
- Ryhmä kartoittaa ELY-keskusten tietoarkkitehtuurin nykytilan.

Toukokuun 2014 loppuun mennessä,

- Ryhmä kuvaa tavoitetilan ELY-keskusten tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuureille.
- Ryhmä ylläpitää ja päivittää tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuureja tehden niihin toiminta-arkkitehtuurin vaatimat muutokset. Työssä huomioidaan tehokas toiminnan ja palvelujen sähköistäminen. Samalla

varmistetaan järjestelmien ja tietojen yhteentoimivuus kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan saavuttamiseksi.

Ryhmän muut tehtävät ovat,

- Ryhmä käsittelee uusia tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuureihin liittyviä ehdotuksia ja tarvittaessa tekee niistä linjauksia.
- Ryhmä seuraa sidosryhmien tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuureja ja tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
- Ryhmä osallistuu eELY-hankkeen sähköistettävien prosessien valintaan ja priorisointiin.
- Antaa tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuuria koskevaa tukea myös muille eELY -hankkeille.

Projektin ohjausryhmänä toimii eELY 2.0 -hankeryhmä, jolle projekti raportoi toiminnastaan.

Toimikausi

Projektiryhmä nimetään toimikaudelle 15.8.2013 – 31.3.2015.

Projektiryhmä jatkaa edellä mainitun toimikauden jälkeen tietohallintolain edellyttämänä ELY-keskusten yhteisenä kokonaisarkkitehtuuriryhmänä. Tästä laaditaan myöhemmin erillinen toimeksianto.

Organisointi

Puheenjohtaja/projektipäällikkö: Tietohallinnon erityisasiantuntija Pekka Puustinen, ELY-tietohallintoyksikkö


Varapuheenjohtaja.: Valitaan jäsenten kesken.

Jäsenet:

- Asiantuntija Ilpo **Nenonen**, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, E-substanssi
- Tarkastaja Anne **Koskinen**, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, E-substanssi
- Insinööri Hannu **Tolonen**, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, L-substanssi
- Ylitarkastaja Juho **Jokinen**, Pirkanmaan ELY-keskus, L-substanssi
- Kehittämispäällikkö Kimmo **Haapanen**, Pohjois-Savon ELY-keskus, Y-substanssi
- Biologi Harri **Mäkelä**, Hämeen ELY-keskus, Y-substanssi
- Johtava asiantuntija Anita **Kenakkala**, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, TE-toimistot
- Palvelujohtaja Tero **Hyttinen**, Lapin ELY-keskus, TE-toimistot
- Tietohallintoinsinööri Kaarlo **Pääkkönen**, Kainuun ELY-keskus, johdon strategia
- Kehittämispäällikkö Pekka **Lausti**, Varsinais-Suomen ELY-keskus, johdon strategia
- IT-arkkitehti Päivi **Pietarila**, AHTi-yksikkö
- IT-arkkitehti Marja **Junno**, AHTi-yksikkö
- Tietohallinnon erityisasiantuntija Ilpo **Mourujärvi**, ELY-tietohallintoyksikkö
- Tietohallinnon erityisasiantuntija Anna-Liisa **Penttinen**, ELY-tietohallintoyksikkö

Asiantuntijoiksi voidaan kutsua henkilöitä ELY-keskusten tietohallintoyksiköistä ja ELY-keskuksista.

Toimintaprosessien kuvaaminen tapahtuu eELY 2.0-hankkeessa omana kokonaisuutenaan toisen projektin laatimana. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuuri -projekti sekä toimintaprosessiprojekti tekevät tiivistä yhteistyötä.



Outi Ryyppö
Kehitysjohtaja
TEM



Pekka Häkkinen
puheenjohtaja
eELY 2.0 -hankeryhmä

Jakelu

Työryhmään nimetyt

Tiedoksi

TOKKA-ryhmä
Petteri Ohvo, TEM
ELY-keskusten ylijohtajat
TE-toimistojen johtajat
Viestintä / intra
Kirjaamo
ELY-keskusten toiminnan ja palveluiden sähköistämisen työryhmä (eELY 2.0)

