




Valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihanke Valtiokonttorin tilannekatsaus

Seury 9.2.2023
Mari Näättsaari
Valtiokonttori



Valtiokonttori
Statskontoret
State Treasury

Sisältö

1. Käyttöönnotot
2. Tietojärjestelmäkehitys
3. Määrittely
4. Sanasto




Käyttöönottojen tilannekuva

| Tilannekatsaus | Tulevat tehtävät |
|---|---|
| <p>Pilottihauissa (OKM ja PSR) saapuneiden hakemusten arviointi ja täydennykset on tehty ja nyt on siirrytty päätöksentekovaiheeseen. => mm. järjestelmäkoulutusta annettu.</p> <p>Kevään pilottien valmistelua on jatkettu (Taike, MV ja OKM Kupo)</p> <p>Kevään valmennukset starttasivat 17.1. Ilmoittautuneita yli sata eli taas osallistujamäärät tuplaantuvat.</p> <p>Uudet virastot käynnistävät projektejaan: STM, MMM ja THL</p> <p>Kypsyysarviointit tehty OKM, STM, MMM ja THL</p> <p>Järjestelmädemoja pidetty mm. 25.1.</p> <p>Uusien asiakkaiden mukaantuloa valmistellaan (TEM, ARA, ÖSRA, YM)</p> | <p>Pilottihakujen maksatuksen toteuttaminen vaihtoehtoisella suunnitelmalla yhdessä Palkeiden ja pilottien kanssa (PSR ja OKM)</p> <p>Tulevien pilottihakujen valmistelun jatko.</p> <p>Valmennusten toteuttaminen suunnitelman mukaan</p> <p>Asetuksella annettavan vähimmäistietojen toimittamisvelvoitteeseen liittyvän toimeenpanon käynnistäminen.</p> |

Ajankohtaiset haasteet ja mahdollisuudet

Taiken pilotin siirto. Taustalla arviointiin ja toimikuntatoiminnallisuuksiin liittyvät haasteet, joita ei ehditä ratkaista ennen kuin pilotin pitäisi käynnistyä.

Tiekartta



Ominaisuuskohtainen suunnitelma

| Joulukuu-Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhti-kesäkuu | Elokuu-Joulukuu |
|--|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Avustuspäätöskokonaisuuden toteuttaminen • Päätösesityksen tekeminen • Ratkaistavaksi lähettäminen • Ratkaisu "happy case" • PDF:n muodostuminen täydennyksestä ja avustuspäätöksestä • Sähköpostieräte avustuspäätöksestä • Maksamisen ja kp-aineiston muodostamisen toteuttaminen esityksen tietojen perusteella | <ul style="list-style-type: none"> • Uusien käyttöönottajien hakemukset • Päätöskokonaisuuden rikastaminen ja laadun parannus • Valmisteluun palauttaminen • Esitys- ja päätösmuistio pdf:ien toteuttaminen • Arvioinnin muutokset • Uusien käyttöönottajien hakemukset • Maksamisen ja kp-aineiston muodostamisen viimeistely • Hakulomakkeiden konfigurointikäyttöliittymän suunnittelu | <ul style="list-style-type: none"> • Uusien käyttöönottajien hakemukset • Massatoiminnot • Muiden avustuslajien tuki (hankeavustus) • Avustusasianäkymien jatkokehitys • Hakulomakkeiden konfigurointikäyttöliittymä toteutus | <ul style="list-style-type: none"> • Uusien käyttöönottajien hakemukset • Esittelijän työpöytä näkymä • Muiden maksutapojen tuki • Raportoinnin kehittäminen • Viranomaisten käyttäjähallinta • Lausunnotyökalu (Hallituksen käsittely, lausunnot, työryhmätoiminnot) • Tutkiavustuksia-palvelu tietojen siirtäminen • VNK Vahva rajapinta | <ul style="list-style-type: none"> • Tutkiavustuksia-palvelu • Tietojen siirtäminen Tutkiavustuksia-palveluun • VHS/Pakotelista-tarkistuspalvelu • Kelpoisuushaku (OKM) • Taiteilija-/urheilija-apurahat • Yksityishenkilöt hakijana • Ohjelmatason lisääminen haulle • Takaisinperinnät • Muutoshakemukset • YSO ontologia, asiasanoitus • Haun kopiointi • Suomi.fi viestit • Admin app |

Pidemmälle mentäessä suunnitelman tarkkuus vähenee.
Priorisointia tehdään jatkuvasti ja tehtävien järjestys voi muuttua.



Tietojärjestelmäkehityksen tilanne

- Päätöskokonaisuuden kehittäminen on edennyt ja kokonaisuus tullaan saamaan valmiiksi tammikuun aikana
- Maksaminen hoidetaan ”plan b:llä” yhteistyössä Palkeiden kanssa kuitenkin niin, että maksu- ja kirjanpitoliedot saadaan tietojärjestelmästä
- Taiken helmikuulle suunnitellusta pilottihausta luovuttiin ja uuden pilotin aikataulu määritellään helmikuussa
 - Päätöskokonaisuuden pienen viivästyksen takia hakulomakkeelle jäi liian vähän toteutusaikaa
 - Toimikuntakäsittelytyökalun määrittely on vielä kesken eikä se olisi ehtinyt toteutukseen ajoissa

Määrittely

- Lomake-editorin toiminnallisten vaatimusten rautalanka, jonka pohjalta ensimmäinen editorin versio voidaan toteuttaa
- Allekirjoituksen määrittelyn tarkastelu VTV:n kanssa (tulossa)
- Suomi.fi koodistojen käyttö ja muu luokittelu
- Päätösesityksen ja ratkaisun sekä avustuspäätöksen näkymät
 - Maksu- ja raportointiaikataulutuksen luominen päätösesityksellä
- Raportoinnin ja maksatushakemusten kokonaisuus
- Pilottihakuihin ja niissä käytettäviin lomakkeisiin liittyvät määrittelyt
 - Hakemusten toimikuntakäsittelyn mahdollistaminen ja nippukäsittely

Valtionavustustoiminnan sanaston valmistelun tilannekatsaus

- Sanaston täydennetty versio on käännettävänä ja työ valmistuu maaliskuuhun mennessä
- Täydennetty versio on kokonaisuudessaan luettavissa suomenkielisenä hankkeen kotisivulla
- Sanasto julkaistaan VM julkaisusarjaan kieliversioina (kolmena kappaleena)
 - Tätä on toivottu sanastoa käyttöönottavista virastoista
- Sanasto julkaistaan myös yhteentoimivuusalustalle, Termipankkiin ja Valteripalveluun
- Sanaston ylläpidon malli päätetään kevään 2023 aikana