



24.9.2019

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke

Ohjausryhmän kokous 4/2019

| | | |
|--------------|--|--|
| Aika | Tiistai 27.8.2019 klo 9.00-11.30 ja Maanantai 2.9.2019 klo 14-16.30 | |
| Paikka | osa 1 nh. Markka, Valtioneuvoston linna ja osa 2 nh. Jakovara, Mariankatu 9 | |
| Osallistujat | Merja Leinonen VM puheenjohtaja Jouko Narikka VM varapuheenjohtaja Katariina Rantamaa VNK Lotta Karlsson UM Juha Saunamäki OM (poissa osasta 1 ja 2) Elina Sillanpää SM Jorma Kiviniemi PLM Suvi Savolainen VM (poissa osasta 2) Outi Luoma-aho VM (poissa osasta 2) Esko Mustonen VM Olli-Pekka Rissanen VM (poissa osasta 2) Jorma Waldén OKM Jukka Nummikoski MMM Tatu Giordani LVM Dea Crichton-Turley TEM Lassi Kauttonen STM Raili Venäläinen YM (poissa osasta 1) Tuula Lybeck VM sihteeri Niko Ijäs VM seurantaryhmän puheenjohtaja Merja Irjala OKM hanketoimiston projektipäällikkö | |

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin 21.8.2019 päivätty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 CSC:n loppuraportti ja ehdotettavat linjauksetPuheenjohtaja esitteli lyhyesti CSC on alkuvuoden valmistelutöistä kootun loppuraportin, jonka aineistot löytyvät [Tiimeri-työtilasta](#).

Päätettiin, että CSC:n valmistelutöistä laaditun loppuraportin aineisto julkaistaan hankkeen eduuni wikisivustolla.

Ohjausryhmän sihteeri esitteli ohjausryhmää varten laaditut linjausehdotukset.

Päätettiin hyväksyä ehdotetut VA 2.0 –toimintamallin peruseriaatteet hankkeessa tehtävän valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointityössä liitteen 1 mukaisessa muodossa (liite 1). Ohjausryhmä linjaa näitä peruseriaatteita tarkentavat toimintamallit vaiheittain valmistelun sitä edellyttäessä.

Päätettiin hyväksyä ehdotettu VA 2.0 –toimintamallia tukevan järjestelmätoteutuksen tarkentavan määrittelytyön käynnistäminen seuraavasti:

- Hankkeessa aloitetaan toimintamallia tukevan järjestelmätoteutuksen ensimmäisen vaiheen laajuuden ja sisällön rajaaminen sekä tarkentava toiminnallinen määrittely ja tekninen suunnittelu.
- Ensimmäisen vaiheen toteutus koskee seuraavia VA 2.0 -toimintamallin prosessivaiheita:
 - Ohjelmien ja hakujen valmistelu
 - Hakeminen ja käsittely
 - Toimeenpano ja seuranta
- Määrittelytyöhön osallistuvat OKM:n, SM:n, UM:n, MMM:n, YM:n ja STM:n asiantuntijat siten, että minimitoteutuksen rajaaminen ja tarkempi toiminnallisuuksien sisällön määrittely tehdään suppeammalla osallistujajoukolla OKM:n, SM:n ja UM:n kanssa. MMM:n, YM:n ja STM:n asiantuntijat arvioivat ja täydentävät määrittelyn tuloksena syntyneet prosessit ja toiminnallisuudet, jotta varmistetaan määrittelyn sovellettavuus yli hallinnonalojen. Määrittelytyön suunnittelussa huomioidaan tarve tulosten käsittelylle myös muiden hallinnonalojen kuten TEM:n kanssa.

Päätettiin perustaa ICT-jaosto tukemaan erityisesti tietoturvasoon, teknologiavalintoihin, ratkaisuarkkitehtuuriin ja muuhun teknisen suunnittelun liittyvää määrittelyä ja suunnittelua. Jaoston kokoonpano määritellään myöhemmin.

5 Lainsäädäntöselvitys

Siirrettiin käsiteltäväksi myöhemmin.

6 Hankesuunnitelman valmistelu

Ohjausryhmän hankesuunnittelun valmistelua tukeva työpaja on tarkoitus pitää 26.9.2019.

7 Muut asiat

Ei ollut.

8 Kokouksen päättäminen

Seuraavat kokoukset ovat:

- 7.10. klo 9.30-12
- 8.11. klo 9.30-12
- 28.11. klo 9:30-12

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuula Lybeck
Ohjausryhmän sihteeri

Liitteet

Liite 1 Ohjausryhmän hyväksymät linjaukset VA 2.0 toimintamallista

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet