


**Pöytäkirja**

15.6.2023

 VN/10384/2019  
 VN/10384/2019-VM-471

**Hankkeen ohjausryhmän kokous 4-2023**

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke

Aika 15.6.2023, klo 12-14

Paikka Etäkokous

 Läsnä Vesa Lipponen VM puheenjohtaja  
 Jouko Narikka VM varapuheenjohtaja  
 Tuula Lybeck VM ohjausryhmän sihteeri  
 Max Hamberg VNK  
 Johanna Herrala SM  
 Matti Hyytinen MMM  
 Altti Iiskola LVM  
 Alekski Karvonen OM  
 Lassi Kauttonen STM  
 Kalervo Koskimies OKM  
 Tiina Kotonen-Pekkanen YM  
 Ramses Malaty UM  
 Suvi Savolainen VM  
 Päivi Tommila TEM

## Esittelijät:

 Ulla Suomela VM/VK  
 Mari Näätsaari VK  
 Anu Mäkinen VK  
 Jaana Walldén VM  
 Mikko Lehtonen VM  
 Leena Rantala VM  
 Merja Keinänen VM

## Muut kutsutut:

Marita Virtanen VM

## Poissa:

 Outi Luoma-Aho VM  
 Esko Mustonen VM  
 Olli-Pekka Rissanen VM  
 Petri Saarukka PLM  
 Timo Laitinen VK (ohjausryhmän asiantuntijajäsen)

**Postiosoite**  
**Postadress**  
**Postal Address**  
 Valtiovarainministeriö

**Käyntiosoite**  
**Besöksadress**  
**Office**
**Puhelin**  
**Telefon**  
**Telephone**
**Faksi**  
**Fax**  
**Fax**
**s-posti, internet**  
**e-post, internet**  
**e-mail, internet**

 PL 28  
 00023 Valtioneuvosto

 Snellmaninkatu 1 A  
 Helsinki

 0295 16001  
 +358 295 16001

kirjaamo.vm@gov.fi

## 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## 2 Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin 8.6.2023 päivätty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (3/2023) pöytäkirja.

## 4 Tutkimusjaoston raportin lausuntopalautte

Ulla Suomela esitteli tutkimusjaoston raportin lausuntopalautteen.

Keskustelussa esille nousseet asiat:

Raporttia pidettiin tärkeänä. Suomela totesi lisäksi, että MMM on päättänyt jo lähteä muuttamaan toimintatapoja raportin suositusten mukaiseksi.

## 5 Valtiokonttorin tilannekatsaus

Mari Näätsaari, Anu Mäkinen ja Ulla Suomela esittelivät Valtiokonttorin tilannekatsauksen.

Keskustelussa esille nousseet asiat:

Puheenvuoroissa nostettiin esiin, että tietojärjestelmäkehityksen valmiusasteesta annettava kuva kaipaa tarkentamista ja viestintätavan uudelleen pohdintaa, jotta varmistutaan realistisesta ja yhteisestä tilannekuvasta. Puheenvuoroissa tuotiin esille, että tilannekuvan värien mukaisesti toiminnallisuudet näyttävät valmiina, mutta saman aikaisesti suhteessa käyttöönottojen tilanteeseen ja roadmapilla esitettyihin asioihin kokonaisuuksien valmiusasteet näyttävät keskeneräisemmiltä. Lisäksi tuotiin esille näkyvyyden lisäämistä useampi kuukausi eteenpäin, koska nyt aikaväli on liian lyhyt toiminnan suunnitteluun hallinnonaloilla. Puheenvuoroissa käsiteltiin myös Valtiokonttorin tilannekatsauksessa esitettyä asiaa, että painopiste on tällä hetkellä siirtynyt hakukohtaisempaan käyttöönottoon (tietyntyyppisiä hakuja voidaan ottaa käsiteltäväksi järjestelmällä, kun tietyt ominaisuudet ovat valmiina). Puheenvuoroissa tuotiin esiin, että tarve olisi edetä laajemmalla rintamalla. Toisaalta taas ratkaisua pidettiin järkevänä huomioiden kehityksen valmiusaste ja nykytilan toimintatapojen hakutasoiset eroavaisuudet esim. yhden organisaation sisällä. Puheenvuoroissa nostettiin esille kehittämistyön jatkuminen hankkeen päätyttyä ja resurssien turvaaminen.

Näätsaari totesi, että esitystapaa mietitään uudelleen, ja totesi, että avoimesti on pyritty kertomaan myös aikatauluhaasteista. Hän totesi, että Valtiokonttorin lakisäätteiset tehtävät jatkuvat hankkeen päättymisen jälkeen. Hankintasopimus asettaa hankintarajat, joiden osalta on aloitettu suunnitelmat kehittäjätiimin pienentämiselle, ja Valtiokonttori tulee kilpailuttamaan uudestaan palvelujen kehittämisen ja ylläpidon.

Puheenjohtaja vastasi, että VM:ssä huolehditaan kehittämisen jatkumisesta ja resurssoinnista. Kehittämistyössä tulee priorisoida, jotta saadaan valmista eikä edetä liian leveällä rintamalla, ja että se mitä tehdään, tulee tehtyä ja riittää siihen, mitä tavoitellaan. Hankejohtaja totesi, että minimi toteutus on jo nyt rikkaampi kuin se, millä saadaan asioita läpi prosessissa vietyä minimillään. Hakukohtaisuudesta siirtyminen leveämmän rintaman käyttöönottoon helpottuu, kun kehittämistyötä saadaan lisää valmiiksi ja mm. hal-jur-tal –asioiden yhdenmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta lisääviä läpikäyntitapoja vakiinnutettua. Hal-jur-tal –asioiden läpikäynti on osoittautunut hyvin työlääksi, ja yhdenmukaistaminen vie ennakoitua enemmän aikaa.

Merkittiin muistiin, että ohjausryhmässä on esitetty toive käsitellä palvelujen tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät näkökulmat ja valmiusaste. Hanketoimisto käsittelee asian osana syksyn ohryjen suunnittelua. Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön edustajat vastasivat kokouksen chatissa, että tietoturva-auditointi on kerran tehty ja tullaan tekemään syksyllä uudestaan, ja että työtä tietoturvan eteen tehdään luonnollisesti koko ajan. Samoin tietosuojavaikeutusten arviointi on tehty. Myös käyttöönottoihin tulisi viranomaiskohtaisesti sisältyä tiedonhallinnan sekä tietosuojaan ja tietoturvallisuuden näkökulmia; yhteisrekisterinpitäjyys on Valtiokonttorin ja valtionapuviranomaisen välillä. Tietoturva- ja tietosuoja-asiat liittyvät myös lokakuun alussa tulevan tietojen toimittamisvelvoitteen toimeenpanoon.

## 6 Valmennuksien tilannekatsaus

Jaana Walldén esitteli valmennuksien tilannekatsauksen.

Asiasta ei syntynyt keskustelua.

## 7 Hankkeen tehtävien tilannekatsaus

Tuula Lybeck esitteli hankkeen tehtävien tilannekatsauksen (jaostot Mikko Lehtonen, Leena Rantala, riskit Merja Keinänen).

Keskustelussa esille nousseet asiat:

Puheenvuoroissa nostettiin esille resurssien turvaaminen vuodelle 2024 ja muutenkin jatkossa. Tiedostetaan, että hanke pitää formaalisti ajaa alas, mutta jonkinlainen resursointi on välttämätöntä jatkossakin, ja tarvitaan tekijöitä ja tukijoita kehittämistyötä jatkettaessa. Osaamisen siirtymiseen tulee kiinnittää huomiota.

Puheenvuorossa kiinnitettiin huomiota siihen, että VM:n hankemomentilla olevaa määrärahaa jää käyttämättä, ja tiedusteltiin, eikö sitä voida käyttää kehittäjäresurssien lisäämiseen. Kokouksen chatissa Näätsaari vastasi, että järjestelmäkehitystyössä on huomioitava hankintasopimus, jonka kattosummaa ei voida ylittää.

Puheenvuorossa todettiin lisäksi, että Hallinnointi-opas pitkä ja valvontaopas on vielä tulossa erikseen. Voisiko pohtia oppaiden yhdistämistä tai muita keinoja. Rantala totesi kokouksen chatissa, että yksi näkökulma on ajatella oppaita eräänlaisina hakuteoksina, joista voi tarvittaessa etsiä tukea eri tilanteisiin.

## 8 Sidosryhmäkyselyn alustavat tulokset

Mikko Lehtonen ja Merja Keinänen esittelivät sidosryhmäkyselyn tulokset.

Asiasta ei syntynyt keskustelua.

## 9 Muut asiat

Esille tuotiin, että automaatio- ja tekoäly teemaa on toivottu käsiteltävän lisää ohjausryhmässä.

## 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Seuraavat ohryn kokoukset:

- 5/2023: to 7.9.2023 (klo 12-14)
- 6/2023: to 5.10.2023 (klo 12-14)
- 7/2023: pe 15.12.2023 (klo 9-11.30, läsnätilaisuus)

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tuula Lybeck

Liitteet	-
Jakelu	Ohjausryhmän jäsenet
Tiedoksi	Hanketiimi VM-VK Hankeikkuna