



15.1.2020

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke

**Ohjausryhmän kokous 6/2019**

Aika Tiistai 17.12.2019 klo 9.30 – 12.00

Paikka nh. Snelmanni, valtioneuvoston linna

## Osallistujat

Jouko Narikka VM	puheenjohtaja
Taru Kuosmanen UM	
Sarianne Palmula UM	
Juha Saunamäki OM	
Elina Sillanpää SM	
Suvi Savolainen VM	
Esko Mustonen VM	
Olli-Pekka Rissanen VM (poistui klo 11.15 asiakohdassa 5)	
Jorma Waldén OKM	
Jukka Nummikoski MMM	
Tatu Giordani LVM	
Lassi Kauttonen STM	
Raili Venäläinen YM	
Tuula Lybeck VM	sihteeri
Merja Irjala OKM	hanketoimiston projektipäällikkö
Marita Virtanen VM	BO
Jaana Walldén VM	hanketoimiston projektipäällikkö
Satu Lindberg OKM	hanketoimiston projektisuunnittelija

Poissa Merja Leinonen VM  
Heidi Alajoki VNK  
Lotta Karlsson UM  
Jorma Kiviniemi PLM  
Outi Luoma-aho VM  
Dea Crichton-Turley TEM  
Niko Ijäs VM

**1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Narikka avasi kokouksen klo 9.32.

**2 Kokouksen työjärjestys**

Päätös: Lisättiin Muut asiat -kohtaan järjestöjaoston kokoonpanoa koskeva muutos. Muilta osin hyväksyttiin 9.12.2019 päivätty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**3 Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen (5/2019) pöytäkirja.

**4 Toiminnallisen määrittelyn yhteenveto**

Päätös: Hyväksyttiin toiminnallinen määrittely ja sen vaiheistus esitetystä muodossa. Määrittelyä syventävässä valmistelussa tulee kiinnittää huomiota prosessiin liittyvien riskien tunnistamiseen ja ennakointiin.

## 5 Hankkeen rajaus

Päätös: Hyväksyttiin esitetyt rajaukset seuraavin täsmennyksin:

- Käyttöönottoja suunniteltaessa jatketaan ensisijaisesti yhteistyötä SM:n (EUSA ja PSR), UM:n ja OKM:n kanssa. Tavoiteaikataulun mukaan ensimmäisessä vuoden 2021 syksyllä toteutuvassa käyttöönotossa pilotoitavat avustushaut selvitetään erikseen mainittujen ministeriöiden kanssa. Piloiteiksi voidaan valita joko yleis- tai erityisavustushakuja.
- Siinä tilanteessa, että EUSAn ohjelmakausi alkaa vuoden 2021 syksyllä ja eikä hankkeessa rakennettavaa operatiivista järjestelmää vielä ole käytettävissä, erikseen ratkaistavalla vararatkaisulla otetaan vastaan v. 2021 haun hakemukset, mutta SM haluaa edelleen mahdollisuuksien mukaan olla mukana ensimmäisessä käyttäjäryhmässä.
- Hanketoimisto tuo ohjausryhmän linjattavaksi tarkennetun käyttöönottojen suunnitelman kevään 2020 aikana.

## 6 Hankesuunnitelma

Päätös: Siirrettiin hankesuunnitelman hyväksyminen seuraavaan kokoukseen. Hankesuunnitelman jaksossa 1.6. Taloudelliset hyödyt tuodaan esille tekijöitä, jotka vaikuttavat tuottavuusnäkökulmiin ja taloudellisen hyötyjen arviointiin.

## 7 Tiedoksi annettavat asiat

Annettiin tiedoksi seuraavat liitteet:

- Tietojärjestelmäselvityksen jatkotöiden lopputulokset
- Tietoturvaluokituksen tulokset
- Jaostojen kuulumiset
- Ohjausryhmän kokoussuunnitelma

## 8 Muut asiat

Päätettiin esitetyllä tavalla muutoksista järjestöjaoston kokoonpanoon siten, että jaostoon muodostetaan suppean virkamieskokoonpanon lisäksi laajennettu kokoonpano, johon kutsutaan asiantuntijat rahapeliuottoja saavista järjestöistä. Asiantuntijapyynnöt lähetetään Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry:lle, Soste Suomen sosiaali- ja terveys ry:lle, Suomen Hippos ry:lle, Suomen nuorisovaltuustojen kattojärjestö Allianssi ry:lle, Suomen Olympiakomitea ry:lle ja Tieteellisten seurain valtuuskunnalle.

## 9 Kokouksen päättäminen

Seuraava kokous on:

- tiistai 28.1.2020 klo 9.30-12.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuula Lybeck  
Sihteeri

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet