

TOIVO-OHJELMAN JOHTORYHMÄN KOKOUS

Aika: torstaina 30.9.2021 klo 14.00-16.00

Paikka: Teams

Osallistujat: *Puheenjohtaja*
Osastopäällikkö Kari Hakari STM (poissa)

Varapuheenjohtaja
Johtaja Minna Saario STM

Jäsenet

Sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen, STM HPO (saapui kohdassa 4 klo 14.09)
Erityisasiantuntija Jussi Lind, STM OHO
Neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen, VM
Tietoylijohtaja Pekka Rissanen, THL
Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Kela (poissa varalla Marina Lindgren)
Ylijohtaja Markus Henriksson, Valvira (saapui kohdassa 4.1 klo 14.19)
Johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos (poissa)
Johtaja Sari Kujala, Fimea (poissa)
Erityisasiantuntija Maria Pernu, Kuntaliitto
Kehitysjohtaja Merja Tepponen, Eksote (poistui kohdassa 4.2.1 klo 14.59)
Tietopalvelujohtaja Arho Virkki, TYKS
Muutosjohtaja Jaakko Herrala, Pirkanmaan liitto (poissa)
Johtava hoitaja Eija Peltonen, Kysteri
Ylilääkäri Miia Palo, Lapin sairaanhoitopiiri (poissa)
Perusturvajohtaja Sanna Svahn, Espoon kaupunki (poissa, varalla Tommi Kuukka
Espoon kaupunki, poistui kohdassa 4.2.1 klo 15.02)

Asiantuntijajäsenet

Toimitusjohtaja Mirva Antila, DigiFinland Oy

Sihteeri

Erityisasiantuntija Mikko Huovila, STM
Tekninen sihteeri Saija Halme, Valvira

Muut osallistujat

Projektipäällikkö Juhana Valo, STM
Hankepäällikkö Maarit Röttsä, THL
Kehityspäällikkö Elina Välikangas, DigiFinland Oy
Erityisasiantuntija Minna Klemetilä, STM

- 1) Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Päätös: Avattiin kokous klo 14.02 ja todettiin läsnäolijat.

- 2) Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

3) Edellisen kokouksen muistio

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4) Toivo-ohjelman tilanne

Juhana Valo (STM) esitteli Toivo-ohjelman tilanteen:

- Toivo-ohjelman vuosisuunnitelman 2022 ehdotus on valmistunut. STM:n johtoryhmä ja Toivo-ohjelman ohjausryhmä ovat käsitelleet ja hyväksyneet ehdotuksen.
- Hankerahoitus Toivo-ohjelman jatkokaudelle on varmistunut, mutta RRF-rahoituksen kokonaismäärä ei toistaiseksi ole tiedossa.
- Sote-ICT-jatkoselvityksen lausunnot on käsitelty, mutta selvitystä tullaan jatkamaan, sillä kansallisen tietoalustan tavoitetta vaatii vielä selkeyttämistä.
- Toivo-ohjelma osallistui Kuntamarkkinoille 15.-16.9.2021.
- Toivo-ohjelman hyväksytyt kumulatiiviset kustannukset ovat n. 7,7 miljoonaa euroa 30.9.2021 mennessä. Ohjelma pysynee budjetissa.
- Toivo-ohjelman riskit ovat laskeneet eikä mikään riski uhkaa ohjelman tai sen osahankkeiden toteuttamista.

4.1 Virta-hanke

Elina Välikangas (DigiFinland Oy) esitteli Virta-hankkeen tilanteen:

- Työskentely alueiden kanssa on jatkunut Virta-hankkeen tietojohtamisen verkostossa, asiasisältöjen kehittämistyöryhmissä sekä mm. ohjaus- ja koordinaatioryhmissä. Lisäksi käsitelmalleja on päivitetty vähimmäistietosisältövaatimukseen ja uusia testauksia on käynnistynyt alueilla.
- Virta-hankkeella ei tällä hetkellä ole merkittäviä riskejä.
- Alueiden oman arvion mukaan aikataulussa ja tuotosten laajuudessa on haasteita, mutta tuotosten laadussa ja hyödyissä ollaan suunnitellulla tasolla. Henkilöstöriski on jälleen hieman noussut, minkä arvioidaan liittyvän hyvinvointialueiden organisoitumiseen.
- Esiteltiin Virta-hankkeen [materiaalipankin](#) kautta valmistuneita tuotoksia.

4.2 Valtava-hanke

Maarit Rötä (THL) esitteli Valtava-hankkeen tilanteen:

- Esiteltiin Valtava-hankkeen tuotosten edistymistä. Tuotoksia julkaistaan hankeorganisaatioiden verkkosivuilla ja tavoitteena on koota niitä myös Innokylään. Lisäksi tavoitteena on lisätä viestintää valmistuneista tuotoksista loppuvuoden aikana.
- Valtava-projektien sisältötyöt etenevät hyvin, kun taas riskeissä korostuvat teknisiin toteutuksiin liittyvät haasteet.
- Valtava-hankkeen rahoitusriski on laskenut, mutta tekniset riskit sekä tavoitteiden ja tulosten saavuttamisen riskit ovat nousseet.

4.2.1 Valtava-hankkeen tavoitteiden päivitys

Maarit Rötösä (THL) esitteli Valtava-hankkeen tavoitteiden saavuttamisen tilannearvion ja loppuvuoden töiden priorisointia:

- Esiteltiin Valtava-hankkeen tavoitteiden tilannearvio:
 - Tiedontuotantoprosessien uudistamisen osalta tavoite tullaan pääosin saavuttamaan.
 - Tietorakenteiden yhtenäistämisen ja niiden toimeenpanon osalta odotetaan, että hankkeen tavoitteet saavutetaan.
 - Raportoinnin uudistamisen osalta keskeinen tavoite uuden raportointipalvelun toteuttaminen ei toteudu.
 - Sote-tiedonhallinnan tavoitetilan mukaisen tiedonhallintaratkaisun toteuttamisen osalta ei ole varmuutta, tullaanko tavoitteet saavuttamaan.
- Esiteltiin toimenpiteet, joilla esitetään edettävän tiedonhallintaratkaisun kehittämisessä loppuvuoden ajan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Valtava-hankkeen tavoitteiden saavuttamisen tilannearvio.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty eteneminen tiedonhallintaratkaisun kehittämisessä loppuvuoden 2021 aikana. Etenemisen tilanne tarkistetaan Toivo-ohjelman ohjausryhmässä 28.10.2021.

5) Toivo-ohjelman vuosisuunnitelma 2022

Juhana Valo (STM) esitteli Toivo-ohjelman vuosisuunnitelman 2022:

- Käytiin läpi tiedolla johtamisen organisoitumista sote-toimeenpanon kansallisessa kokonaisuudessa sekä Toivo-ohjelman organisoitumista ja hallintamallia.
- Esiteltiin Toivo-ohjelman sote-toimeenpanoa edistävät tavoitteet vuonna 2022.
- Vuonna 2022 vähimmäistietosisältövalmistelun osalta edetään ensin talouden, taloudellisuuden ja palvelukykymittareiden kautta. Vähimmäistietosisältöasetuksen etenemistä voitaisiin käsitellä seuraavassa Toivo-ohjelman johtoryhmässä 10.12.2021.
- STM:n johtoryhmä ja Toivo-ohjelman ohjausryhmä ovat käsitelleet ja hyväksyneet suunnitelman. STM:n johtoryhmä on korostanut tiukkaa priorisointia tavoitteiden saavuttamiseksi.
- Esiteltiin ohjelman rahoitus vuonna 2022.
 - Valtava-projektien kustannusarvioesityksen raami on 4,5-5 miljoonaa euroa.
 - Valtava-hanketta rahoitetaan myös RRF-rahoituksella, mikä edellyttää, että hankkeessa kehitetään hoitoonpääsyn seurantaa, koronakriisin esiin nostamien tietopuutteiden korjausta sekä laatu- ja vaikuttavuustiedon kehittämistä.

Maarit Rötösä (THL) taustoitti Valtava-hankkeen suunnittelua:

- Aiottua pienempi rahoitus edellyttää töiden priorisointia ja nykyistä hankekautta matalampia tavoitteita.
- Valtava-projektien sisältöihin on tulossa täsmennyksiä jatkosuunnittelun aikana.
- Toivo-ohjelman tavoitteita vuonna 2022 saatetaan joutua laskemaan esitetystä riippuen siitä, voidaanko arkkitehtuuria toteuttaa.

Päätös: Johtoryhmä käsitteli Toivo-ohjelman vuosisuunnitelman 2022 ja hyväksyi organisaatiokohtaiset vuosibudjetit vuodelle 2022 (Kela 1,1 miljoonaa euroa, THL 2,8 miljoonaa euroa ja Valvira 300 000 euroa).

6) Muut asiat

Ei muita asioita.

7) Seuraava kokous

Seuraava Toivo-ohjelman johtoryhmän kokous järjestetään 10.12.2021 klo 12:00-14:00.

8) Kokouksen päättäminen

Päätös: Kokous päätettiin klo 15.54.

Kokousmuistio

Saija Halme 1.10.2021

Juhana Valo 5.10.2021