

TOIVO-OHJELMAN JOHTORYHMÄN KOKOUS

Aika: torstaina 6.5.2021 klo 9-11

Paikka: Teams

Osallistujat: *Puheenjohtaja*
Osastopäällikkö Kari Hakari STM

Varapuheenjohtaja
Johtaja Minna Saario STM

Jäsenet

Sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen, STM HPO
Erityisasiantuntija Jussi Lind, STM OHO (saapui klo 9.08 kohdan 2 aikana)
Neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen, VM
Tietoylijohtaja Pekka Rissanen, THL (poistui klo 10.00 kohdan 6 aikana)
Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Kela (poissa, varalla Marina Lindgren, joka saapui klo 9.05 kohdan 2 aikana)
Ylijohtaja Markus Henriksson, Valvira
Johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos
Johtaja Sari Kujala, Fime (poissa)
Erityisasiantuntija Maria Pernu, Kuntaliitto
Kehitysjohtaja Merja Tepponen, Eksote (poistui klo 11.00 kohdan 8 aikana)
Tietopalvelujohtaja Arho Virkki, TYKS
Muutosjohtaja Jaakko Herrala, Pirkanmaan liitto (poissa kohtien 6-8 aikana klo 9.53-10.40)
Johtava hoitaja Eija Peltonen, Kysteri
Ylilääkäri Miia Palo, Lapin sairaanhoitopiiri (saapui klo 9.04 kohdan 2 aikana, poistui klo 11.04 kohdan 8 aikana)
Perusturvajohtaja Sanna Svahn, Espoon kaupunki, poissa, varalla Jutta Tikkanen (saapui klo 9.10 kohdan 3 aikana)

Asiantuntijajäsenet

Toimitusjohtaja Mirva Antila, DigiFinland Oy

Sihteeri

Erityisasiantuntija Mikko Huovila, STM
Tekninen sihteeri Saija Halme, Valvira

Muut osallistujat

Projektipäällikkö Juhana Valo, STM
Hankepäällikkö Maarit Rötsä, THL
Kehityspäällikkö Elina Välikangas, DigiFinland Oy

1) Kokouksen avaus

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Todettiin läsnäolijat ja avattiin kokous klo 9.03.

2) Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

3) Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätösesitys: Hyväksytään edellisen johtoryhmän kokouksen muistio

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4) SOTE-uudistuksen ajankohtaiset (Kari Hakari, STM)

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi

Kari Hakari esitteli sote-uudistuksen ajankohtaisia asioita:

- Sote-lakipaketti on edennyt suunnitellusti eduskuntakäsittelyssä. Suurin osa valiokunnista on antanut mietintönsä antanut, mutta perustuslakivaliokunnan mietintöä odotetaan vielä.
- Tavoitteena on edelleen saada sote-lakipaketti käsiteltyä kevätistuntokaudella. Käsittely on tähän asti edennyt sujuvasti, eikä lakipakettiin ole suuria muutoksia tällä hetkellä tiedossa.
- Jos sote-lakipaketti saadaan käsiteltyä kevätistuntokaudella, voi järjestämisvastuu siirtyä hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Jos lakipaketin käsittely venyy syysistuntokaudelle, järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2024 alusta.
- Sote-lakien toimeenpanoaikataulu on tiukka ja alueellisen valmistelun jaoston tueksi on perustettu viisi alatyöryhmää tukemaan toimeenpanoa. Tavoitteena on määrittellä kullekin tehtävälle niiden toimeenpanoaikataulu.
- Sote-uudistuksen toimeenpanoa tukevat myös usean ministeriön yhteinen koordinaatioryhmä, NHG (Nordic Healthcare Group Oy) ja THL.
- Sote-uudistuksen mennessä läpi Toivo-ohjelman tavoitteet ovat entistä tärkeämpiä, sillä tietojohtamisen työkalut ovat yksi sote-uudistuksen toimeenpanon onnistumisen edellytyksistä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5) Toivo-ohjelman tilannekatsaus (Juhana Valo, STM)

Päätösesitys: Johtoryhmä käy keskustelun Toivo-ohjelman tilanteesta ja merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi

Juhana Valo esitteli Toivo-ohjelman tilanteen (liite):

- Johtoryhmälle sai katsauksen Toivo-ohjelman erillisselvitysten tilanteesta:
 - Johtamisen ja ohjauksen tiedonhallinnan kansainvälinen vertailuselvitys on valmistunut ja sitä esiteltiin johtoryhmälle. Suomi pärjää vertailumaihinsa nähden

hyvin tiedolla johtamisessa. Selvitys ja tiivistys siitä on saatavilla johtoryhmän materiaaleissa Tiimerissä.

- Selvitykset Sote-tietojohdamisen osaaminen ja tutkimus Suomessa, Järjestöjen tuottaman tiedon hyödyntäminen hyvinvointialueiden johtamisessa ja ohjauksessa sekä Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen ovat käynnissä tai juuri käynnistymässä.
- Selvitysten tavoiteaikataulu on 31.12.2021 ja selvityksiä voidaan hyödyntää mm. Toivo-ohjelman jatkosuunnittelun tukena.
- Kansallinen tietoaalusta -selvitystyössä on päästy ratkaisuarkkitehtuuriehdotukseen (ekosysteemimalli), jota esiteltiin johtoryhmälle. Selvityksen edetessä se on päätetty antaa lausuttavaksi STM:n hallinnonalan viranomaisille. Ratkaisuehdotusta käsitellään myöhemmin STM:n konsernin johtoryhmässä.
- Toivo-ohjelman riskit koskien sote-lainsäädännön keskeneräisyyttä ja ulkoisia riskejä (koronaepidemia) ovat laskeneet, mutta riskit odotusten (tavoitteiden) epärealistisuudesta ja siitä, ettei rahoitusta ole vahvistettu vuosille 2022-2023, ovat nousseet.

Päätös: Toivo-ohjelman tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

6) Virta-hankkeen tilannekatsaus (Elina Välikangas, DigiFinland)

Päätösesitys: Johtoryhmä käy keskustelun Virta-hankkeen tilanteesta ja merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi

Elina Välikangas esitteli Virta-hankkeen tilanteen (liite):

- Vähimmäistietosisällön vastuunjako on selkiytynyt ja vähimmäistietosisältöä on päästy työstämään sovitun vastuunjaon mukaisesti. Kansallisen ja alueellisen tietopohjan yhteensovittamisen on edelleen työstettävää koskien AURA-palveluluokituksen ja sote-tietopakettien yhteensovittamista. Johtoryhmälle esiteltiin esimerkkiä käyttötapauskuvauksesta, joka koski odotusaikaa terveydenhuollon palveluissa.
- Yhteinen tekeminen hyvinvointialueiden kanssa on myös edennyt mm. verkostotapaamisissa asiasisältöjen kehittämistyöryhmissä ja henkilöstömitoituspilotin parissa.
- Virta-hankkeen Kansallisesti yhtenäinen tietomalli ei toteudu, Kansalliset ja alueelliset tietotarpeet eivät kohtaa sekä Virta- ja Valtava-hankkeiden aikataulutuksen synkronointi ei onnistu -riskit ovat kohonneet. Toivo-ohjelman ohjausryhmältä saadun toimeksiannon mukaisesti asiaa pyritään ratkomaan Virta- ja Valtava-hankkeiden kesken ennen seuraavaa ohjausryhmää.

Päätös: Virta-hankkeen tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

7) Valtava-hankkeen tilannekatsaus (Maarit Rötä, THL)

Päätösesitys: Johtoryhmä käy keskustelun Valtava-hankkeen tilanteesta ja merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi

Maarit Rötä esitteli Valtava-hankkeen tilanteen (liite):

- Valtava-hankkeessa henkilöstön saatavuudessa on ollut ongelmia vuoden vaihteeseen asti, mikä näkyi edelleen projektien aikataulun viivästyksenä ja tuotoksissa. Henkilöstön

saatavuus on korjaantunut, mutta yksittäisiä tehtäviä voidaan joutua karsimaan projekteilta. Hanketason tavoitteiden laskua ei ole näköpiirissä. Johtoryhmä sai katsauksen myös muihin riskeihin ja riskinhallintasuunnitelmaan.

- Kaikissa organisaatioissa tehty työ on pääsääntöisesti lisääntynyt kalenteriajan edetessä. Kalenteriaikaa on jäljellä 55,5 %, kun budjettia on jäljellä 62 %.
- Valtava-projektien Q1/2021 tuotokset hyväksyttiin Toivo-ohjelman ohjausryhmässä 28.4.2021. Esitelty myös katselmointitilaisuudessa 21.4.2021. Johtoryhmän materiaaleissa hyväksytyihin tuotoksiin voi tutustua tarkemmin.
- Valtava-hankkeen kustannusennuste on laadittu Valtava-projektien laatimien ennusteiden pohjata. Vaikka hanke on ylibudjetoitu, ennuste näyttää, että merkittäviä priorisointeja tai leikkauksia Valtava-projektien kustannusten näkökulmasta ei tarvitse tehdä. Ohjelmatoimisto seuraa tilannetta kuukausittain.

Päätös: Valtava-hankkeen tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

- 8) Lähetekeskustelu vuosien 2022-2023 hankekauden valmistelulle (Juhana Valo, Elina Välikangas, Maarit Rötö)

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi johtoryhmän evästys tulevan hankekauden valmistelulle

Juhana Valo, Elina Välikangas ja Maarit Rötö esittelivät vuosien 2022-2023 hankekauden valmistelua (liitteet):

- Toivo-ohjelman keskeisenä tavoitteena on edelleen tukea sote-rakennuudistusta. Tavoitteita on tarkennettu sekä kansallisiin että alueellisiin tavoitteisiin. Johtoryhmälle esiteltiin myös Toivo-ohjelman tiekarttaa. Valmistelussa on tunnistettu tarve keskittää tekemistä.
- Virta-hankkeen jatkokaudella ensimmäisellä kaudella aloitettu tekeminen tulee jatkumaan. Keskeistä on sote-palvelujen järjestämistehtävän asettamat vaatimukset, jolloin järjestämislain 29§ vähimmäistietosisällön valmistelusta toimii ohjaavana tekijänä. Tavoitteena on myös tukea kansallista yhtenäisyyttä ja vertailukelpoisuutta. Alueet kaipaavat edelleen koulutusta ja tukea. Myös uusia tarpeita on herännyt, minkä mukaanottoa jatkohankekaudelle on tarkasteltava.
- Valtava-hankkeen jatkokaudella nojaututaan järjestämislaista tuleviin velvoitteisiin koskien viranomaistehtäviä ja luodaan edellytyksiä viranomaisten toiminnoille. Tavoitteena on jatkaa edelleen tuotannon, sisällön ja järjestelmien kehittämisen parissa ottaen mukaan uusia keskeisiksi tunnistettuja osa-alueita (esim. lääkehoito, sote-tietopohjan käsittemallikuvaukset ja konsolidointi).

Päätös: Merkittiin tiedoksi johtoryhmän evästys tulevan hankekauden valmistelulle.

Päätös: Järjestetään erillinen Toivo-ohjelman johtoryhmän kokous elokuussa 2021 koskien vuosien 2022-2023 Toivo-ohjelman valmistelua.

- 9) Muut asiat

Ei muita asioita.

- 10) Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään kohdassa 8 päätetyn mukaisesti elokuussa 2021. Sitä seuraava kokous järjestetään 30.9.2021 klo 14-16.

11) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.09.

Kokousmuistio

Saija Halme 6.5.2021

Mikko Huovila 6.5.2021